


経緯

- 2月26日(木) 深夜 張出し歩道付近の舗装に亀裂・段差ありとの警察から連絡
 2月27日(金) 通行車両および歩行者の安全のため、片側交互通行・歩道通行止め（迂回誘導）開始
 （亀裂をブルーシートにより保護）
 3月上旬～ 対策検討のため、地中探査、調査ボーリング等を実施
 4月10日(金) 11:00 亀裂部から道路盛土・張出し歩道が崩落 → 12:30 全面通行止め開始

今後の対応（予定）

- 4月11日(土)～ 緊急業者により仮設道路設置等のためポンプ排水
 排水後、①被災状況確認、②池底の地盤改良、③大型土のう設置、④仮設道路設置
 並行して本復旧工法検討
 5月下旬見込み 仮設道路(片側交互通行)供用
 6月以降 本復旧工事実施



仮設道路 横断イメージ図

仮設道路設置のイメージ

