

# 武庫川水系河川整備計画(原案)作成スケジュール 案

|                |                                                             | 平成20年度                                                    |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    | 平成21年度                        |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|-------------|-----|--|--|--|
|                |                                                             | 4月                                                        | 5月 | 6月 | 7月                              | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月                            | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月          | 10月 |  |  |  |
| 整備計画目標流量       |                                                             | [考慮] 考え方の整理<br>[考慮] 仮値の設定                                 |    |    | [進行] 各対策施設の組合せの検討結果を踏まえて目標流量を設定 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
| 流域対策           |                                                             | [進行]                                                      |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
| 河道対策           |                                                             | [進行] 目標流量を踏まえ数ケースの河道計画を検討                                 |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    | [進行] 洪水調節施設の分担量と調整しながら河道計画を検討 |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
| 洪水調節施設         |                                                             | [進行]                                                      |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
| ソフト対策          | 河川整備の現状と課題                                                  | [進行]                                                      |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
|                | 減災対策<br>河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持<br>河川環境の整備と保全<br>河川の維持管理・流域連携 | [進行]                                                      |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
| 河川整備計画(原案)本文作成 |                                                             | [進行]                                                      |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
| 報告             | 運営委員会                                                       | 各項目の考え方が整理できた段階で、運営委員会に報告(報告事項に対して意見があれば整備計画(原案)策定の参考とする) |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |             |     |  |  |  |
| 協議             | 流域委員会                                                       |                                                           |    |    |                                 |    |    |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    | 整備計画(原案)の提示 |     |  |  |  |

整備計画目標流量は最初に仮値を設定するが、最終的には各対策施設の検討結果と調整しながら設定する。