

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

整備事業
I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(兵庫県 令和 2 年度)

市町村名	事業実施主体名 メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①							成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②							成果目標の具体的な実績②	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費 (円)	負担区分 (円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
			計画時 (平成26年)	1年後 (平成28年)	2年後 (平成29年)	3年後 (平成30年)	4年後 (令和元年)	目標値 (令和元年)	達成率				計画時 (平成26年)	1年後 (平成28年)	2年後 (平成29年)	3年後 (平成30年)	4年後 (令和元年)	目標値 (令和元年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
姫路市	和牛マスタースター株式会社	農畜産物輸出に向けた体制整備 部分肉処理コストを25%以上削減	22,862円/頭	-	削減率-19% (22,862-27,139)/27,139	削減率-14.5% (22,862-26,187)/26,187	削減率15.3% (22,862-19,360)/19,360	25%以上	61%	部分肉処理コスト削減率は15.3%削減された	和牛(A4等級以上を含む)年間輸出量が10トン以上	実績なし	-	34.5トン	73.0トン	220.0トン	10トン以上(10トン/年)	100%	輸出量10トン以上を達成	7,419,251,900	2,166,412,000	106,979,000	445,747,000	4,700,113,000	H29.3.30	目標①は目標値17,146円/頭に対し、達成率は61%であった。コスト削減できなかった原因は、と畜頭数が伸び悩んだことが挙げられるが、魅力ある市場として衛生面、と畜・カット技術の向上に努め、直近1年ではと畜頭数を伸ばした(前年比117%)ことで、大幅なコスト削減を達成した。コロナの影響によると畜頭数減少が懸念されるが、引き続き目標達成に向けて努力を続ける。	成果目標①については、早期に目標達成できるような関係機関で重点的な指導をしていく。			
		部分肉処理コスト27,139円/頭		削減率-19% (22,862-27,139)/27,139	削減率-14.5% (22,862-26,187)/26,187	削減率15.3% (22,862-19,360)/19,360				部分肉処理コスト削減率は15.3%削減された									病畜棟鉄骨造1棟 延床面積661.78㎡	336,960,000	140,000,000	0	28,000,000	168,960,000	H28.3.29	目標②は目標値10トンに対し、達成率は2200%であった。香港、EJ、アメリカが連年輸出認定されたことにより、輸出量が大幅に増加することとなった。				
																				7,756,211,900	2,306,412,000	106,979,000	473,747,000	4,869,073,000						

都道府県平均達成率	80.5%	総合所見	1事業中1事業で目標達成できなかった。和牛輸出量については対米・対印輸出認定により目標値を大幅に上回ったが、部分肉処理コストは処理頭数が伸びていないため、コスト削減ができず目標達成できていない。未達成項目について、目標達成できるような関係機関と連携していく。
-----------	-------	------	---

- (注) 1 別紙様式1号の2の1に準じて作成すること。
 2 要綱第3の4の(2)のアのただし書きの場合にあっては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。
 3 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
 4 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
 5 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
 6 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。

II 食品流通の合理化を目的とする取組用

市町村名	市場名	事業実施主体名	取組の分類	メニュー	成果目標Ⅰ						成果目標の具体的な実績	メニュー	成果目標Ⅱ						成果目標の具体的な実績	事業内容(施設区分、構造、規模等)	事業費 (円)	(兵庫県 令和2年度)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
					事業実施後の状況								事業実施後の状況									負担区分(円)							
					計画時(平成24年)	1年後(平成29年)	2年後(平成30年)	3年後(平成31年)	目標値(平成31年)	達成率			計画時(平成24年)	1年後(平成29年)	2年後(平成30年)	3年後(平成31年)	目標値(平成31年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
神戸市	神戸市中央卸売市場東部市場	神戸市	中央卸売市場施設整備の取組(冷蔵庫)	効率的な市場流通	【物流の迅速化】 1トン当たりの作業時間 50.0分/トン	1トン当たりの作業時間 7.5分/トン	1トン当たりの作業時間 7.5分/トン	1トン当たりの作業時間 5.0分/トン	1トン当たりの作業時間 5.0分/トン	100%	削減率 90%	安全・安心な市場流通	【品質管理の高度化】 卸売市場品質管理高度化マニュアルに基づく規範の策定及び実施	未策定	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	100%	策定した規範の取組状況が巡回して確認	冷蔵庫施設 鉄骨造 2,411㎡	1,470,225,000	489,647,000	980,578,000		H29.7.25	目標を達成している	目標を達成している	
神戸市	神戸市中央卸売市場東部市場	神戸市	中央卸売市場施設整備の取組(加工場)	効率的な市場流通	【物流の迅速化】 1トン当たりの作業時間 20.0分/トン	1トン当たりの作業時間 7.5分/トン	1トン当たりの作業時間 7.5分/トン	1トン当たりの作業時間 4.5分/トン	1トン当たりの作業時間 5.0分/トン	100%	削減率 77%	安全・安心な市場流通	【品質管理の高度化】 卸売市場品質管理高度化マニュアルに基づく規範の策定及び実施	未策定	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	策定及び実施	100%	策定した規範の取組状況が巡回して確認	加工処理高度化施設 鉄骨造 3,823㎡	1,470,225,000	489,647,000	980,578,000		H29.7.25	目標を達成している	目標を達成している	

都道府県平均達成率	100%	総合所見	目標を達成できた。
-----------	------	------	-----------

- (注) 1 別紙様式1号の2のIIに準じて作成すること。
 2 別添として、各事業実施主体等が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
 3 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
 4 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
 5 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。