参考資料２

# 県庁舎等再整備基本計画検討委員会及び同専門部会のスケジュール（予定）

## 公　開

**第１回　検討委員会**（11月18日）

・基本計画目次構成案
・検討体制、検討スケジュール

**第２回　検討委員会**（３月26日）

・地域特性とコンセプト
・新庁舎の整備方針
・敷地利用・空間構成の考え方　等

**第３回　検討委員会**（５月上旬）

・求められる性能基準
・事業手法・スケジュール
・にぎわいづくりの考え方　等

**第４回　検討委員会**（５月下旬）

・基本計画素案

**パブリックコメント**（６月）

**第５回　検討委員会**（８月上旬）

・基本計画案

**基本計画の策定**（８月下旬）

## 非公開

**第１回　専門部会**（11月18日）

・景観や機能性に配慮した建物配置　等

**第２回　専門部会**（12月13日）

・新庁舎の規模、建物配置・動線計画
・執務環境コンセプト、県民交流機能
・にぎわい交流施設のコンセプト　等

**第３回　専門部会**（２月14日）

・県庁舎等再整備のコンセプト
・新庁舎の断面ゾーニング
・にぎわい交流施設の配置計画例　等

**第４回　専門部会**（２月28日）

・新庁舎の設備計画
・元町駅西口からのバリアフリー動線計画
・にぎわい交流施設の配置計画　等

**第５回　専門部会**（４月中旬）

・求められる性能基準
・事業手法・スケジュール
・にぎわいづくりの考え方　等