
阪神東部（猪名川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート
DO CHECK

～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

重要調整池の設置
1ha以上の開発行為に対する重要調
整池の設置

開発者
（県指導）

― H27年度完成件数　0件 ―

雨水貯留・浸透施設の設置
0.3ha以上の開発行為に対する雨水貯
留・浸透施設の設置

開発者
（宝塚市指導）

― H27年度完成件数　5件 ―

雨水貯留・浸透施設の設置
0.2ha以上の開発行為に対する雨水貯
留・浸透施設の設置

開発者
（伊丹市指導）

― H27年度完成件数　4件（H28.3末) ―

県営伊丹野間住宅 駐車場貯留(230m
3
) 県 工事継続 工事継続 ②目標を達成した。

県立尼崎高等学校 校庭貯留(1,400m
3
) 県 測量、詳細設計 測量、詳細設計 ②目標を達成した。

兵庫県尼崎総合庁舎 駐車場透水性舗装(400m
2
) 県 ― ― ―

兵庫県伊丹庁舎 駐車場透水性舗装(2,900m
2
) 県 ― ― ―

（仮称）中央公園 地下貯留（800m
3
) 川西市 躯体築造 躯体築造 ②目標を達成した。

雨水貯留タンクの設置 雨水貯留タンク設置費助成 猪名川町 Ｈ２７年度（１２月末）　20件
Ｈ２７年度（１２月末）　    4件
全体累計（１２月末） 　197件

③目標を下回った。（課題と対応：ＰＲの強化）

雨水貯留タンクの設置 雨水貯留タンク設置費助成 川西市 Ｈ２７年度（１２月末）　30件
Ｈ２７年度（１２月末）　  28件
全体累計（１２月末） 　124件

③目標を下回った。（課題と対応：申請後の取下げがあり目
標を下回った。申請者には取下げの無いよう理解を求める。）

雨水貯留タンクの設置 雨水貯留タンク設置費助成 宝塚市 Ｈ２７年度（１２月末）　10件
Ｈ２７年度（１２月末）      5件
全体累計（１２月末）   　51件

③目標を下回った。（課題と対応：予定が大きかった）

雨水貯留タンクの設置 雨水貯留タンク設置費助成 伊丹市 Ｈ２７年度（１２月末）　70件
Ｈ２７年度（１２月末）　  13件
全体累計（１２月末） 　141件

③目標を下回った。（課題と対応：PR方法の検討を実施。）

雨水貯留タンクの設置 雨水貯留タンク設置費助成 尼崎市 Ｈ２７年度（１２月末）　20件
Ｈ２７年度（１２月末）　　 3件
全体累計（１２月末） 　 83件

③目標を下回った。（課題と対応：雨水貯留タンク普及に向
け、さらなるＰＲを実施）

ため池
（事前放流）

ため池改修に合わせた事前放流設備
の整備

県 ― ― ―

田んぼダム せき板の配布・設置啓発 県
ため池等農業用施設の管理にかかる研修会でＰＲ活動を実
施予定。

ため池等農業用施設の管理にかかる研修会（Ｈ28.1.14）でＰ
Ｒ活動を実施。

②目標を達成した。

一庫ダム 洪水調節方法の検討 水資源機構 下流河道整備の進捗状況把握 下流河道整備の進捗状況把握 ②目標を達成した。

運転調整のためのルールづくり 国
ポンプ運転に係る課題、解決方針検討、調整会議（ワーキン
ググループ）の実施

ポンプ運転に係る課題抽出（外水被害及び内容被害の比較
検討による課題の抽出）

③目標を下回った。（課題と対応：ポンプ運転調整に資する外
水被害及び内水被害の比較検討を行うに止まっており、今
後、方針検討を実施する。）

新ひょうごの森づくり
人工林の間伐、里山林の再生、森林
ボランティア等の育成

実施者
（県指導）

実施者を指導 該当なし ―

災害に強い森づくり
急傾斜面の表土侵食防止、広葉樹林
化

県 集落等事業実施同意の取り付け 該当なし ―

住民参加型森林整備の支援 森林ボランティアの支援 川西市 森林整備活動の実施　6回 森林整備活動の実施　6回 ②目標を達成した。

住民参加型森林整備の支援 森林ボランティアの支援 猪名川町 松茸山再生事業にかかるボランティアに対する技術指導 2回 松茸山再生事業にかかるボランティアに対する技術指導 2回 ②目標を達成した。

２．流域対策
（１）調整池の設置及び保全

実施期間 Ｈ２７年度当初
予定内容

（２）土地等の雨水貯留浸透機能

（４）ポンプ施設との調整

（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

（６）森林の整備及び保全

Ｈ２７年度実績（Ｈ２７．１２末） 点検・評価

PLAN

箇所・取組 事　業　概　要 実施主体


