
阪神東部（猪名川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート
DO CHECK
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ハザードマップの作成支援・周知 国 浸水想定区域図の作成 浸水想定区域図の作成 ②目標を達成した。

ＣＧハザードマップの改良 県 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用ｻｲﾄの開設、土砂災害危険度の表示を細分化 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ専用ｻｲﾄの開設、土砂災害危険度の表示を細分化 ②目標を達成した。

ハザードマップの作成・配布等 猪名川町 出前講座等における配布　100部 出前講座等における配布　200部 ①目標を上回った。

ハザードマップの作成・配布等 川西市 地域の訓練及び出前講座でのハザードマップの活用
地域の訓練及び出前講座でハザードマップを活用し、住民へ
地域の危険個所を周知することができた。

②目標を達成した。

ハザードマップの作成・配布等 宝塚市 ― ― ―

ハザードマップの作成・配布等 伊丹市 ― ― ―

ハザードマップの作成・配布等 尼崎市 ― ― ―

河川情報の収集・提供と制度の向上 国
水位予測の精度向上検討、自治体への洪水状況、河川監視
カメラ映像による河川状況等の情報提供

水位予測の精度向上検討、各自治体への洪水状況、河川監
視カメラ映像による河川状況等の情報提供

②目標を達成した。

河川情報の収集・提供と制度の向上 県 新ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑの稼働 新ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑの稼働 ②目標を達成した。

河川情報の収集・提供と制度の向上 猪名川町 無線スピーカーを利用した情報発信 7/17台風11号時に無線スピーカーで避難呼びかけ実施 ②目標を達成した。

河川情報の収集・提供と制度の向上 川西市 防災行政無線の整備 防災行政無線の整備（Ｈ28．3完成） ②目標を達成した。

河川情報の収集・提供と制度の向上 宝塚市
基本
設計

実施
設計

同報無線、移動無線の充実(実施設計業務の実施) 実施設計業務の実施 ②目標を達成した。

河川情報の収集・提供と制度の向上 伊丹市 ― ― ―

河川情報の収集・提供と制度の向上 尼崎市 屋外拡声器２基整備、老人福祉施設等へ戸別受信機整備 屋外拡声器２基整備、老人福祉施設等へ戸別受信機整備 ②目標を達成した。

学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施 国
出前講座の実施　1回
まるごとまちごとハザードマップの整備　7箇
所

出前講座の実施　1回
まるごとまちごとハザードマップの整備　7箇
所

②目標を達成した。

学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施
県

（阪神北）
図上訓練等リーダー養成講座の実施　1回 図上訓練等リーダー養成講座　1回 ②目標を達成した。

学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施
県

（阪神南）
ﾘｰﾀﾞｰ講座の実施　1回、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修の実施　1回
ひょうご安全の日推進事業助成制度等による支援

ﾘｰﾀﾞｰ講座の実施　1回、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修の実施　1回
尼崎市内　17団体に助成

②目標を達成した。

学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施 猪名川町 ひょうご防災リーダー講座の広報　1回 ひょうご防災リーダー講座の広報　1回 ②目標を達成した。

学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施 川西市 ― 出前講座の実施　8回 ―

出前講座の実施　30回
出前講座の実施　26回
H28.3末（見込み） 29回

③目標を下回った。

ひょうご防災リーダー講座受講支援　15人 ひょうご防災リーダー講座受講支援　12人 ③目標を下回った。

地域版防災マップ作成助成　10地区
地域版防災マップ作成助成　3地区
H28.3末（見込み） 5地区

③目標を下回った。

学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施 伊丹市 市図上訓練 　1回 図上訓練、他出前講座等の実施　5回 ②目標を上回った。

学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施 尼崎市 ― 出前講座の実施　38回 ―

研修等の実施 県 水防連絡会の実施　1回 水防連絡会の実施　1回 ②目標を達成した。

研修等の実施 猪名川町 出前講座の実施　2回 出前講座の実施　4回 ①目標を上回った。

研修等の実施 川西市
自主防災組織連絡協議会研修会の実施　2
回

自主防災組織連絡協議会研修会の実施　2
回

②目標を達成した。

３．減災対策
（１）浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

（３）浸水による被害の軽減に関する学習

（４）浸水による被害軽減のための体制の整備

PLAN

箇所・取組 事　業　概　要 実施主体 Ｈ２７年度実績（Ｈ２７．１２末）
Ｈ２７年度当初

予定内容
実施期間

点検・評価

（２）浸水による被害の発生にかかる情報の伝達

宝塚市学習機会の拡大（出前講座、研修）等の実施

同報無線55局整備

移動無線115局配備



研修等の実施 宝塚市 職員向け研修等の実施　3回 職員向け研修等の実施　3回 ②目標を達成した。

研修等の実施 伊丹市 一般向け研修の実施（緑化フェア）　1回
一般向け研修の実施（防災教育、ＭＣＡ無線
の使用方法等）　11回

①目標を上回った。

研修等の実施 尼崎市 ― 自主防災組織の訓練　46回 ―

実践的な演習等の実施 国 各市水防訓練等との連携　4回 各市水防訓練等との連携　4回 ②目標を達成した。

実践的な演習等の実施 県
水防伝達演習の実施　1回
尼崎市防災総合訓練参加　1回
救援物資搬送訓練の実施　1回

水防伝達演習の実施　1回
尼崎市防災総合訓練参加　1回
救援物資搬送訓練の実施　1回

②目標を達成した。

実践的な演習等の実施 猪名川町 まち協単位の防災訓練の実施　7回 まち協単位の防災訓練の実施　7回 ②目標を達成した。

実践的な演習等の実施 川西市 水防訓練の実施　1回 水防訓練の実施　1回 ②目標を達成した。

実践的な演習等の実施 宝塚市 総合防災訓練等の実施　1回 総合防災訓練等の実施　1回 ②目標を達成した。

実践的な演習等の実施 伊丹市
水防工法訓練、市総合防災訓練の実施　2
回

水防工法訓練、市総合防災訓練の実施　2
回

②目標を達成した。

実践的な演習等の実施 尼崎市 防災総合訓練の実施　１回 防災総合訓練の実施　１回 ②目標を達成した。

県立尼崎総合医療センター
敷地の嵩上げ、自家発電設備や受水
槽等の上階設置

県 工事完了 工事完了 ②目標を達成した。

フェニックス共済 県民への周知及び加入の促進
県

（阪神北）

市庁舎等においての定期的な加入受付の実施
加入申込書等の地域内全戸配付
出前受付の実施　74回

市庁舎等においての定期的な加入受付の実施
加入申込書等の地域内全戸配付
出前受付の実施　90回（H28.3末（見込み））
加入増加件数　582件（H27.3末→H27.12末）

①目標を上回った。

フェニックス共済 県民への周知及び加入の促進
県

（阪神南）
出前受付の回数増加（尼崎市内）
H26実績(1回）以上の開

出前受付の実施（尼崎市内）　28回（H28.3末
（見込み））
加入増加件数　345件（H27.3末→H27.12末）

②目標を達成した。

（５）訓練の実施

（６）建物等の耐水機能

（７）浸水による被害からの早期の生活の再建


