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第 46 回総合治水ワーキングチーム会議の協議結果 

 
 日 時 平成１８年７月１３日（木）14：00～21：00 
 場 所 尼崎市立女性・勤労婦人センター 視聴覚室 
 出席者 （委員）松本（誠）、池淵、奥西、川谷、畑、村岡、岡田、加藤、佐々木、中川、

浅見、法西、伊藤、草薙、酒井、谷田、土谷 
（河川管理者）田中、森田、渡邊、前川、前田、西村、合田 
（河川整備課）窪田、寒川 
（事務局）林、長尾、植田、木本 

 
内 容(協議結果) 

１ 総合治水対策の検討 

（１） 第４６回流域委員会傍聴者意見について 

   第４６回流域委員会での傍聴者意見（現況流下能力への疑問）に対する県の回答につ

いて協議した結果、下記のことを確認した。 

  ① 阪神電鉄橋梁の水位計のデータが判明し、平成１６年台風２３号時の痕跡水位とほ

ぼ一致したが、平成１６年の２３号台風時のデータしかないため、治水計画を作成す

る上ではこれらの実績水位データに基づく逆算粗度に依拠するわけにはいかない。 

  ② 今後も計画の精度を上げていくため、河道横断、河床材料、実績水位（痕跡水位）

等のデータを蓄積していく必要がある旨を提言に盛り込む。 

  ③ 県の回答文書である「第46回流域委員会傍聴者意見について」は傍聴者意見の指摘

に沿って修正、加筆の上、総合治水ワーキングチーム会議に改めて報告する。 

 （２） 掘込河道区間における河道改修の検討 

「掘込河道区間における河道改修の概要」について、河川管理者より説明があり、協

議した結果下記のことを確認した。 

   ① 掘込河道区間のリバーサイド住宅地点において県が検討している河川改修区間に

ついては、河床掘削、河道拡幅等、複数の改修上乗せ案の説明があった。この複数案

の課題整理を次回総合治水ワーキングチーム会議に提出し、継続協議を行う。 

② 宝塚の見返り岩については、整備計画で撤去の必要はないが、基本方針においては

流下能力が不足するため撤去する必要があるとの説明が県からあった。これについて

は環境、景観上課題があるものとして将来の課題とする。 

 （３） 堤防強化等の検討 

「堤防強化実施予定箇所図」について河川管理者より説明があり、また、「武庫川狭

隘部の引堤、阪急橋梁」、「河道狭窄部の拡幅と都市的対応策」についてそれぞれ、伊藤

委員、佐々木委員より説明があった。これらを踏まえ協議した結果、下記のことを確認

した。 

   ① 河道の流下能力が不足する箇所について、堤防強化、河川改修（河床掘削、引堤等）、

危機管理のいずれで対応するのか整理を行う。 

   ② ７月１８日１３時より、河道の流下能力が不足する箇所の現地調査を行う。 

   ③ 引堤等を提言に検討課題として盛り込む際には、どのような課題があるのか整理す

る。 

 （４） 土砂対策の検討 

「砂防堰堤の設置状況」等について、河川管理者より説明があり、協議した結果、下

記のことを確認した。 

   ① 土砂対策に関連した、モニタリング、今後長期的に行う必要があると考えられる調

査について、次回総合治水ワーキングチーム会議に各委員は提案する。 

 （５） 流域関係7市ヒアリング 

「流域関係7市のヒアリング結果を踏まえて」について、加藤委員より説明があり、

協議した結果、次回総合治水ワーキングチーム会議で継続協議を行うこととなった。 
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２ その他 

(１) 次回以降の会議の協議事項 

① 総合治水対策 

 

(２) 今後の日程（開催日時） 

第 47 回  7 月 21 日（金）13：30～ 

第 48 回  7 月 28 日（金）15：00～ 

第 49 回  8 月  4 日（金）13：30～ 

 

 

≪当日配付資料≫ 

  資料１  堤防強化実施予定箇所図 
  資料２  掘込河道区間における河道改修の概要 
  資料３  武庫川河川改修の全体計画書 
  資料 4-1   武庫川 河道改修による環境保全の方針等について 
  資料 4-2   武庫川 洪水処理施設に関する環境評価について 
  資料 5-1   砂防堰堤の設置状況 
  資料 5-2   平成 16年台風 23号による土砂堆積等の状況 
  資料 5-3   平成 16年台風 23号後の土砂掘削位置図 
  資料６  超過洪水対策について 
  資料７  河道狭窄部の拡幅と都市的対応策（まちづくりWG提言案より） 
  資料８  第 46回流域委員会傍聴者意見について 
  資料 9-1   意見書：河道の粗度係数について（奥西委員） 
  資料 9-2   武庫川狭隘部の引堤（伊藤委員） 
  資料 9-3   阪急橋梁（伊藤委員） 
  資料 9-4   流域関係 7市のヒアリング結果を踏まえて（加藤委員） 
  当日配布 意見書（田村委員） 
  当日配布 旧江戸川都市河川総合整備事業（佐々木委員） 
 
 


