
武庫川総合治水 WT の今後の予定（案） 

 

日程 委員から 兵庫県から  総合治水 WT から流域委員会への報告予定 

第 5回 

平成 17 年 

9 月 22 日 

・ 森林対策の事例紹介、具体案の提案

・ ため池等活用の事例紹介、具体案の

提案 

・ 武庫川総合治水 WT の今後の予定（案）

・ 総合治水対策検討の条件設定① 

（3600～4000m3/s、4500～5000m3/s 規

模の設定）      

・ 総合治水対策検討の条件設定② 

（流域対策の検討手法、計算手法） 

⇒

第 26 回流域委員会（H17.10.7） 

 

〔第 1～4回 WT での事例紹介含む〕 

第 6回 

平成 17 年 

10 月上旬 

（予定） 

未 定 

・ 流域対策の具体事例 

・ 流域対策の課題整理 

・ 流域対策の単独効果の検討 

⇒

第 7回 

平成 17 年 

10 月中旬 

（予定） 

未 定 

・ 現況流下能力 

・ 河道改修の課題整理 

・ 河道改修案の検討 

・ 河川における洪水調節施設の課題整

理 

・ 河川における洪水調節施設の検討 

⇒

第 27 回流域委員会（H17.10.24） 

  

第 8 回 

平成 17 年 

10 月下旬 

（予定） 

未 定 

・ 治水対策の組み合わせ検討①  

（流域対策、河道改修、河川における

洪水調節施設の組み合わせ） 

⇒ 第 28 回流域委員会（H17.11.8） 

第 9 回 

平成 17 年 

11 月 

（予定） 

未 定 
・ 治水対策の組み合わせ検討②  

（詳細検討、継続） 
⇒ 第 29 回流域委員会（H17.11.24） 

 

第 5 回総合治水ワーキング 

資料 4 


