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ついて平成 22 年 3 月に武庫川流域委員会に提示したものである。資料 2-2 は、既存利水施設であ
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３ 次期河川整備計画の策定に向けた検討事項についての流域委員会委員の提案と県の考え 

以下の資料は、次期河川整備計画の策定に向けた検討事項として審議があった課題について、流

域委員会委員の提案と現時点の県の考え方をとりまとめたものである。 
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考え 
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資料 1-1 武庫川水系河川整備計画（原案）の概要 

(第 55 回流域委員会 資料 5-1) 

資料 1-2 武庫川水系河川整備計画（原案）に関する概算事業費について 

(第 56 回流域委員会 資料 2-2) 

資料 1-3 平成12年の兵庫県表明に関する流域委員会開催までの経緯について  

(第 56 回流域委員会 資料 2-3) 
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資料 1-1 本資料は、河川整備計画（原案）のうち整備目標や治水対策の考え方、動

植物の生活環境の保全・再生への取り組みなど、特に重要な事項についての基本的

な考え方を示したものである。また河川整備基本方針と河川整備計画の関係、河川

整備計画と総合治水推進計画の関係、原案から計画策定までの流れについても分か

りやすく整理した。 

資料 1-2 本資料は、河川整備計画（原案）の治水対策について、概算事業費の内訳

を整理したものである。事業実施時には、現地状況を踏まえて詳細設計を行い、工

法等を決定するため、記載の事業費は変更になることがある。 

資料 1-3 平成 12 年に兵庫県は「合意形成の新たな取り組みを行うと共に、総合的

な治水対策についてゼロベースから検討する」ことを表明した。本資料は、この表

明から流域委員会の設置を経て河川整備基本方針の策定に至るまでの経緯を整理し

たものである。 

資料 1-1 武庫川水系河川整備計画（原案）の概要 

  １ これまでの経緯 

  ２ 河川整備計画とは 

  ３ 計画の目標 

  ４ 課題を踏まえた治水対策の選定 

  ５ 総合的な治水対策の推進 

  ６ 洪水に対する安全性のさらなる向上 

  ７ 動植物の生活環境の保全・再生 

  ８ 河川整備計画（原案）の構成など 

 

資料 1-2 武庫川水系河川整備計画（原案）に関する概算事業費について 

 

資料 1-3 平成 12 年の兵庫県表明に関する流域委員会開催までの経緯について 

  １ 河川整備基本方針と河川整備計画 

  ２ 武庫川のこれまでの取り組み状況 
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資料 1-2 武庫川水系河川整備計画（原案）に関する概算事業費について 
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 本資料は、河川整備計画（原案）の治水対策について、概算事業費の内訳を整理

したものである。事業実施時には、現地状況を踏まえて詳細設計を行い、工法等を

決定するため、記載の事業費は変更になることがある。 

武庫川水系河川整備計画（原案）に関する概算事業費について 

⑥ 

〈 24 〉



資料 1-3 平成12年の兵庫県表明に関する流域委員会開催までの経緯について  
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 平成 12 年に兵庫県は「合意形成の新たな取り組みを行うと共に、総合的な治水対

策についてゼロベースから検討する」ことを表明した。本資料は、この表明から流

域委員会の設置を経て河川整備基本方針の策定に至るまでの経緯を整理したもので

ある。 

平成 12 年の兵庫県表明に関する流域委員会開催までの経緯について 

  １ 河川整備基本方針と河川整備計画 

  ２ 武庫川のこれまでの取り組み状況 

⑥ 

〈 26 〉



資料 1-4 整備目標の設定について (第 55 回流域委員会 資料 5-3) 
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「河川整備計画(原案) 第 3 章 河川整備計画の目標に関する事項」に関すること 

武庫川の想定氾濫区域内の人口・資産は、全国の国管理河川の上位クラスと肩を

並べる。本資料は、整備目標を設定する際の判断材料の１つである想定氾濫区域内

の人口・資産に関する基礎データ、全国の国管理河川における整備目標の設定状況、

武庫川の戦後最大洪水とその時の被災状況を整理したものである。 

①水系別の想定氾濫区域内人口資産ランキング 

②全国国管理河川の整備計画の目標水準 

③武庫川の戦後最大洪水と整備計画の目標流量 

② 

〈 37 〉



資料 1-5 下流部築堤区間における河道対策の安全性の検討について 

(第 55 回流域委員会 資料 5-4) 

 

 

 

 

 

要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 

第 1 節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

1 河川対策 (1)河道対策 ①下流部築堤区間」に関すること 

 密集市街地を流れる下流部築堤区間のうち、南武橋からJR東海道線橋梁間の約3km

区間は、洪水の流下能力が著しく低く、この区間の安全性向上は喫緊の課題である。

本資料は、この流下能力不足を根本的に解消し、早期かつ着実に安全性を向上さ

せるため、橋梁補強や堰・床止工の撤去も併用した河道掘削の実現可能性について、

以下の技術的検討を行い、その結果をとりまとめたものである。 

①水理模型実験による橋梁の安全性検討 

②１次元河床変動計算による長期的な河床の安定性 

③２次元河床変動計算による湾曲部等での局所的な河床低下 

④河床ボーリング調査による河床の地質（掘削後の河床の安定性） 

⑤堤防の浸透流計算による高水敷掘削後の堤防の安全性 

⑥塩水遡上及び地下水流動計算による河道対策が地下水に及ぼす影響検討 

 なお、模型実験並びに各種数値シミュレーションは、河道掘削が引き起こす様々

な現象の傾向を把握し、事業実施時の留意事項を明確にするために行ったものであ

り、数値結果を絶対視するものではない。 

事業実施にあたっては安全性確保に向けて、更なる検討を行うとともに、事業実

施後においてもモニタリングと維持管理を重視することが必要である。 

検討要旨 

１ 武庫川の概要 

２ 河道対策の概要 

３ 河道対策の安全性検討 

Ａ  水理模型実験 

Ｂ  １次元河床変動計算 

Ｃ  ２次元河床変動計算 

Ｄ  河床ボーリング調査 

Ｅ  堤防の浸透流計算 

Ｆ  塩水遡上・地下水計算 

下流築堤区間における高水敷掘削について 

４ 検討結果総括  

② 

〈 46 〉



資料 1-6 青野ダムの予備放流容量の拡大について(第 55 回流域委員会 資料 5-5) 

 

 

 

 

 

要 旨 

 

 

 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 

第 1 節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

1 河川対策 (2)洪水調節施設の整備 ②青野ダムの活用」に関すること 

本資料は、既存ダムの治水活用の一環として「青野ダムの予備放流容量拡大」の

実現可能性に関して検討した内容と結果、ならびに今後の実施方法について取りま

とめたものである。 

青野ダムの予備放流容量の拡大について（概要） 

１ 青野ダムの概要 

２ 青野ダムでの洪水調節の流れ 

３ 予備放流容量の拡大についての検討項目 

青野ダムの予備放流容量の拡大について 

１ 予備放流容量の実現可能性に関する検討 

２ 今後の実施方法 

② 

〈 80 〉



資料 1-7 流域対策の目標設定について (第 55 回流域委員会 資料 5-6) 
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「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 

第 1節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

2 流域対策」に関すること 

１ 学校、公園 

２ ため池 

３ 整備量の決定 

 本資料は、学校、公園貯留の推進に際しての課題を示し、段階的な整備の模式図

を示すとともに、ため池貯留の整備の考え方を示したものである。 

 また、上記を踏まえ、河川整備計画(原案)における目標分担量 30m3/s の内訳（各

貯留の整備箇所数）を示した。 

② 

〈 90 〉



資料 1-8 正常流量の検討地点について (第 59 回流域委員会 資料 2-3 添付資料 1) 

 

資料 1-9 魚類毎に必要な流量の算定について  

(第 66 回流域委員会 資料 3-2 添付資料 4) 
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「河川整備計画(原案) 第 4章 河川整備の実施に関する事項 

第 2 節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

1 正常流量の確保」に関すること 

資料 1-8 本資料は、河川整備基本方針において、正常流量（流水の正常な機能を維

持するために必要な流量）を定めるにあたり、「動植物の生息地又は生育地の状況」

及び「漁業」からの必要流量を設定するための検討区間・検討地点を示したもので

ある。 

資料 1-9 本資料は、河川整備基本方針において、正常流量（流水の正常な機能を維

持するために必要な流量）を定めた際の魚類毎に必要な流量の算定について示した

ものである。 

資料 1-8 正常流量の検討地点について  

○「動植物の生息地又は生育地の状況」及び「漁業」の項目の検討地点一覧 

○検討地点・河川分割図 

資料 1-9 魚類毎に必要な流量の算定について  

② 

② 

⑥ 
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資料 1-9 魚類毎に必要な流量の算定について  
 

 

 

 

 

要 旨 

 

 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4章 河川整備の実施に関する事項 

第 2 節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

1 正常流量の確保」に関すること 

 本資料は、河川整備基本方針において、正常流量（流水の正常な機能を維持する

ために必要な流量）を定めた際の魚類毎に必要な流量の算定について示したもので

ある。 

魚類毎に必要な流量の算定について 

⑥ 
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資料 1-10 武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活環境の持続に関 

する２原則の適用について (第 55 回流域委員会 資料 5-7) 

資料 1-11 事業実施にあたっての課題 (第 59 回流域委員会 資料 2-4 添付資料 2) 
 

資料 1-12 流域市が求めている武庫川の河川景観について 

(第 59 回流域委員会 資料 2-4 添付資料 2) 

 
 

 
 

① 要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 
第 3 節 河川環境の整備と保全に関する事項 
1 動植物の生活環境の保全・再生」に関すること 

   2 良好な景観の保全・創出 

資料 1-10 本資料は、武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活環境の持続に

関する２つの原則（以下、「２つの原則」という。）の考え方や優れた「生物の生

息空間」及び配慮を検討すべき「生物の生活空間」の抽出方法を解説した資料であ

る。また本川にて事業を実施する３工区において「２つの原則」を適用して工事を

実施する場合の対策・概要などについてもあわせて取りまとめている。 

資料 1-11 「２つの原則」を河川整備計画に位置付け、河川工事に適用するのは全

国的にも初めての取り組みであることや、また事業実施段階においてさらに詳細な

検討が必要であることなどから、事業実施にあたって考慮すべき課題を取りまとめ

たものである。 

資料 1-12 本資料は、「景観行政に対する河川管理者と市の役割分担」及び「流域

市が求める武庫川の河川景観」についての意見照会結果を取りまとめたものである。

資料 1-10 武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活環境の持続に関する２原

則の適用について 
○検討要旨 
 

○ ２つの原則について 
・２つの原則の考え方 

・２つの原則適用フロー 
 

○現在の環境の把握・評価 
・原則１ 重要な種のリスト 

・原則２ 優れた「生物の生活空間」および配慮を検討すべき「生物の生活空間」の検討総括表 

・原則２ 優れた「生物の生活空間」および配慮を検討すべき「生物の生活空間」の検討個票 
 

○河川事業計画案による影響の評価と保全・再生方策等の検討 
・武庫川下流部築堤区間の検討概要（河口～JR東海道線橋梁下流 約 5.0km） 

・武庫川下流部掘込区間の検討概要 （生瀬大橋～名塩川合流点 約 2.5km） 

・武庫川上流部の検討概要（岩鼻橋～山崎橋 約 1.9km） 
 

資料 1-11 事業実施にあたっての課題 

○事業実施にあたっての課題 
【共通事項】 
【個別箇所】 
【配慮を検討すべき「生物の生活空間」について】 
 

資料 1-12 流域市が求めている武庫川の河川景観について 

② 

② 

⑥ 
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②
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資料 1-11 事業実施にあたっての課題  
 

 
 

 

 
 

要 旨 

 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 
第 3 節 河川環境の整備と保全に関する事項 
1 動植物の生活環境の保全・再生」に関すること 

   2 良好な景観の保全・創出 

 「２つの原則」を河川整備計画に位置付け、河川工事に適用するのは全国的にも

初めての取り組みであることや、また事業実施段階においてさらに詳細な検討が必

要であることなどから、事業実施にあたって考慮すべき課題を取りまとめたもので
ある。 

 

事業実施にあたっての課題 

○事業実施にあたっての課題 
【共通事項】 
【個別箇所】 
【配慮を検討すべき「生物の生活空間」について】 
 

⑥ 
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資料 1-12 流域市が求めている武庫川の河川景観について 

 
 

 

 
 

要 旨 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 
第 3 節 河川環境の整備と保全に関する事項 
1 動植物の生活環境の保全・再生」に関すること 

   2 良好な景観の保全・創出 

 本資料は、「景観行政に対する河川管理者と市の役割分担」及び「流域市が求め

る武庫川の河川景観」についての意見照会結果を取りまとめたものである。 

 

流域市が求めている武庫川の河川景観について 

⑥ 
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資料 1-13 総合的な治水対策の推進体制(案)について 

(第 55 回流域委員会 資料 5-8) 

 

 

 

 

 

① 要 旨 

 

 

 

 

 

② 資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4章 河川整備の実施に関する事項 

第 1 節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

2 流域対策 及び 3 減災対策」に関すること 

本資料は、「河川対策」と「流域対策」及び「減災対策」を組み合わせた「総合

的な治水対策」の推進体制について、河川管理者が「武庫川流域における総合的な

治水対策の推進イメージ」として整理したものである。 

総合的な治水対策の推進体制(案)について 

② 
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資料 1-14 武庫川水系河川整備計画のフォローアップについて 

(第 55 回流域委員会 資料 5-9) 

武庫川水系河川整備計画の着実な推進を図るしくみ 

資料 1-15 武庫川水系河川整備計画等と武庫川水系河川整備計画フォロー 

アップ委員会(仮称)の関係について     (第 57 回流域委員会 資料 4) 

資料 1-1516 武庫川水系河川整備計画（原案）の概略工程表 

 
 

 

 

 

① 要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 

第 4 節 河川の維持管理等に関する事項 

4 河川整備計画のフォローアップ」に関すること 

資料 1-14 本資料は、PDCA サイクルの考え方に基づいた進行管理、フォローアップ

委員会の設置を行うとともに、地域住民等との情報の共有化を行い図り、河川整備

計画実施の各段階において「参画と協働」のもとで整備を進めていく河川整備計画

のフォローアップの全体像を、「フォローアップのイメージ」としての着実な推進

を図るしくみを整理したものである。 

資料 1-15 本資料は、河川整備計画フォローアップ委員会（仮称）のフォローアッ

プの対象や、県と流域市が共同で策定する武庫川流域総合治水推進計画（仮称）と

の関係を整理したものである。また、河川整備計画のＰＤＣＡの中で、フォローア

ップ委員会や次期流域委員会がどのような役割を担うのかを整理した。 

資料 1-1516 本資料は、河川整備計画の実施概要（P53：表 4.1.3）を基に河川整備

計画の進行管理の参考とするため、５年毎の工程表として整理したものである。 

資料 1-14 武庫川水系河川整備計画のフォローアップについて 

武庫川水系河川整備計画の着実な推進を図るしくみ 

 

資料 1-15 武庫川水系河川整備計画等と武庫川水系河川整備計画フォローアップ委

員会(仮称)の関係について 

１ 武庫川水系河川整備計画及び武庫川流域総合治水推進計画(仮称)と武庫川水系河川整

備計画フォローアップ委員会(仮称)について 

２ 武庫川水系河川整備計画のＰＤＣＡと武庫川水系河川整備計画フォローアップ委員会

(仮称)及び次期武庫川流域委員会について 

 

資料 1-1516 武庫川水系河川整備計画（原案）の概略工程表 
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資料 1-15 武庫川水系河川整備計画（原案）の概略工程表 

 
 

 

 

 

要 旨 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川整備計画(原案) 第 4 章 河川整備の実施に関する事項 

第 4 節 河川の維持管理等に関する事項 

4 河川整備計画のフォローアップ」に関すること 

 本資料は、河川整備計画の実施概要（P62：表 4.1.3）を基に河川整備計画の進行

管理の参考とするため、５年毎の工程表として整理したものである。 

武庫川水系河川整備計画（原案）の概略工程表 

⑥ 
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武庫川水系河川整備計画（原案）の概略工程表       

 

河川整備計画の実施概要（P5362：表 4.1.3）を基に河川整備計画の進行管理の参考

とするため、５年毎の工程表を整理したものである。 

なお、工事の詳細設計及び施工計画や関係機関等との調整は、事業着手後に行うこと

から、現時点では概略の工程となっており、整備時期や期間が変更になることがある。 

 

河川整備計画 

項目 
内容 

整備の考え方 
(整備期間 20年間) 整備目標 

戦後最大の洪水である昭和36年6月27日洪水から

沿川住民の生命や財産を守ることを基本とする。 

前半 後半 

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁手前） 

  低水路拡幅 

 

    

  高水敷掘削 

 

    

  河床掘削 

 

 

    

②下流部掘込区間（仁川合流点～名塩川合流点)      

浸水対策(護岸整備、パラペット等) 

 

 

    

③中上流部及び支川 

河道拡幅、河床掘削、溢水対策（パラペット等）

    

河道対策 

(主なもの) 

③④下流部築堤区間の堤防強化（南武橋～仁川合流点)※

計画高水位以下の洪水に対する浸透対策、侵食対策 

    

①新規遊水地の整備 

武庫川上流浄化センター内の用地の一部を転用し、

遊水地を整備。 

    

河 

川 

対 

策 

洪水調節施

設の整備 ②青野ダムの活用 

予備放流による洪水調節容量を現在よりも 

40 万 m3拡大。(洪水調節容量 560 万 m3→600 万 m3） 

    

流域対策 

①学校、公園、ため池を利用した貯留施設等を整備。

②この他、付加的な流出抑制効果が期待できる 

 様々な流出抑制対策を推進。 

    

減災対策 

４項目を柱として推進する。 

(１)水害リスクに対する認識の向上（知る） 

(２)情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） 

(３)的確な避難のための啓発（逃げる） 

(４)水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える） 

 ※ 計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにくくするための堤防強化については、計画高水位以下の洪水に対する

浸透・侵食対策が完了した後に、可能なものから実施する。 

 

順次整備する 

前半での完成を目指す 

予備放流開始雨量の設定等につ
いて試行した後、早期の運用を目
指す 

資料 1-1516

前半での完成を目指す 

前半での完成を目指す 

未整備区間の整備後、浸水対策を
行う 

当面は、生瀬大橋上流の未整備区間において、河床掘

削等を実施。 

横断構造物の改築・補強等の進捗にあわせて、下
流から順次河床掘削を行う。 

②下流から順次掘削 

前半での完成を目指す 

順次整備する 

④

④

④

③

資料1-15 16 
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資料 2-1 既存利水施設の治水活用についての検討状況 

(第 57 回流域委員会 資料 3) 

資料 2-2 千苅ダムの安全性に関する基本的な考え方 

(第 66 回流域委員会 資料 3-2 添付資料 2) 

 

 

要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 2-1 既存利水施設の治水活用についての検討状況 

１ はじめに 

２ 検討概要 

３ 洪水調節容量の確保についての検討（①予備放流） 

４ 洪水調節容量の確保についての検討（②洪水期水位活用） 

５ 洪水調節容量の確保についての検討（③水源余力活用） 

６ 千苅ダムの改造についての検討 

７ 検討結果と今後の対応 

 

資料 2-2 千苅ダムの安全性に関する基本的な考え方 

１ 河川法等における位置づけ 

２ 安全性についての課題と対応 

３ ２(３)に関する堤体の安定性についての神戸市の計算結果および見解 

４ 神戸市の検討結果の確認と今後の対応 

 

 河川整備計画（原案）において、既存利水施設の治水活用は、原案に位置づけた「青野ダ

ムの予備放流容量拡大」を除き、その必要性・実現可能性の検討を継続することとしている。

資料 2-1 本資料は、これまで検討した既存利水施設の治水活用についての実現可能性に関

する検討内容と結果、水道事業者との合意形成等の課題や、これらの課題に対する今後の対

応方針について平成 22年 3月時点でとりまとめた資料である。 

資料 2-2  本資料は、構造令制定以前に建設された千苅ダムの安全性に関する基本的な考え

方について平成 22 年 8月時点でとりまとめた資料である。 

② 

⑥ 
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２）関連市の余力 

表 5.10 により、青野ダム（県営水道）から取水している関連市の水道事業について、需要量と

水源の供給可能量を比較したところ、運用実態上、水道計画上のどちらも水源の供給可能量が需要

量を下回っており、関連市の余力はない。 

 

表 5.10 関連市の余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日)

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

三田市 (水道計画) 5.3 ＞ 3.9 余力なし 

(運用実態) 4.4 ＞ 2.9 余力なし 

篠山市 (水道計画) 2.1 ＞ 1.6 余力なし 

(運用実態) 1.7 ＞ 1.4 余力なし 

三木市 (水道計画) 0.7 ＞ 0.5 余力なし 

(運用実態) 0.6 ＞ 0.4 余力なし 

西脇市 (水道計画) 2.0 ＝ 2.0 余力なし 

(運用実態) 1.7 ＝ 1.7 余力なし 

加東市 (水道計画) 2.1 ＞ 2.0 余力なし 

(運用実態) 1.72.0 ＞ 1.6 余力なし 

小野市 (水道計画) 2.6 ＞ 2.3 余力なし 

(運用実態) 2.0 ＞ 1.9 余力なし 

 

（４）検討結果 

以上の結果、青野ダムでは、水源余力活用による洪水調節容量は確保できない。 

 

 

 

 

② 
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２）関連市の余力 

表 5.18 により、一庫ダム（県営水道）から取水している関連市の水道事業について、需要量と

水源の供給可能量を比較したところ、尼崎市において 3.2 万 m3/日の余力水量が確認できた。 

尼崎市の余力は、大きな治水効果が期待できる千苅ダムの治水活用にも使用できることから、千

苅ダムで使用することを優先する。また、その他の関連市では、運用実態上、水道計画上のどちら

も水源の供給可能量が需要量を下回っており余力はない。 

 

表 5.18 関連市の余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日)

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

伊丹市 (水道計画) 12.7 ＞ 9.7 余力なし 

(運用実態) 10.0 ＞ 8.1 余力なし 

川西市 (水道計画) 9.4 ＞ 6.9 余力なし 

(運用実態) 7.0 ＞ 4.42.7 余力なし 

宝塚市 (水道計画) 12.1 ＞ 11.1 余力なし 

(運用実態) 9.5 ＞ 7.3 余力なし 

猪名川町 (水道計画) 1.9 ＞ 1.2 余力なし 

(運用実態) 1.5 ＞ 0.8 余力なし 

尼崎市 (水道計画) 23.6 ＜ 26.8 3.2 

(運用実態) 20.0 ＜ 24.2 4.2 

 

（４）検討結果 

西宮市北部全体の水源の余力分を全て丸山ダムの余力とすれば、運用実態上で 31 万 m3余力分の容

量が見込める（表 5.17 黒枠部分）結果となる。この容量は、常時満水位まで貯水していることを前

提に算出した余力（図 5.6 右図）であるが、実際には水位を下げて運用（図 5.6 左図）しているため、

この 31 万 m3は、洪水期水位活用の 37万 m3で既に見込んでいる量である。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.6 洪水期水位活用と水源余力活用の水位の関係 

 洪水期水活用 水源余力活用 

  

利水容量 
堤

体

31 万 m3

▽常時満水位

Ｂ 

利水容量 堤

体

▽洪水期水位

37 万 m3Ａ 

② 
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２ 継続検討にあたっての留意点 

（１）水道用水の量的な影響を中心としたこれまでの検討 

 既存利水施設の治水活用は、水道用水を貯めているダムの容量を部分的に空にして、治水に転用する

こととなるため、そのことが水道用水の供給に支障とならないよう、「量的な影響」を中心に検討して

きた。 

 具体的には、予備放流による治水活用の検討では、予備放流後に水位がどのぐらいの期間で回復する

かについて、過去の降雨実績に基づいて確認した。 

 また、日本の年平均降水量は、世界平均の約２倍であるにもかかわらず、人口一人当たりにすると、

世界平均の約 1/3 と小さく、利用する水に恵まれているわけではなく、年降水量の変動幅が大きくなっ

て、極端な少雨の年都市が発生する傾向にあるといわれており※、ダムからの安定供給可能量も低下し

ている（図 7.1～4)。 

 このことを踏まえて、水源余力の治水活用の検討では、近年の最も大きな渇水である平成６年渇水も

考慮に入れた。 

 ※水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について(答申)[H20.6 月 社会資本整備審議会] 

 

    

 
（「日本の水資源」国土交通省） 

図 7.3 日本の年降水量の経年変化 

図 7.1 木曽川での渇水ﾘｽｸの増大 
出典：水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について(答申) 

   [H20.6 月社会資本整備審議会] 

図 7.2 青野ダムでの渇水ﾘｽｸの増大

1.07
0.78 0.66

0

0.5

1

1.5

計画当時 1/10相当 H6渇水

m
3
/s

青野ダム

約３割低下 約４割低下

m3/s m3/s 

m3/s

② 

(注) 
１．気象庁資料をもとに国土交通省水資源部作成 
２．全国 51地点の算術平均値 
３．トレンドは回帰直線による。 
４．各年の観測地点数は、欠測等により必ずしも 51地点ではない。 

② 

② 
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資料 2-2 千苅ダムの安全性に関する基本的な考え方 

 

 

要 旨 

 

 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千苅ダムの安全性に関する基本的な考え方 

１ 河川法等における位置づけ 

２ 安全性についての課題と対応 

３ ２(３)に関する堤体の安定性についての神戸市の計算結果および見解 

４ 神戸市の検討結果の確認と今後の対応 

 河川整備計画（原案）において、既存利水施設の治水活用は、原案に位置づけた「青野ダ

ムの予備放流容量拡大」を除き、その必要性・実現可能性の検討を継続することとしている。

 本資料は、構造令制定以前に建設された千苅ダムの安全性に関する基本的な考え方につい

て平成 22年 8 月時点でとりまとめた資料である。 

⑥ 
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資料 2-3 新規ダムに係る武庫川峡谷環境調査状況について 

(第 58 回流域委員会 資料 3) 

 

要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 武庫川峡谷環境調査に係るこれまでの経緯  

○ 新規ダムに係る武庫川峡谷環境調査状況について  

〔分野ごとの調査結果〕 

Ⅰ 景観 

Ⅱ レクリエーション 

Ⅲ 動物  

Ⅳ 植物・植生  

Ⅴ 試験湛水  

Ⅵ 湛水に係る事項  

河川整備計画（原案）では、新規ダムは位置付けず、その必要性・実現可能性の検討を継

続することとしている。 

本資料は、新規ダムが峡谷の自然環境に及ぼす影響を把握するために実施した武庫川峡谷

環境調査の調査状況について平成 22 年 3月時点でとりまとめた資料である。 

なお、この調査とは別に、「武庫川水系に生育・生息する生物及びその生活環境の持続に

関する２つの原則」に係る専門検討会においても、新規ダムが峡谷の自然環境に及ぼす影響

などについて検討しているところである。 

② 
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