
全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１　河川下水道対策
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（１）河川対策

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

神戸市西区玉津町西河
原他
堤防強化

県 L=700ｍ L=700ｍ
河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
前期(R2～R5)：継続、完了

河川対策アクションプログラム
河川改修等の推進
前期（R1～R5）：継続
後期（R6～R10）：完了

河道掘削 県 L=1,708m －
河川対策アクションプログラム
次期以降

(二）明石川
橋梁部拡幅、
JR橋梁改築

県 L=100m －

[前開工区]
石戸橋上流～五味ケ平橋
河床掘削　他

神戸市 L=2000m L=945m
河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
前期(R2～R5)：継続
後期（R6～R10）：完了

(二）伊川
河川改修
護岸
※(前開,布施畑)工区を除く

神戸市 L=3240m L=1415m

H25までは一次改修を含む

河川改修
護岸
※(福谷,寺谷)工区を除く

神戸市 L=4840m L=1573ｍ

H25までは一次改修を含む

[布施畑工区]
五味ケ平橋上流～準用河
川伊川合流点
河道拡幅等、河床掘削　他

神戸市 L=1500ｍ -
河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
後期（R6～R10）：着手、継続

[福谷工区]
山鳥橋下流～福谷大橋
河床掘削　他

神戸市 L=800ｍ L=550ｍ
河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
前期(R2～R5)：継続
後期（R6～R10）：完了

（実施計画）

河床掘削 Ｌ=2000m

完了

河道拡幅等、河床掘削他L=1500m

河床掘削 Ｌ=800m

完了

堤防強化 L=700m

完了

河－1



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１　河川下水道対策

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(二)櫨谷川

0m

0

0 0 削除 383m

150m 1950m

0m 0m 0m

橋梁架替・護岸

護岸
L=327m 用地補償

護岸
L=380m

護岸
L=16m

護岸
L=41m

橋梁改築
下部工
護岸

L=47.6m

橋梁改築
上・下部工

護岸
L=23.8m

護岸

護岸
L=960m 用地補償

橋梁改築
下部工

橋梁改築
上・下部工

橋梁改築
上部工

護岸
L=196m

設計 護岸

調査・設計

準用河川
普通河川

用地買収・測試・工事等 神戸市 ― ―

神戸市下水道 年超過確率1/10の規模 神戸市
（排水区域）

15,205ha
整備面積126ha

65ha

16ha 0ha 0ha 22ha 0ha 13ha 0ha

神戸市西区玉津町西河原・高津橋
地区整備
(事業量全体の排水区域は、神戸市
全体）

明石市下水道 年超過確率1/7の規模 明石市

（排水区域）
3893ha

（幹線延長）
L=58.5km

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

明石駅前周辺雨水整備ほか
(事業量全体の排水区域は、
明石市全体）

（１）河川対策

[寺谷工区]
福谷大橋上流～準用河川
櫨谷川合流点
河床掘削　他

神戸市 L=1200ｍ -
河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
後期（R6～R10）：着手、継続

(二）赤根川
河川改修
護岸

県 L=727m －
河川対策アクションプログラム
河川改修等の推進
前期（R1～R5）：完了

(二)友清川
櫨谷川合流点～準用河川
友清川合流点
河床掘削　他

神戸市 L=2100ｍ L=150ｍ
河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
前期(R2～R5)：着手
後期（R6～R10）：継続

神戸市西区玉津町
今津他
堤防強化

県 L=500ｍ L=500ｍ
河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
前期(R2～R5)：継続、完了

河川対策アクションプログラム
河川改修等の推進
前期（R1～R5）：着手，継続
後期（R6～R10）：継続

（２）下水道対策

(二）清水川
河床掘削
護岸
井堰改築 他

県 L=500m －

(二）瀬戸川
河床掘削
護岸
橋梁改築 他

県 L=760m －
河川対策アクションプログラム
河川改修等の推進
前期（R1～R5）：完了

河床掘削 Ｌ=1200m

河床掘削 Ｌ=2100m

堤防強化 L=500m

完了

河－2



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２　流域対策

調整池の設置及び保全
1㏊以上の開発に対する重
要調整池の設置指導、指
定調整池の指定

県 － －

(0・1） （0・0） （3・4） （0・0） （1・0） （0・0） （0・0） (0・1） （0・0）

継続的に実施
※数値は、（指導件数・設置数）

調整池の設置及び保全
0.3㏊以上1㏊未満の開発
に対する調整池の設置指
導

神戸市 － －

(0・0） （0・0） （0・0） （0・0） （0・0） （0・0） （0・0） （0・0） （0・0） （0・0）

継続的に実施
※数値は、（指導件数・設置数）

既存調整池の環境整備 調整池の浚渫 神戸市 6箇所 6箇所

(1) 1 1 1 1 1 0

神戸市全体では42箇所
うち明石川流域7箇所で浚渫

県立学校 校庭貯留 県 11校 -

都市公園

明石公園
（森林保全（危険木伐採）、
駐車場透水性舗装、
修景池洪水吐改修、
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ雨水ﾀﾝｸ設置）

県

森林保全（危険
木伐採）、駐車場
透水性舗装、修
景池洪水吐改
修、ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
雨水ﾀﾝｸ設置

森林保全（危険
木伐採）、駐車場
透水性舗装、修
景池洪水吐改
修、ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
雨水ﾀﾝｸ設置

［開園面積］54.8ha
［種別］広域
［駐車場］134台

市立公園浸透対策（非透
水性舗装から透水性舗装
への改修）

神戸市 － 500㎡
2箇所
92㎡

１箇所
54㎡

1箇所
41㎡

1箇所
146㎡

2箇所
1731㎡

1箇所
1670㎡

0箇所

公園の改築・修繕時にあわせて実
施

市立公園の雨水貯留対策
(14公園）

明石市 12公園 -

11 1

H26年度以降はため池の適切な維持管
理
R2 17号池条例指定

県営住宅
県営伊川谷高層鉄筋住宅
駐車場貯留 V=300㎥

県
駐車場貯留
V=300m3

駐車場貯留
V=  -  m3

工事
予定

県営明石長坂寺住宅
駐車場貯留 V=1,200㎥

県
駐車場貯留
V=1,200m3

駐車場貯留
V=  -  m3

工事
予定

県営明石舞子南鉄筋住宅
駐車場貯留 V=460㎥

県
駐車場貯留
V=460m3

駐車場貯留
V=  -  m3

工事
予定

県営明石大久保南住宅
駐車場貯留 V=440㎥

県
駐車場貯留
V=440m3

駐車場貯留
V=  -  m3

工事
予定

（１）調整池の設置及び保全

（２）土地等の雨水貯留浸透機能

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組
期間［黒字：計画、赤字：実績］

備考
事業量

事業概要
実施
主体

（適切な維持管理）

7箇所

間伐（適宜）

（実施計画）

雨水タンク

設置

森林保全（危険木伐採（適宜））、駐車場透水性舗装（施設の改築更新時に実施）

(工事)(設計)

森林保全（危険木伐採）

修景池洪水吐改修
(測量)

雨水タンク

設置

間伐（適宜）間伐（適宜）

雨水貯留浸透

機能確保

流－3



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組
期間［黒字：計画、赤字：実績］

備考
事業量

事業概要
実施
主体

（実施計画）

透水性舗装
県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
歩道の透水性

舗装
歩道の透水性

舗装
実績：各時点の道路台帳（区域変更
にかかる）より算出

歩道の透水性舗装 神戸市 1100㎡/年 1100㎡/年
1100
1100

1100
887

1100
2136

1100
966

1100
1290

1100
870

1100
930

1100
1200

1100
1200

1100 1100

田んぼ セキ板配布・設置啓発 地元 1,293ha 215ha

114 71 36 73 36 13 4 115 58

多面的機能支払交付金
70地区（水田2,155ha）
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
ｾｷ板1000枚作戦

普及啓発及び技術的助
言、指導（対象53団体）

明石市 継続実施 継続実施
1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回

関係者会議等での「田んぼダム」の
取り組み事例紹介と普及啓発

ため池 豪雨時の点検強化の啓発 県 継続実施 継続実施

豪雨時の点検強化の啓発 神戸市 継続実施 継続実施
2回

(49人)
2回

(90人)
2回

(156人)
2回

(159人)
1回

(114人)
2回

(206人)
2回

(28人)
資料郵送
（36人）

2回
（41人）

管理者への適正管理依頼
※台風接近等災害予想時適宜対応

ため池管理者等関係者と
の合同点検等の実施
（対象：33団体）

明石市 継続実施 継続実施

28 2 9 1 1 1 1 1 1 1

年に１回ため池管理者講習会を実
施し、適正管理について依頼
大雨予報時にＦＡＸ等で対応依頼

ため池改修に合せた事前
放流設備の整備

県等
(神戸土地改良,
加古川流域土地

改良)

4箇所 3箇所

２４
上川池

金ヶ崎新池
亥の谷池
亥の池
西谷池
巳の池
大沢池
寺山池
竜が池
烏池

福里皿池
請池
長池

明石　平池
西脇皿池
安政池
立合池

新池(金ヶ
崎)

谷池(林)
寛政池
鴨谷池

皿池(西島)
長谷池

新池(西島)

２
明石　雲楽

池
鴻池

２
１

大池

３
筒井藤左
衛門池

江井ヶ島
皿池

１７号池

６
新池(清水

新池)
真池(まこと

いけ)
長池

皿池(中尾)
竜ヶ池(清
水新田)
江井ヶ島

谷池

２
清水谷池
納戸池

５
西中池
片淵池
溝谷池
寺池

明神池

２
4号池
寺山池

1
口無池

農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
農村地域防災減災事業

洪水吐の改修や緊急放流
施設等の整備

明石市 20箇所 3箇所

17 1 0 0 3 1 0 1 2 2

Ｈ29施工（谷池、長池、皿池）
Ｈ30施工（納戸池）

0.6km

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

1

取組

啓発
木見

活動組織等

小寺

水土里会等 30

市町・地元の取組へ移行

0.0km

中村

活動組織等

0.0km

1箇所(17号池)

ため池管理者講習会

0.1km 2.4km 0.0km

友清里づくり活

動組織等

長坂寺

ため池

協議会

木幡活動

組織他

長坂寺

ため池

協議会

0.0km

秋田活動組

織等

0.2km

田井地区

環境保全

向上活動

組織等

0.0km

流－4



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組
期間［黒字：計画、赤字：実績］

備考
事業量

事業概要
実施
主体

（実施計画）

各戸貯留
雨水貯留タンクの普及・啓
発

明石市 継続実施 継続実施
H22～

24

222

・助成は、H22～H24
・H25～、ﾀﾝｸ助成済家庭への継続
的な取組協力依頼

指定雨水貯留浸透施設の
指定

県

３
17号池

17号池公
園

剛ﾉ池

ため池の事前放流 事前放流等の啓発 県 継続実施 継続実施

事前放流等の啓発 神戸市 継続実施 継続実施 2回
(49人)

2回
(90人)

2回
(156人)

2回
(159人)

1回
(114人)

2回
(206人)

2回
(28人)

資料郵送
（36人）

2回
（41人）

管理者への適正管理依頼
※台風接近等災害予想時適宜対応

ため池管理者等関係者へ
の啓発と協力依頼
（対象：33団体）

明石市 継続実施 継続実施

2回 2回 3回 2回 １回 １回 １回 1回 1回 1回

年に１回ため池管理者講習会を実
施し、適正管理について依頼
大雨予報時にＦＡＸ等で対応依頼

指定貯水施設の指定 県

ポンプ施設との調整
ポンプ施設の適切な操作
及び適正な維持管理
（2施設）

神戸市 継続実施 継続実施

ポンプ施設の適切な操作
及び適正な維持管理
（5施設）

明石市 継続実施 継続実施

継続実施 継続実施 継続実施

指定ポンプ施設の指定 県

遊水機能の維持
遊水機能が発揮される地
形の保全等

県
市

県民
- -

災害に強い森づくり
六甲山系の防災機能強化
等

県
(神戸農林水産
振興事務所)

812ha 484ha

328
21
21

40
40

53
42

102
75

74
66

102
59

70
55

22
57 63

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面積
とは異なる。

災害緩衝林の造成　等
県

(加古川農林水
産振興事務所)

184ha 124ha

60
2
2

2
2

2
4

42
12

32
38

10
36

32
10

2
6 5

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面積
とは異なる。

（６）流木・土砂流出防止対策

（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

（４）ポンプ施設（河川管理施設であるポンプ施設を除く）との調整

（５）遊水機能の維持

過年度助成家庭に対する継続取組協力の依頼

ため池管理者講習会

流－5



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３　減災対策

氾濫危険水位等の見直し 氾濫危険水位等の見直し 県 ５河川 ５河川
作業
完了

［水位周知河川］
明石川、伊川、谷八木川、赤根川、
瀬戸川（５）

水防法改正に伴う洪水浸
水想定区域の指定

想定し得る最大規模の洪
水に係る浸水想定区域の
公表

県 11河川 11河川

ハザードマップの作成・配
布

ハザードマップの作成、周
知

神戸市 継続実施 継続実施
配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布

「くらしの防災ガイド」
毎年６月上旬に全戸配布

ハザードマップの作成・配
布

ハザードマップの作成、周
知

明石市 継続実施 継続実施

更新 更新 継続実施 継続実施 更新

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの配布による浸水想定
区域及び浸水深の周知（継続）

雨量・水位情報 等
CGﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ、兵庫県防
災気象情報、兵庫県河川
監視ｼｽﾃﾑ等での情報配信

県 継続実施 継続実施

神戸市河川モニタリングカ
メラシステム、レインマップ
こうべ250、緊急速報メール
等で情報配信

神戸市 継続実施 継続実施

｢ひょうご防災ネット｣による
情報発信

｢ひょうご防災ネット｣による
情報発信

県
市

継続実施 継続実施

防災行政無線、ｹｰﾌﾞﾙTV、
市HP

防災行政無線、ｹｰﾌﾞﾙTV、
市HP

明石市 継続実施 継続実施
導入に向け

詳細設計 継続実施 継続実施 継続実施

多様なツールでの情報発信(継続)

携帯電話会社 等とｼｽﾃﾑを
利用した情報配信

エリアメールや緊急速報
メール等による情報発信

明石市 継続実施 継続実施

継続実施 継続実施 継続実施

タイムリーな情報配信（継続）
(H27)Yahoo!防災速報アプリを開始

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（１）浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

（２）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

防災行政無線

デジタル化工事

「くらしの防災ガイド」

（実施計画）

作業着手作業着手
1

明石川

10
伊川

谷八木川

赤根川

瀬戸川

朝霧川

ほか5河川
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

道路アンダーパス部の浸
水情報

冠水情報板による情報提
供及び維持修繕
（2箇所）

県 継続実施 継続実施

冠水情報板による情報提
供及び維持修繕
（5箇所）

神戸市 継続実施 継続実施
冠水情報板（全5箇所）による情報
提供
※異常なし

冠水情報板による情報提
供及び維持修繕
（3箇所）

明石市 継続実施 継続実施

2 1 継続実施 継続実施 継続実施

フェニックス防災システム
（行政間）

フェニックス防災システム
による情報配信

県 継続実施 継続実施

自主防災組織の結成推進
や活性化

「ジュニア防災スクール」の
実施

県 700人/年 700人/年

89 1107 1656
700
3272

700
1641

700
1894

700
1424

700
1860

700
553

700
ジュニア防災スクール開催
参加人数には、保護者等を含む。

「市民防災リーダー研修」
等の実施

神戸市 継続実施 継続実施 ～H25
累計
13368

人 1212人 1307人 1354人 1305人 1340人 1333人 1369人 1242人 1281人

・各防災福祉コミュニティにつき年１回研修開
催
※全市延べ2.2万人養成

防災マップの作成支援 研修会実施等の支援 県 継続実施 継続実施

研修会実施等の支援 明石市 継続実施 継続実施

2 3 4 6 3 6 5 - - 3

地域自主防災マップ作成支援（継続）
～H25の欄は、H25単年の実績

防災意識の向上 出前講座等の実施 県 継続実施 継続実施
2 1 4 4 2 1

土木防災スクール、小学校出前講座

出前講座や防災訓練など
の支援

明石市 継続実施 継続実施

53 55 55 62 35 42 38 5 22 46

出前講座や防災訓練などの支援（継続）
～H25の欄は、H25単年の実績

模型製作、実験の実施
総合治水の模型を用いた
出前講座の実施等

県 継続実施 継続実施
2 2 1

明石高専製作模型を活用した出前講座の実
施

総合治水の模型を用いた
出前講座の実施

明石市 継続実施 継続実施
- - - - - - - -

明石高専製作模型を活用した小学校・地域
などでの出前講座の実施

（３）浸水による被害の軽減に関する学習

約2.2万人
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

神明（明石川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

水防活動への支援
地域における水防活動へ
の支援 等

県 継続実施 継続実施

防災福祉コミュニティへの
活動経費の一部助成や防
災資機材整備の助成 等

神戸市 継続実施 継続実施

防災訓練の支援や出前講
座等による災害の備えを啓
発

明石市 継続実施 継続実施

53 55 55 62 35 42 38 5 22 46

出前講座や防災訓練などのへ支援（継続）
～H25の欄は、H25単年の実績

共助の取組の推進
「災害から要援護者を守
る」ための支援体制づくり
の普及啓発

神戸市 継続実施 継続実施

神戸市における災害時の要援護者支援に関
する条例（平成25年度4月施行）
避難行動要支援者名簿の更新、支援団体へ
の台帳提供を実施

「災害時要援護者台帳」の
整備、更新

明石市 継続実施 継続実施
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

避難行動要支援者名簿の随時更新

訓練の実施 水防連絡会の実施 県 1回/年 1回/年

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1

継続実施
～H25の欄は、H25単年の実績

全市総合防災訓練の実施 神戸市
（全市）
1回/年

（全市）
1回/年

1 1 1 1 1 1 1 0 2 1
1 1

継続実施
～H25の欄は、H25単年の実績

各区総合防災訓練の実施 神戸市
（各区）
1回/年

（各区）
1回/年

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1

継続実施
～H25の欄は、H25単年の実績

防災訓練や水防訓練の実
施、地域の防災訓練等の
支援

明石市 継続実施 継続実施

13 18 21 21 20 18 16 4 7 10

出前講座や防災訓練などの支援（継続）
～H25の欄は、H25単年の実績

建物等の耐水機能
指針の普及・啓発、建物等
の耐水対策の必要性の検
討

県 継続実施 継続実施

指定耐水施設の指定 県

浸水による被害からの早期
の生活の再建

「フェニックス共済」等への
加入、促進

神戸市 継続実施 継続実施

7.0% 7.1% 7.4% 7.2% 7.2% 7.3% 7.3% 7.3% 7.2% 7.2%

「フェニックス共済」等への
加入、促進

明石市 継続実施 継続実施

9.9% 10.1% 10.1% 10.2% 10.3% 10.3% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7%

出前講座時など適時、制度の周知、加入促
進（継続）

（６）建物等の耐水機能及び浸水による被害からの早期の生活の再建

（４）浸水による被害の軽減のための体制の整備

（５）訓練の実施

減－8


