
 

現時点での検討状況と今後のスケジュール 

時期 基本構想・基本計画検討委員会 県民会館部会 

8 月 23 日 ■第 1 回委員会 
 〇再整備検討の趣旨説明 

〇元町山手地区の現状と課題 
〇目指すべきまちの将来像、まちづく

りの基本方針 
○自由討議 

 

9 月 10 日  ■第 1 回部会 
 〇県民会館の現状（施設概要、実施事

業等）と課題 
 〇近隣施設の運営状況 
〇芸術文化機能の強化策  
○自由討議 

10月 22日  ■第 2 回部会 
 〇具体的な芸術文化機能の強化策 
 ○新たな機能の導入 

11 月 ■第 2 回委員会 
 ○県庁舎再整備基本方針 
 ○建替え又は耐震改修の比較 
 ○芸術文化機能の強化策 

 

12 月～ 
H31年3月 

■第 3 回委員会 
 〇各エリアの整備の方向性 
 〇事業手法、整備手順、事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ 
 ○基本構想案の検討 

■第 3 回部会 
〇再整備方針案の検討 

〇基本構想の策定 
〇基本計画策定委託事業者の選定 

H31 年度 

〇基本計画の検討 
（委員会の検討事項） 
 ・都市空間計画 
 ・施設配置計画 
 ・歩行者空間計画 
 ・緑化計画、景観計画 
 ・民間事業の導入方策 

・本庁舎及び県民会館の基本計画（主要事項のみ）  など 
〇基本計画の策定 

H32 年度 事業着手 
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