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地域総合治水推進計画のフォローアップ

1 フォローアップ

・計画に位置付けた各取組について、事業量や計画期間を記載したフォローアップシートを作成し、

各機関で進捗状況の把握や見直しを行っている。

（フォローアップの流れ）
・毎年度、取組を実施する各機関がフォローアップシートで取組の実績を整理する。
・整理された各機関のフォローアップシートを事務局が取り纏め、ホームページで公開する。
・取り纏めたフォローアップシートにより、各機関が取組の進捗状況の把握や見直しを行う。

＜フォローアップシートのイメージ＞
事業量

全体 うち計画期間内 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

１　河川下水道対策

（１）河川対策

地形
測量

―

既往
計画
ＮＯ

1

―

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

ひょうごインフラ整備プログラム
前期(R6 ～R10)：着手
後期(R11～R15)：完了

管内
ダム管理用制御処理設備等更新
老朽化対策

県 ―
ひょうごインフラ整備プログラム
前期(R6 ～R10)：継続
後期(R11～R15)：継続

(二)新湊川
駒栄橋上流～南所橋上流
高潮対策
老朽化対策

県 L=560m ―

天王ダム、石井ダム

事業量

全体 うち計画期間内 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

２　流域対策

（１）調整池の設置及び保全

完成
7件

1件

17

18

調整池の設置

土地の改変面積が1ha以
上かつ流出量が増加する
場合、重要調整池設置と
適正管理を義務付け

県 ― ―

既往
計画
ＮＯ

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

開発区域面積が0.3ha以
上かつ雨水の流出増をも
たらす造成面積0.3ha以上
の場合、洪水調整池の設
置を指導

神戸市
河川課

― ―
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地域総合治水推進計画のフォローアップ

２ 計画の改定

 ・各対策の取組追加や計画数量の変更などの軽微な変更は、協議会の書面開催により計画を改訂する。

 ・計画本文に大きな変更が生じる場合は、協議会を開催し、計画を改定する。

 ・計画策定から概ね５年後に中間報告 、１０年後には最終報告を協議会にて行い、計画の進捗状況を確認する。

Ｒ６ Ｒ１１(中間年) Ｒ１６(計画終期)

協議会

フォローアップ

（計画策定） 中間報告 最終報告

毎年度実施

書面開催による計画改訂
または協議会開催による計画改定

書面開催による計画改訂
または協議会開催による計画改定

毎年度報告 毎年度報告
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