
 

平成２８年度第３回兵庫県入札監視委員会会議 議事概要 

 

開催日及び場所 平成２９年３月８日（水）兵庫県私学会館 206会議室 

委 員 

泉水 文雄 （神戸大学大学院法学研究科教授） 

小西 庸夫 （元兵庫県代表監査委員） 

池田 千鶴 （神戸大学大学院法学研究科教授） 

大搗 幸男 （弁護士） 

細川 明子 （公認会計士） 

対 象 期 間 平成２８年８月１日から平成２８年１１月３０日まで 

事務局報告  平成28年度第２回兵庫県入札監視委員会会議の議事概要について 

議案１ 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告等について 
      

 対象工事の件数 １，００９件 対象期間中の指名停止件数 10件 

 対象工事の契約金額合計 50,400,460千円 対象期間中の資格制限件数 ０件 

 対象工事の平均落札率 88.1％ 
対象工事：対象期間中に契約締結した契約予定

金額250万円超の工事 

議案２ 抽出した工事に係る入札及び契約手続に係る審議について 
      

 抽出案件の総数  ５件  
     

  

う 

ち 

一般競争入札 －件  

 公募型一般競争入札 １件  

 制限付き一般競争入札 ２件  

 指名競争入札 ２件  

 随意契約 ０件  

委員からの質問・意見 
及びそれに対する回答 

質問・意見 回   答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会による意見の具申 
又は勧告の内容 

無し 



別紙 

№ 質 問 ・ 意 見 回      答 

１ 事務局報告 

平成28年度第２回兵庫県入札監視委員会会議

の議事概要について 

 

２ 議題 

議案１ 

 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告等

について 

（平成28年８月１日から平成28年11月30日ま

での入札・契約状況） 

 

・保育事業は管内の森林組合ばかりが落札して

いるが、森林組合しか指名しないのか。 

 

 

・物品関係入札参加資格者名簿の希望業種が

「森林整備」の者を指名しており、民間の業者

も指名している場合、森林組合以外の者が落札

したケースもある。 

 ・明石運転免許更新センター昇降機設備改修工

事の随意契約の理由は何なのか。 

・施設を使用しながら改修するため、枠組みを

残してかご等の部品を交換する必要があるこ

とから、既存設備を施工した者と随意契約を行

った。 

３ 議案２ 

抽出した工事の入札及び契約手続に係る審議

について 

 

 (1)  公募型一般競争入札  

 ア 西播磨県民局（光都土木事務所）発注 

千種川水系鞁居川金出地ダム 

付替林道工事(その２) 

 

 ・総合評価落札方式を採用しなかったのは、技

術的工夫の余地が無いということか。 

・当該案件については、鋼管杭を工場で生産し、

現場に運搬する工事であり、その寸法について

も予め決められたものであるため、技術的工夫

の余地がない。 

 (2) 制限付き一般競争入札  

 ア 阪神南県民センター（尼崎港管理事務所）

発注 

淀川水系中島川防潮堤乗越工事 

 

 ・配置予定技術者の技術力が０点の業者がいる

が、どのようにして技術力を評価するのか。 

・同種工事の施工実績、工事成績、継続学習の

実績を評価している。当該業者は、いずれも実

績が無かったので０点とした。 

 ・辞退者が多いのはなぜなのか。 ・４kmの範囲に現場が７箇所あり、階段の工場

製作もある等、施工上の制約が多い工事なので

辞退したものと推測される。 

 イ 警察本部（神戸北警察署）発注 

神戸北警察署東下駐在所(仮称)庁舎新築

工事 

 

 ・２回入札して不落随契だが、県の単価で積算

したものか。 

・刊行物の積算単価表にないものは、部材ごと

に見積りを取っている。 

 ・２回目の入札時に１回目入札の結果は公表し

ているのか。 

・最も低い入札金額を公表している。不落随契

の見積の時にも同様に２回目の入札における

最も低い入札金額を公表している。 



 (3) 指名競争入札  

 ア  中播磨県民センター（姫路土木事務所） 

発注 

揖保川浄化センター酸素発生装置機械設

備改築工事（第一期） 

 

 ・予定価格はどのように設定したのか。 

 

・単価表に掲載されていない機器類が８割を占

めているため、機器の製作実績のある８者から

見積りを徴取した上で、設定した。 

 ・第二期以降も今回応札した業者を指名するこ

ととなるのか。 

 

・第三期工事まで予定しているが、工期の重複

がないため、同じ業者の指名は可能である。 

 

 イ 但馬県民局（新温泉土木事務所）発注 

１７８号他更新防災（センサー修繕） 

積雪センサー更新工事 

 

 ・12者中10者が辞退した理由は何なのか。 ・当該案件については、当初施工業者が構築し

たシステムに係る設備工事（更新）であるため、

改修が困難であると考え敬遠されたと思われ

る。 

 ・見積依頼に対して落札者以外の業者の対応は

どうだったのか。 

・断られたところもあった。 

 

その他：政府調達に関する苦情処理及び建設工事に係る再苦情処理について 

・今回の対象期間にはなかった旨、事務局から報告した。 

 


