
 

 

 

継続事業評価調書  
【下水道事業】  
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投資事業評価調書(継続：再評価〔第２回〕)  

部課室名 
県土整備部土木局 

下水道課 
記入責任者職氏名

(担当者氏名) 
下水道課長 谷川 俊男 

(寺西 章浩) 
内線

4495 
(4500) 

 
事業種目 下水道事業 事業採択年度 S53  現 計 画 再評価時点  

着工年度 S53 約1,440億円 約1,860億円
事 業 名 揖保川流域下水道 

再評価年度 H10
総事業費

(更新含む)約1,600億円 － 

内用地補償費 約 233億円 約 233億円

完成予定年度 H37 H17 
事業区間 

(関連市町) 
姫路市、たつの市、宍粟市、太子町 

進捗率(内用補) 89%(100%) 60%(86%) 

約160億円 
所 在 地 
(処理場) 

姫路市網干区興浜、網干浜 
残事業費

(更新含む)約292億円 
 

事 業 の 目 的 事 業 内 容 

 現計画 再評価時点 

処理面積（ha） 

処理人口（人） 

処理能力（m3/日） 

処理水量（m3/日最大）

管渠延長（km） 

ポンプ場（箇所） 

9,230 

176,500 
128,000 

127,272 

52.8 
2 

8,707

221,400

215,000

213,600

59.7
2

 播磨地域における3市1町(姫路市、たつの市、宍
粟市、太子町)の下水道整備を効率的に行い、都市
の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわ
せて公共用水域の水質保全に資することを目的と
する。 

負担割合：［処理施設］国2/3,県1/6,関連市1/6 

［管渠等］ 国1/2,県1/4,関連市1/4 

事業を取り巻く
社会経済情勢等

の変化 

・過去10年間で、計画処理区域内の現住人口は188.7千人(H9年度末)から191.2千人(H19

年度末)へとほぼ横ばいで推移している。 

・一人当たりの水使用量の伸びは見られないものの、既存工場等の接続率向上による流

入水量の増加が見込まれる。 

・計画処理人口の見直し等による施設計画規模の縮小に伴い、総事業費を減額する。 

・下水道事業は社会情勢の変化等に伴う流入水量の増加に対応して段階的な施設整備を

実施することから、概ね20年後を目標として全体計画を見直ししたことにより完了予

定年度をH37年度に変更している。 

進捗状況 

・処理場はS63年に供用開始。現在の処理能力は102,750m3/日。 
・全関連市が供用済み。姫路市(S63)、たつの市(H5)、宍粟市(H9)、太子町(H3) 
・H19年度処理水量＝94,273m3/日 

・H19年度末の普及率(処理人口／全体計画区域内人口)＝97.8% 
・H19年度末の水洗化率(水洗化人口／処理人口)＝91.1% 
・整備済管渠延長＝52.8km(整備率＝100.0%) 

評価視点 評価結果の説明 

 

(1)必要性 
 
 
 
(2)有効性・効

率性 
(3)環境適合

性 

 

 

 

(4)優先性 

・普及率は97.8%と比較的高いが、今後、既存工場等の接続率向上に伴う流入水量に
見合う施設の増設を行う必要がある。 

・下水道はほぼ普及しており、整備済みの施設が有効に働いて快適な生活環境を維持
していくためにも老朽化施設の適切な改築更新が必要である。 

・費用便益比Ｂ／Ｃ＝1.9(残事業Ｂ／Ｃ＝1.4) 
・事業実施に際しては、流入水量に応じて段階的に建設を進めている。 

・処理場、菅野川・正條ポンプ場では、近隣に一般住宅等があるため、必要に応じて

脱臭設備や振動防止装置の設置、吸音材の使用等により悪臭・騒音・振動対策を講

じている。 
・発生する汚泥は送泥管により兵庫西流域下水汚泥広域処理場へ圧送しており、汚泥

処理に係る環境への影響はない。 
・今後も流入水量の増加に対応した事業の実施が必要である。 
・施設の機能を維持するためには、今後も適切な更新を行う必要がある。 

 

再評価 
の結果 継続 

左の 
理由 

事業の必要性は前回再評価時と変わっておらず、引き続き、快適な生活環境
と公共用水域の水質保全の確保のため、継続して事業を実施する必要がある。
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事業進捗状況調書 
 事業進捗状況・予定 整備効果 

全体 

S53～H37年度【事業費＝1,440億円】 (更新含む1,600億円) 
・計画処理面積：9,230ha 
・計画処理人口：176,500人 
・計画処理水量：127,272m3/日最大 
・管渠延長：52.8km 
・処理場の水処理能力：128,000m3/日 

 

前回 
再評価
まで 

(実績) 

S53～H10年度【事業費＝1,113億円】 (更新含む1,114億円) 

・処理面積：3,237ha 

・処理人口：115,700人 

・処理場の水処理能力：80,500m3/日 

・管渠延長：41.5km 

普及率(H9年度末) 

51.5% 

 

過去 
10年間 
(実績) 

H11～20年度【事業費＝167億円】 (更新含む194億円) 

・処理面積：6,917ha（3,680haの増加） 

・処理人口：187,600人（71,900人の増加） 

・処理場の水処理能力：102,750 m3/日（22,250m3/日の増加）

・管渠延長：52.8km（11.3kmの増加） 

普及率(H19年度末) 

97.8% 

 

今後 
17年間 
(予定) 

H21～37年度【事業費＝160億円】 (更新含む292億円) 

・処理面積：9,230ha（2,313haの増加） 

・処理人口：176,500人（11,100人の減少） 

・処理場の水処理能力：128,000 m3/日（25,250m3/日の増加）

・管渠延長：52.8km（増減なし） 

普及率(H37年度末) 

100.0%  

 

 
 
 

今後 
1 0年間
の 整 備
目標 

H21～30年度【事業費＝0億円】 (更新含む14億円) 

・処理面積：9,106ha（2,189haの増加） 

・処理人口：180,900人（6,700人の減少） 

・処理場の水処理能力：102,750 m3/日（増減なし） 

・管渠延長：52.8km（増減なし） 

普及率(H30年度末) 

99．4%  
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揖保川流域下水道　実施及び計画工程

主な工事内容 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

管
渠

新
設

揖保川第２幹線

大津茂川幹線

林田幹線

更
新

中央監視設備

水処理施設

区分

処
理
場

新設 水処理施設

 

播磨灘 

H20.9 撮影 

揖保川浄化センター 

下水－ 5




