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位置図 事業概要および進捗状況

河川事業 二級河川千種川水系鞍居川 （継続：再評価〔第１回〕）

事業の目的、必要性・優先性

目的
千種川水系河川整備計画（H24.6）に基づき、平成16年台風21号と同
規模の洪水に対し、浸水被害を軽減させる。

必要性
優先性

①目標流量350m/s（金出地ダム建設後）に対し、現況流下能力は
158m3/s（2.3k付近）であり、治水安全度が不足している。

②昭和51年、平成16年の洪水により、浸水被害を受けており、早期
の治水安全度向上が求められている。

横断図

河川整備計画策定年度 H24年度

前回評価年度 H29年度

再評価年度 R4年度

河川整備計画に位置づけられた
鞍居川の河川改修事業によるB/C
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事業箇所

工区 事業区間 整備内容
計画
規模

今回評価
時点

前回評価
時点

千
種
川
水
系

鞍居川

赤穂郡上郡町
上郡

～
赤穂郡上郡町

尾長谷

河道掘削 0.2km
築堤 0.9km
護岸 1.6km
井堰撤去 1基

概ね
1/10

事業費 7.8億円 9.8億円

残事業費 4.8億円 9.8億円

進捗率 38％ 0％

完了予定
年度

R10 R4

凡 例
H30(2018)～R4(2022)
R5(2023)以降

河川整備計画において計画的に
整備を進める区間

出典：国土地理院電子地形図（平29情複 第295号）
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築堤

護岸

川幅約47m（計画）

HWL

川幅約38m（現況）

事業進捗平面図
現況写真

工程表

進捗状況

①完成区間（柳川橋付近右岸） ②残事業区間（撤去予定井堰）

再評価に
至る経緯等

・測量、詳細設計の結果、河床掘削で流下能力を確保しようとしてい

た区間において、河道拡幅が必要となるなど整備内容、事業費に

変更が生じた。

・また、上記変更に伴い用地交渉を行った結果、取得難航用地があ

り、交渉を継続する必要がある。

・これらに伴い、完成予定をR10年度に延伸する。

再評価の
結果

事業の必要性は事業採択時から変わっておらず、地域住民の安全安心

な生活環境を確保するため、事業を継続する必要がある。

再評価の経緯・結果
事業進捗状況・予定 整備効果

全体
(H25～R10)

【事業費＝7.8億円】
・整備延長 2.9km
・整備概要：河道掘削、築堤、護岸、

井堰撤去1基

流下能力の向上
（平成16年台風21号と同規
模の洪水に対し、浸水被害

を軽減させる。）

事業採択～
再評価まで
(H30～R4)

【事業費＝3.0億円】
・河道掘削 0.2km
・護岸 0.7km
・井堰撤去 1基

今後予定
（R5～R10）

【事業費＝4.8億円】
・築堤 0.9km
・護岸 0.9km

：前回計画
：実施・計画

（主）上郡末広線

出典：上郡町都市計画基本図
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凡 例

H30(2018)～R4(2022)

R5(2023)以降

河川整備計画において計画的に
整備を進める区間

S51.9台風第17号浸水範囲

H16.9台風第21号浸水範囲

H30 H31
(R1)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

測量･調
査･設計

用地補償

築堤・護
岸

河道掘削

井堰

横断位置


