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交通安全施設等整備事業 主要地方道 志筑郡家線 （継続：再評価〔第１回〕 ）

横断図

淡路市

出典：国土地理院

事業箇所

現況 計画

今回評価時点 前回評価時点
総 事 業 費 8.0億円 8.5億円
内用地補償費 5.0億円 5.4億円
完成予定年度 R9年度 H29年度
進 捗 率
〔内用地補償〕

52％
〔50％〕

―

残 事 業 費 3.9億円 ―
Ｂ/Ｃ ― ―

事業内容

(  )新規評価時点

【延長】1,130m (1,440m)
【構造規格】3種3級
【計画幅員】車道6.0m〔全幅12.0m〕

(車道6.0m〔全幅12.0m〕)
【現況交通量】
(自動車:H27センサス、歩行者自転車:R4実測)

自動車:10,177台/日(10,787台/日)
歩行者：58人/12hr (94人/12hr)
自転車：120台/12hr (149台/12hr)

事業概要

新規評価年度 H24 (2012)
事業採択年度 H25 (2013)

着工年度 H25 (2013)
再評価年度 R4 (2022)

事業の目的、必要性・優先性

目的 ①歩行者、自転車の安全な通行空間の確保

必要性
優先性

①歩道がなく、路肩も狭いため、小学生を含む歩
行者にとって危険。

②路肩が狭く、通学生（中学・高校）を含む自転
車利用者にとって危険。

③通学路交通安全プログラムに位置付けられて
いる。

至 郡家

至 志筑

神戸淡路鳴門自動車道
津名一宮ＩＣ

（主）大谷鮎原神代線

（一）室津志筑線

凡例

：事業区間
：変更削除区間
：高速道路
：国道
：県道
：公共施設、学校等

：交通量調査地点至 洲本

中田小学校

津名中学校

津名高校

志筑小学校

位置図



事業進捗平面図

進捗状況

事業進捗状況・予定 整備効果

全体
(H25～R9)

【事業費＝8.0億円】
歩道整備：1,130ｍ
用地取得：約4,000m2

中田小学校、志筑小学校の通学児童や自
転車通学生をはじめとした歩行者・自転車
の安全を確保できる。

採択～
現在まで
(H25～R4)

【事業費＝4.1億円】
歩道整備：520ｍ
事業進捗率：52％
用地取得率：50％

大歳交差点から520mの区間について、狭
隘部の解消により歩行者・自転車の安全を
確保した。

今後5年間
(R5～R9)

【事業費＝3.9億円】
歩道整備：610m
用地補償、歩道整備

一連の歩行者・自転車の安全な通行空間
を確保できる。

工程表

①路肩が狭く歩行者が危険

現況写真

②路肩が狭く通学生（自転車）が危険

再評価に
至る経緯等

大歳交差点から西向きに整備を進めてきたが、用地交渉が難航し、時間を要してい

る。事業区間を小学生の通学路範囲に限定し、早期完成を目指す。

再評価の
結果

事業の必要性は事業採択時と変わらず、かつ事業に対する地元の要望は強いこと

から、継続して事業を実施する必要がある。

：前回計画
：実施・計画

再評価の経緯・結果

凡例
：事業区間
：変更削除区間
：県道
：整備済区間
：通学路
：公共施設、学校等

：事故

中田小学校

至 郡家

至 志筑

交通事故〔H29～R2〕 10件

大歳交差点

② ①

至 志筑

至 郡家

（主）志筑郡家線 延長1,130ｍ

中田交差点


