
復 興 市 街 地 再 開 発 事 業 の 進 捗 状 況 
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施行 

者 
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(進捗率) 
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(進捗率) 

建築工事 
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(進捗率) 

建築工事 

完了年月 

(進捗率) 

神戸市 六甲道駅南 市 
２種 

5.9 第１地区 
0.7ha 
(1 工区) 

H7.3 H8.3 H9.3 H9.7 H12.4 
事業完了 

第 2 地区 
2.0ha 
(3 工区) 

H10.8 H12.3 H10.11 H16.3 
事業完了 

第 3 地区 
1.5ha 
(3 工区) 

H9.11 H10.11 H10.2 H13.12 
事業完了 

第 4 地区 
1.7ha 
(3 工区) 

H10.3 H11.3 H10.5 H15.9 
事業完了 

新長田駅南 市 
２種 

19.9 第１地区 
8.1ha 
(14 工区) 

H7.3 H8.10 
(100%) 

H9.8 
(100%) 

H9.7 
(100%) 

R1.6 
(95%) 

第 2 地区 
1.0ha 
(2 工区) 

H9.1 H10.1 H9.3 H12.7 
事業完了 

第 2-B 地区 
5.0ha 
(6 工区) 

H11.1 
 

H14.8 
 

H14.11 
 

H30.10 
事業完了 

第 2-C 地区 
1.4ha 
(2 工区) 

H12.1 
(100%) 

H13.12 
(100%) 

H14.3 
(100%) 

R5.2 
事業完了 

第３地区 
2.4ha 
(9 工区) 

H9.10 
 

H10.8 
 

H11.1 
 

H26.3 
事業完了 
 

第３地区大橋 4 地区 
0.8ha 
(3 工区) 

H11.10 H12.3 H12.5 H20.3 
事業完了 

第３地区大橋 3 地区 
1.2ha 
(5 工区) 

H15.11 
 

H24.11 
 

H25.1 
 

R3.6 
事業完了 

(地区全体進捗) (100%) (100%) (100%) (98%) 
西宮市 西宮北口駅 

北東 
公団 
２種 

3.3 
－ H7.3 H8.5 H9.3 H10.3 H13.3 

事業完了 
宝塚市 宝塚駅前 

第２工区 
市 
２種 

0.9 
－ H7.3 H8.3 H8.12 H9.9 H12.9 

事業完了 
売布神社駅

前 
公団 
２種 

1.6 
－ H7.3 H8.5 H9.2 H9.8 H11.10 

事業完了 
仁川駅前 公団 

２種 
1.6 

－ H7.3 H9.6 H10.3 H11.5 H15.3 
事業完了 

市街地再開発計 
  都市計画決定地区 
       ６地区 

33.2       

(復興市街地再開発事業進捗率)   (100%) (100%) (100%) (100%) (99%) 
        
 完了を示す   

 

新長田：R5.12 

・部分完了を示す 
・計画変更の可能性がある場合 100%の進捗でも部分完了としている 
・進捗率は(完了工区面積/施行地区面積)で示す 


