
東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域の取組み実績（中流域 抜粋）

１ 河川下水道対策

（１）河道改修

①数値目標あり 整備率：100.0％

1 加古川 西脇市下戸田　他 m 150 150 ◎

2 加古川 西脇市黒田庄町福地　他 m 1800 1800 ◎

3 加古川 西脇市黒田庄町前坂　他 m 3900 3900 ◎

4 加古川 西脇市黒田庄町黒田　他 m 1800 1800 ◎

5 美嚢川 三木市久留美 m 150 150 ◎

6 美嚢川 三木市細川町 m 3043 3043 ◎

7 美嚢川 三木市別所町正法寺 m 455 455 ◎

8 美嚢川 神戸市北区大沢町 m 40 40 ◎

9 淡河川 神戸市北区八多町 m 150 150 ◎

10 油谷川 加東市河高 m 70 70 ◎

11 千鳥川 加東市河高　他 m 445 445 ◎

12 千鳥川 加東市窪田 m 1800 1800 ◎

13 大島川 小野市大島町 m 20 20 ◎

14 山田川 小野市市場町 m 458 458 ◎

15 万勝寺川 小野市大島町 m 818 818 ◎

16 奥荒田川 多可郡多可町加美区西脇 m 30 30 ◎

17 野間川 多可郡多可町八千代区中村 m 40 40 ◎

18 杉原川 多可郡多可町加美区奥豊部 m 150 150 ◎

19 大和川 多可郡多可町八千代区中野間 m 120 120 ◎

20 多田川 多可郡多可町加美区多田 m 200 200 ◎

m 15639 15639 100.0%

②数値目標なし

23 加古川 来住・大島地区(16.2k～18.6k) － －
掘削、

左岸築堤
○

24 加古川 社・河合地区(26.6k～28.4k) － －
掘削
築堤

橋梁改築
○

25 加古川 社・河合地区(28.4k～30.6k) － － ― ―

26 加古川 社・滝野地区(30.7k～32.5k) － － ― ―

27 加古川 滝野・多井田地区(32.5k～33.8k) － － 掘削、築堤 ○

28 加古川 滝野・多井田地区(33.8k～35.0k) － －
掘削
築堤

橋梁改築
○

29 加古川 多井田地区(35.0k～36.4k) － － ― ―

30 東条川 東条川地区(0.0～2.0k) － － 掘削 ○

31 加古川 高砂・尾上地区(-0.2k～2.8k) － － 掘削 ○

32 加古川 古新地区(2.8k～3.8k) － － ― ―

33 加古川 平荘地区(3.8k～6.2k) － － 掘削 ○

34 加古川 平荘地区(6.2k～9.8k) － － 掘削 ○

35 加古川 西脇市堀町～福地川合流点付近 － －
掘削 L=2190m

調査設計
○

実績 判定

計

箇所・取組 事業概要 目標単位
計画期間
目標数値

数値目標あり
　◎：達成できている、○：取組中である、×：取組み無し
数値目標なし
　○：取組み実績あり、－：判定対象外 1
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東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域の取組み実績（中流域 抜粋）

１ 河川下水道対策

実績 判定箇所・取組 事業概要 目標単位
計画期間
目標数値

（１）河道改修

②数値目標なし

36 加古川 福地川合流点付近～篠山川合流点 － － 掘削 L=920m ○

37 東条川 小野大橋～船木橋 － －
六ヶ井堰改築

護岸869m
橋梁詳細

○

38 東条川 船木橋～大畑川合流点 － － ― ―

39 東条川 臨幸橋～鴨川合流点 － － ― ―

40 美嚢川 城山橋～志染川合流点 － －
床止工1基

河道掘削L=764ｍ
築堤L=818m

○

41 志染川
幸座橋下流約200m～箕谷川合流
点

－ －
掘削、護岸
L=1,700m
(H25完了)

○

42 淡河川 万代橋～尼谷川合流点付近 － －
河道掘削L=1858m
護岸工L=1698m

用地測量
○

43 前谷川 知子谷橋～藪下川合流点 － －
300

(H30完了)
○

44 千歳川 西上野橋上流 － － ― ―

45 万勝寺川 大島川合流点～かりかわ橋 － － ― ―

46 三草川 水路橋付近～中国自動車道 － －
100

(H25完了)
○

47 野間川 加古川本川合流点～大和川合流点 － － 950 ○

48 野間川 大和川合流点付近～山口井堰 － － ― ―

49 大和川 多可郡多可町八千代区大和 － －
全体計画 1式

調査設計
○

50 杉原川 西脇～郷瀬町 － －
護岸L=50m

沖田井堰改築
和田井堰改築

○

51 杉原川 西脇市郷瀬町～熊野部井堰 － － ― ―

52 思出川 杉原川合流点～支援学校下流 － －
掘削L=160m
護岸L=275m

○

53 思出川 支援学校下流～井堰(1.96km地点) － － ― ―

54 奥荒田川 北安橋～乳母川橋 － －
330

(H26完了)
○

21 多田川 杉原川合流部 m －
400

(H30完了)
○

22
準用・普通河川
の改修

用地買収・測試・工事等 － － 232.8㎡、180m ○

（２）橋梁

①数値目標あり 整備率：100％

55 加古川 小野地区(23.1k) 橋 1 1 ◎

数値目標あり
　◎：達成できている、○：取組中である、×：取組み無し
数値目標なし
　○：取組み実績あり、－：判定対象外 2



東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域の取組み実績（中流域 抜粋）

１ 河川下水道対策

下水道対策

①数値目標あり ◎率：78％

14 神戸市
49.1mm/hr　対応整備
老朽化の進んだ雨水管の点検・調査、改築・更新

km 9.9 18.6 ◎

15 三田市 46.8mm/hr　対応整備 ― 完了 完了 ◎

16 三木市
45.2mm/hr（加古川流域関連公共下水道）
49.3mm/hr（単独公共下水道）　対応整備

m 230 230 ◎

17 小野市 47.0mm/hr　対応整備 ha,m
635.20ha
L=6,400m

382.9ha ○

18 加西市 44.0mm/hr　対応整備 ha 58.9 9.4 ○

19 加東市
50.0mm/hr（加古川流域関連公共下水道）
50.0mm/hr（単独公共下水道）　対応整備

ha 88.4 88.4 ◎

20 多可町 50.0mm/hr　対応整備 m 240 240 ◎

②数値目標なし ◎率：0％

21 西脇市 50.0mm/hr　対応整備 m ― 1135 ○

数値目標あり
　◎：達成できている、○：取組中である、×：取組み無し
数値目標なし
　○：取組み実績あり、－：判定対象外

箇所・取組 事業概要 目標単位
計画期間
目標数値

実績 判定
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東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域の取組み実績（中流域 抜粋）

２ 流域対策 ◎率：71％

(1)調整池の設置及び保全 ◎率：50％

①数値目標あり ◎率：0%

1 既存調整池の環境整備 調整池の浚渫 ○

②数値目標なし ◎率：100%

2 重要調整池の設置 1ha以上の開発に対し、重要調整池を設置 ◎

3 調整池の設置指導 1ha未満の開発に対する調整池設置指導 －

(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保 ◎率：71％

①数値目標あり ◎率：60％

4 ため池 ため池(事前放流設備の整備等) ○

5 田んぼダム 田んぼダム(セキ板配布・設置啓発) ◎

6 市立学校 市立学校校庭貯留 ◎

7
市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における歩道の透水性舗装　 ◎

8 各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 ○

②数値目標なし ◎率：78％

9 ため池 ため池(事前放流設備の整備等) ◎

10 ため池 ため池(治水活用に関する普及啓発) ○

11 ため池 ため池(台風接近時の管理者等への事前水位下げの依頼) ○

12 県立学校 県立学校の校庭貯留 ◎

13 市立学校 市立学校校庭貯留 ◎

14 県立都市公園 県立都市公園の森林保全、グラスパーキング、管理棟雨水ﾀﾝｸ設置等 ◎

15 県営住宅 県営住宅の駐車場貯留 －

16 庁舎 庁舎の雨水貯留ﾀﾝｸ設置、駐車場透水性舗装等 ◎

17
県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における歩道の透水性舗装 ◎

18 各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 ◎

(4)ポンプ運転施設との調整 ◎率：100％

②数値目標なし ◎率：100％

19 ポンプ運転施設との調整 ポンプ運転施設との調整 ◎

(5)遊水機能の維持 ◎率：100％

②数値目標なし ◎率：100％

20 遊水機能の維持 遊水機能の維持 ◎

(6)森林の整備および保全 ◎率：67％

①数値目標あり ◎率：50％

21 災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等 ◎

22 森林整備戦略 森林を支える仕組みづくり ○

②数値目標なし ◎率：100％

23 森林保全並びに健全な森林整備 施業の集約化、作業道の整備 等 ◎

数値目標あり
　◎：達成できている、○：取組中である、×：取組み無し
数値目標なし（継続性が無いもの）
　◎：取組み実績あり、×：取組み実績無し
数値目標なし（継続性があるもの）
　◎：継続的に取組んでいる、○：取組中であるが取組まれなかった年がある、×：取組み実績なし、－：判定対象外

箇所・取組 事業概要 判定
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東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域の取組み実績（中流域 抜粋）

３ 減災対策 ◎率：80％
(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握 ◎率：100％

①数値目標あり ◎率：100％

1  水防法改正に伴う洪水浸水想定区域の指定 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の公表 ◎

2 ハザードマップの更新 ハザードマップの更新 ◎

②数値目標なし ◎率：100％

3 浸水想定区域の作成・公表 浸水想定区域の作成・公表 ◎

4 ハザードマップの作成・周知 ハザードマップの作成・周知 ◎

5 災害を伝える 想定浸水深等を記した標識(まるごとまちごとハザードマップ)の設置 ◎

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達 ◎率：100％

①数値目標あり ◎率：100％

6 水位表示板の設置 水位表示板の設置 ◎

7 危険ため池の水位判断計の設置 危険ため池の水位判断計の設置(加東市山口地内(数曽寺池)) ◎

8 氾濫危険水位等の見直し 避難判断水位・氾濫危険水位等の見直し ◎

②数値目標なし ◎率：100％

9 氾濫危険水位等の見直し 雨量・水位情報（リアルタイム観測情報や河川監視画像の配信） ◎

10 避難の目安となる水位表示板の設置 避難の目安となる水位表示板の設置 ◎

11 ひょうご防災ネット ひょうご防災ネット ◎

12 防災情報の発信 防災情報の発信 ◎

13 緊急速報メール 緊急速報メール ◎

14 河川氾濫予測システム 河川氾濫予測システム ◎

15 道路アンダーパス部の浸水情報 道路アンダーパス部の浸水情報 ◎

16 洪水予報 洪水予報 ◎

(3)浸水による被害の軽減に関する学習 ◎率：20％

①数値目標あり ◎率：33％

18 防災リーダーの育成 防災リーダーの育成(自主防災組織育成研修、自主防災リーダー研修) ○

19 手作り防災マップの作成支援 手作り防災マップの作成支援 ○

20 学校カリキュラムとの連携 学校カリキュラムとの連携(模型制作) ◎

②数値目標なし ◎率：0％

21 防災リーダーの育成・地域防災力の強化 ひょうご防災リーダーフォローアップ研修の開催等 ○

22 手作り防災マップの作成支援 手作り防災マップの作成支援 ○

(4)浸水による被害軽減のための体制整備 ◎率：78％

①数値目標あり ◎率：100％

24 円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置等 ◎

25 円滑な避難体制の整備 指定避難所の整備 ◎

②数値目標なし ◎率：71％

26 水防活動等への支援 防災訓練実施、資機材、備品等の充実等 ○

31 円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 ◎

27 円滑な避難体制の整備 マニュアル等の作成等 ◎

32 円滑な避難体制の整備 災害時の車両一時避難場所の設置 ◎

28 円滑な避難体制の整備 災害発災時における物資集積拠点の整備 ◎

29 円滑な避難体制の整備 GISとの連動 ◎

30 他市町、民間事業者等との協定締結 河川災害応急復旧業務に関する協定、他市町・民間事業者との協定締結等 ○

(5)訓練の実施 ◎率：67％

②数値目標なし ◎率：67％

33 加古川洪水予報連絡協議会および水防協議会 加古川洪水予報連絡協議会および水防協議会 ◎

34 水防連絡会の実施 水防連絡会の実施 ◎

35 訓練実施 避難訓練、防災訓練等の実施 ○

(6)建物等の耐水機能の確保 ◎率：100％

②数値目標なし ◎率：100％

36 建物の耐水対策 建物等の耐水対策、庁舎建て替えに伴う防災拠点施設の高所設置 ◎

(8)浸水による被害からの早期の生活の再建 ◎率：100％

②数値目標なし ◎率：100％

37 フェニックス共済 フェニックス共済の加入促進 ◎

数値目標あり
　◎：達成できている、○：取組中である、×：取組み無し
数値目標なし（継続性が無いもの）
　◎：取組み実績あり、×：取組み実績無し
数値目標なし（継続性があるもの）
　◎：継続的に取組んでいる、○：取組中であるが取組まれなかった年がある、×：取組み実績なし、－：対象外

箇所・取組 事業概要 判定
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