
全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

河川対策
加古川 来住・大島地区

(16.2k～18.6k)
掘削・築堤

国 L=2,400m
掘削、

左岸築堤
○

掘削、左岸築堤

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 1 継続

小野地区
(23.1k)
橋梁改築

国 １橋 １橋 1 ◎
～橋梁改築

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 2 完了

社・河合地区
(26.6k～28.4k)
河道掘削、築堤、
堰改築、橋梁改築

国 L=1,800m
掘削
築堤

橋梁改築
○

掘削 掘削 掘削 掘削
橋梁
改築

築堤
橋梁
改築 築堤

築堤
橋梁
改築

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 3 継続

社・河合地区
(28.4k～30.6k)
掘削、築堤

国 L=2,200m ― ―
加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 4 継続

社・滝野地区
(30.7k～32.5k)
築堤

国 L=1,800m ― ―
加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 5 継続

滝野・多井田地区
(32.5k～33.8k)
掘削、築堤

国 L=1,300m 掘削、築堤 ○
掘削 掘削 掘削 築堤 築堤 築堤 築堤 築堤 築堤 築堤

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 6 継続

滝野・多井田地区
(33.8k～35.0k)
掘削、築堤、橋梁改築

国 L=1,200m
掘削
築堤

橋梁改築
○

掘削

橋梁
改築

掘削
築堤
橋梁
改築

掘削
築堤
橋梁
改築

掘削
築堤
橋梁
改築

掘削、
築堤、
橋梁改
築

掘削
橋梁改
築

掘削
築堤

掘削
築堤

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 7 継続

加古川 多井田地区
(35.0k～36.4k)
掘削、築堤

国 L=1,400m ― ―
加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 8 継続

東条川 東条川地区
(0.0～2.0k)
掘削、築堤

国 L=2,000m 掘削 ○
掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 9 継続

加古川 高砂・尾上地区
(-0.2k～2.8k)
掘削、築堤

国 L=3,300m 掘削 ○
～掘削 掘削 掘削 掘削 掘削 掘削 掘削 掘削 掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 10 継続

古新地区
(2.8k～3.8k)
掘削

国 L=1,000m ― ―
加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 11 継続

平荘地区
(3.8k～6.2k)
掘削、堰改築

国 L=2,400m 掘削 ○
掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 12 継続

平荘地区
(6.2k～9.8k)
掘削

国 L=3,600m 掘削 ○
掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進 13 継続

加古川
L=3,100m

-

掘削
L=600m

掘削
L=600m

掘削
L=240m

掘削
L=260m

掘削
L=300m

掘削
L=190m

調査
設計

L=8,500m -

掘削
L=20m

掘削
L=500m

掘削
L=400m

- - - - - - -

L=150m L=150m

L=150m - -

福地川合流点付近～篠山川合流点
築堤、護岸、河道掘削

[加古川(黒田庄工区)]

福地地区：モデル地区

県
（加東土木）

築堤、護岸、河道掘削
河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：着手
　後期（R6～10）：継続

15

西脇市下戸田　他
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=150m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

16

掘削 L=920m

150

○

◎

NO

西脇市堀町～福地川合流点付近
河床掘削　他

[加古川(西脇工区)]

県
（加東土木）

河床掘削L=1660ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

14

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

掘削 L=2190m
調査設計

○

継続
or

完了

継続

継続

完了

（実施計画）
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量 継続
or

完了

（実施計画）

河川対策

加古川 L=1,800m L=1,800m

L=1520m L=280m - -

L=3,900m L=3,900m

L=1680mL=2220m - -

L=1,800m L=1,800m

- L=1800m - -

東条川
L=3,900m -

六ヶ井
堰
改築

護岸
L=50m －

護岸
L=190m

護岸
L=350m

護岸
L=130m

護岸
L=59m

護岸
L=60m

橋梁詳細
用地買収

護岸
L=30m －

L=5,000m -

L=2,600m -

美嚢川
L=2,500m －

調査設
計

河道
掘削
L=470m
床止工
1基
用地調査

用地
測量
用地
買収

河道
掘削
L=294
ｍ

築堤
L=294
m

築堤
L=444
m

築堤
L=80
m

－

L=150m L=150m

用地
買収

築堤
L=150m

L=2,500m
L=3,043m

L=2,500m
L=3,043m 伐採L=2,000m  

伐採
L=600
m

伐採
220m
護岸
366m

伐採
L=263
m

伐採
L=350
m

伐採
L=944
m

伐採
L=300
m

－

L=220m
L=455m

L=220m
L=455m

堤防強化
L=455m

美嚢川
L=40ｍ L=40ｍ

河道掘削、
樹木伐採

40m

三木市別所町正法寺
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=455m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

31

神戸市北区大沢町
河道掘削、樹木伐採

県
（神戸土木）

河道掘削、樹木伐採
L=40m 河川対策アクションプログラム

　河川中上流部治水対策
  前期(R2～R5)：着手,完了
  後期（R6～10）：－

32

◎

◎

三木市久留美
築堤

県
（加東土木） 築堤L=150m

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

29

三木市細川町
樹木伐採　護岸

県
（加東土木） 河川対策アクションプログラム

　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－

30

◎

◎

城山橋～志染川合流点
築堤、河床掘削、護岸

県
（加東土木） 築堤L=800m

護岸L=800m 河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

28○

船木橋～大畑川合流点
河床掘削、護岸、橋梁改築　他

［東条川(上流工区)］

県
（加東土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手

25

臨幸橋～鴨川合流点
河床掘削、護岸

［東条工区（東条工区）］

県
（加東土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手

26

小野大橋～船木橋
河床掘削、護岸、橋梁改修　他

［東条川(小野工区)］

県
（加東土木）

河床掘削,護岸 L=3,121m
橋梁改修１式

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

24○

―

―

六ヶ井堰改築
護岸869m
橋梁詳細

西脇市黒田庄町黒田　他
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=1,800m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

191800 ◎

西脇市黒田庄町福地　他
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=1,800m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－

17

西脇市黒田庄町前坂　他
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=3,900m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－

18

1800

3900

◎

◎

―

―

床止工1基
河道掘削L=764ｍ

築堤L=818m

150

伐採 L=2677m
護岸 L=366m

455

40

完了

完了

完了

継続

継続

－

継続

完了

完了

完了

完了
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量 継続
or

完了

（実施計画）

河川対策

志染川 L=1,700m －

掘削、
護岸
L=1,700m

H25完了

淡河川 L=2,500m －

測量･詳細
設計

用地測量 河道掘削
L=160m

河道掘削、
護岸工

L=1000m

河道掘削、

護岸工

L=698m

用地
測量

L=150ｍ L=150ｍ

河道拡幅

150m

前谷川 L=300m －

護岸
L=20m

護岸
L=130

m

護岸
L=60m

護岸
L=90m

油谷川 L=70m L=70m

調査、
概略設
計

概略
設計

詳細
設計

橋梁
下部工

市道
付替

橋梁
上部工

築堤・
護岸
L=70m

千鳥川 L=445m L=445m

堤防強化
L=445m

加東市窪田
河道掘削

L=700m
L=1,800m

L=700m
L=1,800m

河道掘削
L=610m

河道掘削
L=690m

河道掘削
L=500m

大島川 L=20m L=20m

護岸
L=20m

千歳川 L=2,200m －

山田川
L=550m
L=458m

L=550m
L=458m

堤防強化
L=229m

堤防強化
L=229m

万勝寺川 L=6,700m －
大島川合流点～かりかわ橋
河床掘削、護岸

県
（加東土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手,継続

43―

西上野橋上流
河床掘削、護岸　他

県
（加東土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手

41

小野市市場町
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=458ｍ

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2 ～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

42

―

◎

県
（加東土木） 河道掘削L=1,800ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

39

小野市大島町
護岸

県
（加東土木） 護岸L=20ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－

40

◎

◎

加東市河高
築堤 橋梁改修

県
（加東土木）

護岸L=70ｍ
橋梁改修

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：完了
　後期（R6～10）：－

37

加東市河高　他
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=445ｍ

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2 ～ 5）：R2完了
  後期（R6～10）：－

38

◎

◎

神戸市北区八多町
河道拡幅 河道拡幅 L=150m

河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　中上流部治水対策
　前期(R2～R5)：着手,R2完了
  後期（R6～10）：－

35

知子谷橋～藪下川合流点
河床掘削、護岸整備　他

県
（加東土木）

H30完了
36

幸座橋下流約200m～
箕谷川合流点
護岸整備、河床掘削　他

県
（神戸土木）

33

万代橋～尼谷川合流点付近
河床掘削、護岸

県
（神戸土木） 河道掘削L=650m

護岸L= 2,052m
河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

34

県
（神戸土木）

○

○

◎

○

掘削、護岸
L=1,700m
(H25完了)

河道掘削L=1858m
護岸工L=1698m

用地測量

150
(R2完了)

300
(H30完了)

70

445
(R2完了)

1800

20

―

458

―

完了

継続

完了

完了

完了

完了

完了

完了

継続

完了

－
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量 継続
or

完了

（実施計画）

河川対策

万勝寺川
L=1,260m
L=818m

L=1,260m
L=818m

堤防強化
L=409m

堤防強化
L=409m

三草川 L=100m －

掘削、
護岸
L=100m

H25完了

奥荒田川 L=30m L=30m

護岸、
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
L=30m

　－ -

野間川 L=7,900m －  

築堤、
護岸
L=475m

築堤、
護岸
L=475m

　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ -

L=2,500m －  

-

野間川 L=40m L=40m

　－ 　－ 護岸
L=40m

大和川 1式 －

全体計画
1式

　－ 調査
設計

杉原川 L=1,300m －

護岸
L=50m

測量試験 測量試験 測量試験 沖田井堰
１期施工

沖田井堰
２期施工

沖田井堰
３期施工
和田井堰
１期施工

沖田井堰
4期施工
和田井堰
２期施工

沖田井堰
５期施工
和田井堰
３期施工

沖田井堰
６期施工
和田井堰
４期施工

L=13,100m －

　－ 　－ -

L=150m L=150m

　－ 護岸工
L=70ｍ

護岸工
L=80ｍ

-

大和川 L=360m L=120m

測量
詳細設計

用地補償 用地補償 護岸
L=120m

多可郡多可町八千代区中野間
護岸

県
（加東土木） 護岸L120ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

55120 ◎

西脇市郷瀬町～熊野部井堰
河床掘削、築堤、護岸　他

[杉原川(上流工区)]

県
（加東土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手

53

多可郡多可町加美区奥豊部
護岸

県
（加東土木） 護岸L=150ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

54

―

150

―

◎

西脇～郷瀬町
井堰改築、護岸　他

[杉原川(西脇工区)]

県
（加東土木） 井堰改築、護岸、河床掘削

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

52

全体計画 1式
調査設計

○

護岸L=50m
沖田井堰改築
和田井堰改築

○

多可郡多可町八千代区中村
護岸

県
（加東土木） 護岸L=40ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

5040 ◎

多可郡多可町八千代区大和
砂防堰堤等

県
（加東土木） 砂防堰堤等１式

河川対策アクションプログラム
　河川上流土砂･流木流出対策
　前期（R2～ 5）：着手
　後期（R6～10) ：完了

51

加古川本川合流点～大和川合流点
河床掘削、築堤、護岸整備、
横断工作物改築(堰)　他

県
（加東土木）

H27完了 47

大和川合流点付近～山口井堰
河床掘削　他

県
（加東土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手

48

水路橋付近～中国自動車道
河床掘削、護岸整備　他

県
（加東土木）

45

多可郡多可町加美区西脇
護岸 パラペット

県
（加東土木） 護岸.ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄL=30ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－
R2完了

46

100
(H25完了)

30
(R2完了)

950

―

○

◎

○

―

小野市大島町
堤防強化

県
（加東土木） 堤防強化L=818ｍ

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2 ～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

44818 ◎

完了

継続

継続

―

完了

―

完了

完了

完了

完了

－
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量 継続
or

完了

（実施計画）

河川対策

思出川 L=1,300m －

河道掘削
L=160m

　－ 　－ 　－ 護岸
L=60ｍ

測量
詳細設計

護岸工
L=50ｍ

護岸工
L=115ｍ

護岸
L=50m

L=700m －

-

奥荒田川 L=330m －

護岸
L=210m

護岸
L=120m

-

多田川 - －

護岸
L=60m

護岸
L=140m

護岸
L=200m

-

多田川 L=200m L=200m

河床掘削
L=200m

-

準用・普通河川の改修 用地買収・測試・工事等 神戸市 232.8㎡、180m ○

232.8㎡ 80m 100m

85 継続

杉原川合流部
護岸嵩上

［モデル地区］

県
（加東土木）

H30完了 59

多可郡多可町加美区多田
河床掘削

県
（加東土木） 河床掘削L=200ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－
R2完了

60

○

◎

支援学校下流～井堰(1.96km地点)
河床掘削、護岸　他

県
（加東土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手,継続

57

北安橋～乳母川橋
河床掘削、護岸整備　他

県
（加東土木）

H26完了
58

杉原川合流点～支援学校下流
河床掘削、護岸　他

県
（加東土木）

護岸L=510m
河床掘削

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

56○

―

○

掘削L=160m
護岸L=275m

―

330
(H26完了)

400
(H30完了)

200
(R2完了)

継続

―

完了

完了

完了
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量 継続
or

完了

（実施計画）

下水道対策

神戸市

49.1mm/hr
対応整備
老朽化の進んだ雨水管の点検・調
査、改築・更新

神戸市
雨水管点検・

調査、改築・更
新L=18.6km

L=9.9km 18.6 ◎

8.7km 0.0km 0.0km 9.9km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km

点検サイクル15～20年に1巡
数値は点検のみ 89 完了

三田市
46.8mm/hr
対応整備

三田市 完了 完了 完了 ◎ 90 完了

西脇市
50.0mm/hr
対応整備

西脇市 L=2,500m 1135 ○

197ｍ 152m 147m 286m 283m 70m 0m 0m

日野、板波幹線ほか約2.5㎞ 91 継続

三木市

45.2mm/hr
（加古川流域関連公共下水道）
49.3mm/hr
（単独公共下水道）

対応整備

三木市 L=1,190m L=230ｍ 230 ◎
960m 残工事

詳細設
計

160ｍ
160ｍ

70ｍ
70m

平田雨水幹線　Ｌ＝1,190m
　（事業残　Ｌ＝230ｍ）

92 完了

小野市
47.0mm/hr
対応整備

小野市
921.5ha 635.20ha

L=6,400m
382.9ha ○

～H27末　307.7ha済 0.0ha 0.0ha 0.0ha 15.6ha 0.0ha 43.5ha 0.0ha 16.1ha

47.0mm/hr対応の面整備 93 継続

加西市
44.0mm/hr
対応整備

加西市 498.6ha 58.9ha 9.4 ○
0.0ha 0.0ha 0.0ha 0.0ha 0.0ha 9.4ha 0.0ha 0.0ha 0.0ha 0.0ha 0.0ha

北条・西高室・中野地区雨水渠 94 継続

加東市

50.0mm/hr
（加古川流域関連公共下水道）
50.0mm/hr
（単独公共下水道）

対応整備

加東市 748ha 88.4ha 88.4 ◎

20ha
20ha

64.2ha
-

-
64.2ha

-
3.0ha

3.0ha
-

-
-

-
-

1.2ha
1.2ha

-
-

加古川流域関連公共下水道　543ha
加東市公共下水道　205ha
H27　北野台2排水区　20ha
H29　第1排水区　43ha、北野第1排水区
21ha
H30　安取排水区　3ha（増加分のみ）
R4　第9排水区　1.2ha

95 完了

多可町
50.0mm/hr
対応整備

多可町 L=240m L=240m 240 ◎
延長L=240m H25～27で完了

雨水管路整備　L=240m 96 完了

※河川対策(県)の計画期間は、河川対策アクションプログラムの着手・完了時期（前期、後期）を明示したものであり、着手・完了年度を明示するものではありません。
　今後、事業化にあわせて着手・完了年度を明示していきます。
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

(1)調整池の設置及び保全

重要調整池の設置
1ha以上の開発に対し、重要調整池を
設置

開発者 - -
丹波 1件
加東 40件
加古川 6件

◎

5件
(加東)

1件
(加古川)

4件
(加東)

4件
(加東)

7件
(加東)
1件

(加古川)

5件
(加東)
2件

(加古川)

2件
(加東)

6件
(加東)

1件
(丹波)
6件

(加東)
1件

(加古川)

1件
(加東)
1件

(加古川)

所定の開発に対し、
重要調整池設置率100％を遵守する。 1 継続

調整池の設置指導
【市独自取組】
0.3ha～1.0haの開発に対する調整池設
置指導

神戸市 - - 0 －

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所定の開発に対し、
調整池設置率100％を目指す。 4 継続

既存調整池の環境整備 調整池の浚渫 神戸市 10箇所 10箇所 7 ○

1 1 1 0 2 1 1

神戸市全体では37箇所
うち加古川流域10箇所で事業期間中に浚
渫を行い、以後堆砂量を0に維持する。

5 継続

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池 加古大池の洪水吐の一部切下げ - - - ◎ 6 完了

ため池
（事前放流）

（雨水貯留浸透）
事前放流設備の整備等

県
(神戸土地改良

阪神農林
加古川流域土地改良

,篠山土地改良)

108箇所 93箇所 169 ◎

９
２６

末釜上池
金屋大池
谷口池
沢田池

神野中の
池

増田奥の
池

市原新池
又池

岡本奥の
池

蓮池
盆の池

宮前新池
長府池
満溜池

加古大池
溝ヶ沢池
春日池

三日月池
芦池
小池

城ノ池
下ノ池
城池

石ヶ池
向ヶ池
宮池

７
８

増田中の
池

天神池
御所谷新

池
下り藤池
奥の谷池

裏池
西垣内池
天満大池

６
２４

秋田下池
奥の谷古

池
奥新池

丹波坂池
いがん谷

池
里池

野田池ノ下
西池

七ツヶ谷池
六万池
新池
竿池

阿弥陀新
池

青池
皿池
落池
私池
砂池

六軒屋池
三ツ池
宮谷池
三枚池
野々池
琴池

２７
峠の池(横

大路)
峠の池(上

富木)
二子池

ダンベ池
中の池

菖蒲池(河
池)

ｲﾊﾞﾗ池下
池

阿弥陀大
池

惣毛池
東池

北脇新池
ひょうたん

池
風呂ノ谷池

相生池
下棒池
千波池
宮池

南場池
合山中池
安井棒池

向池
高室池

大谷中池
七ツ町池
寺下池
妹池

入ヶ池

２２
皿池

中の池
西山新池
田谷下池
西木谷池
田谷地区

新池
岩倉中池
上三草地
区下池
中ノ池
奥ノ池
白助池
茨新池
西池
中池

穴沢池
四ツ塚池

南池
青野池
奥野池
秋谷池
ｿｳﾌﾞﾁ池
下ノ池

１２
一号池

入住池（下
の池）
小池

市ノ池
清水池
堂池

七廻池
皿池

宍粟谷大
池

臼池
蒲池
北池

１３
皿池

野田池ノ
上池

峠下池
野田池
入住池
(上の池)
草谷池
魚住池

すりばち池
木梨池

（常田）新
池

中床池
南長池

生石新池

９
平野池
奥新池
東谷池

永室中の
池

寺谷池
今池
皿池

潰目池
堂ヶ谷新

池

８
遠谷中池

新池
焼山池
古池
弟池

三山池
猪野下池
屋度新池

６
皿池

大姥池
奥下池
川池

曽我上池
大谷池

１４
中池

イルスミ池
岡城池
皿池

大谷下池
浜谷池

フレ谷池
倉谷池
藤治池
奥池

一ノ谷下
池

頓行司池
サザ池

西谷池（北
畑）

6
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
農村地域防災減災事業
地域の総合治水推進事業

7 継続

ため池 洪水吐切下 西脇市 - -

浦江宮池
明谷池

安井棒池
奥野池

◎ 浦江宮池 明谷池 安井棒池 奥野池 8 完了

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 三木市 30箇所 30箇所 30 ◎
4
4

6
6

3
3

4
4

2
2

1
1

3
3

1
1

1
1

5
5

今後改修予定のため池で、洪水吐スリット
の設置および緊急放流施設の設置を調査
設計に反映したため池数
地震ため池整備分：20
老朽ため池整備分：5

9 継続

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

80
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 加西市 8箇所 8箇所 8 ◎
 
1
1

　
1
1

　
3
3

　
3
3

改修予定のため池で、洪水吐スリットの設
置および緊急放流施設の設置を調査設計
に反映したため池数
地震ため池整備分：6
老朽ため池整備分：2

10 継続

ため池 事前放流施設の整備 加東市 44箇所 44箇所 43 ○
　
2
2

　
3
3

　
3
3

4
4

8
6

8
9

8
7

8
1

6
3

2
2 3

H34以降は未定であるが、事前放流口は
設置する 11 継続

ため池 洪水吐切下 多可町 4箇所 4箇所 5 ◎
１
1

1
1

3
3

冷谷池　他 12 確認中

ため池 治水活用に関する普及啓発 神戸市 継続実施 継続実施
1～2回/年

(R3は資料郵送)
◎

2回
(49人)

2回
(90人)

2回
(156人)

2回
(159人)

1回
(114人)

2回
(206人)

2回
(28人)

資料郵
送

(36人)

2回
(41人)

2回
(46人)

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導
ため池管理者講習会

18 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 三田市 継続実施 継続実施
1～2回/年

(R2以降は0回)
○

1回
(40人)

1回
1回

(40人)

1回
1回

(46人)

1回
1回

(55人)

1回
１回

(55人)

1回
１回

(58人)
2回

(67人) 0回 0回 0回 0回

管理講習会の継続開催
改修時の技術的助言・指導 19 確認中

ため池 治水活用に関する普及啓発 西脇市 継続実施 継続実施
1回/年

(～H26は0回)
○

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導 20 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 三木市 継続実施 継続実施 1～3回/年 ◎

0回
3回
3回

3回
3回

3回
3回

3回
１回

3回
2回

3回
2回

3回
2回

3回
2回

3回
2回

3回
2回

改修時の技術的助言・指導 21 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 小野市 継続実施 継続実施
1～3回/年

(～H26は0回、R2,R3は書
面)

○

0回 0回
2回

(28名)
3回

(20名)
1回

(46名)
1回

(46名)
1回

(44名)
1回

(書面)
1回

(書面)
1回

(72名)
1回

（72名）

ため池の維持管理に関する助言・指導
ため池管理者講習会 22 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 加西市 継続実施 継続実施
H28～H30に1回
H27,R1～は随時
(～H26は0回)

○

0回 0回 随時 １回 　1回 　1回 随時 随時 随時 随時 随時

改修時の技術的助言・指導 23 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 加東市 継続実施 継続実施 1～2回/年 ◎
1回

(79名)

1回
1回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
1回

(96人)
1回

(65人)
1回

(71人)
1回

(72人)
1回

(63人)

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導
農会長会では毎年事前放流のお願い
Ｈ27はため池講習会を開催

24 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 多可町 継続実施 継続実施 1回/年 ◎
1回

(24名)

1回
1回

(19人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(47人)

1回
1回

(43人)

1回
1回

(39人)

1回
1回

(39人)

1回
1回

(20人)

1回
1回

(15人)

改修時の技術的助言・指導 25 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

県 継続実施 継続実施 － ◎ 30 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

神戸市 継続実施 継続実施
1～2回/年

(R3は資料郵送)
◎

2回 2回 2回 2回 2回
1回

(289人)
1回

(289人)
1回

(280人)

資料郵
送

(36人)

2回
(41人)

2回
(46人)

管理者への適正管理依頼
※台風接近等、災害予想時適宜対応。
ため池管理者講習会

33 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

三田市 継続実施 継続実施 1回/年 ◎
1回

(95人)
1回

(95人)
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

1回
1回

(95人)
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

1回
1回

(95人)

ため池管理者講習会 34 継続

ため池管理者講習ため池管理者講習
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

西脇市 継続実施 継続実施
1～4回/年

(～H25は0回）
◎

0回 3回 1回 2回 4回 4回 2回 3回 2回 2回 1回

35 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

三木市 継続実施 継続実施
1～4回/年

(～H26は0回)
○

0回 0回
2回
1回

2回
2回

3回
2回

3回
4回

2回
1回

2回
1回

2回
1回

2回
1回

2回
1回

電話・文書での依頼 36 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

小野市 継続実施 継続実施
1～4回/年

(～H26,R4は0回)
○

0回 0回
2回

(28名)
3回

(20名)
４回

(43名)
1回

(12名)
3回

(12名)
1回

（1名)
2回

(13名) 0回
2回

（10名）

37 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

加西市 継続実施 継続実施
1～2回/年

(R2,R3,R5は0回)
○

0回 2回 2回 2回 　1回 　1回 　1回 0回 0回 　1回 　0回

38 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

加東市 継続実施 継続実施 1～5回/年 ◎

3 3 2 2 3 3 3 5 1 3 3

ＣＡＴＶの文字放送にて啓発（台風毎）
文書での依頼を年1回 39 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

多可町 継続実施 継続実施
1～2回/年

(R2,R3は0回)
○

1回
(35人)

2回
(49人)

1回
(49人)

1回
(49人)

1回
(49人)

1回
(47人)

1回
(43人)

0回
(    人)

0回
(    人)

1回
( 37人)

1回
( 37人)

40 確認中

田んぼダム セキ板配布・設置啓発 地元・県・市 12,074ha 1,199ha 2890ha ◎

574 369 254 479 163 222 160 278 269 122

多面的機能支払交付金
694地区（水田20,122ha）
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
ｾｷ板1000枚作戦

45 継続

県立学校 校庭貯留 県 33校 氷上西完成 ◎ 46 継続

市立学校 市立学校校庭貯留 西脇市 9,200m3 1,200m3
9200

（西脇中8,000m3）
（西脇小200m3）
（日野小1000m3）

◎ 西脇中
8,000m3

西脇小
200m3
日野小
1000m3

（参考）
市内公立学校数　15校（流域圏内） 48 完了

市立学校 市立学校校庭貯留 小野市 1,400m3 200m3 770 ◎ 小野東小
770m3

（参考）
市内公立学校数　15校（流域圏内）
当面、建替等の予定なし

49 完了

4,950m3 0
4950

(宇仁小 1,950m3)
(北条東小 3,000m3)

◎
宇仁小
1,950m3
北条東小
3,000m3

（参考）
市内公立学校数　18校（流域圏内） 50 確認中

1,000m3 1,000m3
1400

(北条中 400m3(雨水タンク))
(加西中 600m3(雨水タンク))

(北条小400m3)

◎
北条中
400m3

(雨水タンク)

加西中
600m3

(雨水タンク)

北条小
400m3 51 確認中

市立学校 市立学校校庭貯留 加西市

氷上西

完成

取組

啓発

266

市町・地元の取組へ移行

天満土地

改良区等
松沢町等 窪田活動

組織等等

神出東エコ

農業活動

組織等

田路農会
岡本地域

協議会

岡本地域

協議会等

野瀬南活

動組織

福住西部

地区農

地・水・環

境保全向

上活動委

員会等
266

東実地域

活動協議

会等
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

県立都市公園
（播磨中央公園）

森林保全（危険木伐採）、
駐車場透水性舗装、
修景池洪水吐改修、
管理棟雨水ﾀﾝｸ設置

県

森林保全（危
険木伐採）、駐
車場透水性舗
装、修景池洪
水吐改修、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

森林保全（危
険木伐採）、駐
車場透水性舗
装、修景池洪
水吐改修、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ(一部)、
森林保全（危険木伐採）、

修景池洪水吐改修、
雨水タンク設置

◎
［開園面積］181.7ha
［種別］広域
［駐車場］1,047台

55 継続

県立都市公園
（三木総合防災公園）

森林保全（危険木伐採）、グラスパーキ
ング、雨水地下貯留槽

県

森林保全（危
険木伐採）、グ
ラスパーキン
グ、雨水地下
貯留槽

森林保全（危
険木伐採）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ、
雨水地下貯留槽、

森林保全（危険木伐採）
◎

［開園面積］202.3ha
［種別］広域
［駐車場］1,551台

56 継続

県営住宅
（小野垂井）

駐車場貯留
V=240m3

県
駐車場貯留
V=240m3

駐車場貯留
V=　-　m3

－ －
工事
予定

社基プロ前期：着手 58 継続

社総合庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

（舗装修繕時に検討）
◎

1

［敷地面積］25,346m2
［駐車場］453台 60 継続

三木庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

（舗装修繕時に検討）
◎

1

［敷地面積］6,830m2
［駐車場］91台 63 継続

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
（加東土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

13.7km
（歩道の設置、改修時に実施）

◎
3.4km 0.3km 1.1km 0.4km 3.1km 4.8km 0.5km 0.0km 0.0km 0.1km

実績：各時点の道路台帳（区域変更にか
かる）より算出 68 継続

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

神戸市 － 150㎡/年
216m2/年

(2156m2/10年)
◎ 150

150
150
150

150
150

150
150

150
636

150
210

150
200

150
170

150
170

150
170

150 70 継続

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 三田市 40件/年 40件/年
12件/年

(124件/10年)
○ 40

35
40
13

40
12

40
8

40
6

40
5

40
12

40
17

40
10

40
6

40 対象区域；市街化区域内 73 継続

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 三木市 - - 77 ◎

77

～H24 74 確認中

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 加西市 50件/年 50件/年
3件/年

(27件/10年)
○ 50

6
50
 4

50
 2

50
 1

50
3

50
0

50
3

50
3

50
2

50
3

75 継続

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 加東市 - -
4

(R1：2件,R5：2件)
◎

0 0 0 0 2 0 0 0 2

76 継続

(4)ポンプ運転施設との調整

ポンプ運転施設との調
整

－ ◎ 81 継続

（測量・設計）

修景池洪水吐改修

（測量・設計）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ(一部)

森林保全（危険木伐採（適宜））

・ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

・雨水地下貯留槽

森林保全（危険木伐採）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）タンク設置

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

森林保全（危険木伐採）

森林保全（危険木伐採（適宜））、駐車場透水性舗装（施設の改築更新時に実施）

（工事）

雨水タンク設置

雨水タンク設置

タンク設置

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

(5)遊水機能の維持

遊水機能の維持 － ◎ 82 継続

(6)森林の整備および保全

災害に強い森づくり 六甲山系の防災機能強化　等
県

（神戸農林振興
事務所）

812ha 484ha 867ha ◎

328
21
21

40
40

53
42

102
75

74
66

102
59

70
55

22
57 68 56

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

83 継続

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

(加古川農林水産
振興事務所)

184ha 124ha 175ha ◎

60
2
2

2
2

2
4

42
12

32
38

10
36

32
10

2
6 5 0

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

84 継続

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

（加東農林振興
事務所）

3,208ha 1,656ha 5020ha ◎

1,552
322
322

275
286

207
224

181
178

193
306

183
472

185
544

110
370 422 344

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

85 継続

六甲山森林整備戦略
市民・企業・行政等の協働による、六甲
山の森林を支える仕組みづくりを進め
る

神戸市 1386ha 271ha 161 ○ 24ha
23ha

23ha
19ha

28ha
22ha 18ha 19ha 16ha 12ha 11ha 11ha 10ha

六甲山の森林整備（市有林） 89 継続

森林保全並びに健全な森
林整備

施業の集約化、作業道の整備、
高性能機械の導入
木質バイオマス供給センターの設置、
伐採した間伐材搬出のための費用補
助

多可町 - -
H28～R5

累計
941,095千円

◎

142,800
千円

92,600
千円

163,700
千円

82,000
千円

114,504
千円

91,103
千円

140,992
千円

139,400
千円

141,549
千円

123,400
千円

186,148
千円

152,721
千円

176,270
千円

147,685
千円

152,720
千円

112,186
千円

【令和５年度実績　112,186千円】
森林整備事業
  ○森林管理100%作戦推進等事業
4,862,986円
　○松くい虫等防除事業
25,138,700円
　○県民緑税住民参画型森林整備事業
2,700,000円
  ○間伐材搬出助成事業
7,000,000円
  ○森林環境譲与税活用事業
51,213,547円
  ○林道作業道開設等事業
6,503,098円
　○治山、災害復旧事業
14,766,875円

90 継続
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

浸水想定区域の作成・
公表

国 - - 公表済 ◎ 公表済 1 継続

水防法改正に伴う
洪水浸水想定区域の指定

想定し得る最大規模の洪水に係る浸
水想定区域の公表

県 134河川 134河川 134河川 ◎

作業着手

5
加古川
美嚢川
東条川
野間川
杉原川

13
志染川、
淡河川、

万勝寺川、
万願寺川、
下里川、
千鳥川、
篠山川、
宮田川、
柏原川、
高谷川、
葛野川、
喜瀬川、
法華山谷

川

116
曇川ほか
115河川

2 完了

ハザードマップの作成・
周知

神戸市 継続実施 継続実施 配布 ◎

配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布 配布

「くらしの防災ガイド」
毎年６月上旬に全戸配布

「土砂災害　わが家の避難マップ」
平成27年6月上旬に対象エリアに配布
→「土砂災害　わが家の避難マップ」は土
砂災害に特化したハザードマップであり、
浸水想定区域の周知を目的としたもので
なく、当該欄の主旨にそぐわないため、削
除

5 継続

ハザードマップの作成・
周知

三田市 継続実施 継続実施
全戸配布

(H26,R1～R3)
(H30はL2,R区域指定地区)

◎

全戸
配布
全戸
配布

配布
（L2、
R区
域指
定地
区）

全戸
配布

全戸
配布

全戸
配布

6 継続

ハザードマップの作成・
周知

西脇市 継続実施 継続実施
防災ガイド配布(H28)
全戸配布(～H25,R3)

◎

全戸配布

防災ガイド
配布

防災ガイド
配布 全戸配布

7 継続

ハザードマップの作成・
周知

三木市 継続実施 継続実施
更新(H28,R2)

全戸配布(～H25,H28,R3)
◎

全戸配布

更新
更新

全戸配布 更新 全戸配布

Ｈ２８防災情報マップ全面リニューアル
全戸配布
R2.3防災情報マップ更新

8 継続

ハザードマップの作成・
周知

小野市 継続実施 継続実施
更新(R1)
配布(R2)

◎
全戸配布
全戸配布 更新

全戸配
布

全戸配
布

9 継続

ハザードマップの作成・
周知

加西市 継続実施 継続実施
更新(R2)

全戸配布(R2)
◎

全戸配布

更新
全戸配布

10 継続

ハザードマップの作成・
周知

加東市 継続実施 継続実施
全戸配布
(H28,R2)

◎

全戸配布
全戸配布
全戸配布

11 継続

ハザードマップの作成・
周知

多可町 継続実施 継続実施 ― ◎ 12 継続

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

「くらしの防災ガイド」「くらしの防災ガイド」「くらしの防災ガイド」「くらしの防災ガイド」

（実施計画）

「くらしの防災ガイド」「くらしの防災ガイド」「くらしの防災ガイド」「くらしの防災ガイド」
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

ハザードマップの更新 三田市 1回 1回
3

(H30,R1,R2)
◎

H31.2
更新

R1.6
更新

Ｒ２.7
更新

H27～
改良および修正 19 継続

ハザードマップの更新 西脇市 1回 1回
1

(R2)
◎

更新

概ね5年毎の更新 20 継続

ハザードマップの更新 三木市 2回 2回
2

(H28,R2)
◎

更新
更新 　更新

Ｈ２８
三木市防災情報マップの更新（475万円）
指定緊急避難場所、指定避難所の追加、見直
し、ハザードエリアの見直し。
R２
三木市防災情報マップ更新（550万円）
浸水想定区域の見直し、土砂災害特別警戒区域
の追加、避難情報の変更

21 継続

ハザードマップの更新 加西市 1回 1回 1 ◎ 更新 22 継続

ハザードマップの更新 加東市 2回 2回
2

(H27,R2)
◎

更新
更新

更新
更新

概ね5年毎の更新 23 継続

ハザードマップの更新 多可町 2回 1回
1

(～H25)
◎

　
更新
更新

 更新
 更新

 更新
 更新

土砂災害特別警戒区域など新たな警戒区
域追加 24 継続

災害を伝える
想定浸水深等を記した標識
(まるごとまちごとハザードマップ)の設
置

国
各自治体

- - 124 ◎

124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 継続

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

雨量・水位情報
リアルタイム観測情報や河川監視
画像の配信

国 継続実施 継続実施 HPで公開中 ◎ HPで公開中 30 継続

雨量・水位情報
リアルタイム観測情報や河川監視
画像の配信

県 継続実施 継続実施 HPで公開中 ◎ HPで公開中 31 継続

避難の目安となる
水位表示板の設置

加古川８箇所 国 - - 8 ◎
～H27
8箇所

加古川左岸30.8kp　加東市貝原地先他 32 継続

水位表示板の設置
加古川　２箇所
杉原川　１箇所
野間川　２箇所

西脇市 5箇所 5箇所 8 ◎ 5
5 3

黒田庄前坂、喜多、石原 33 完了

水位表示板の設置
加東市上滝野地内
（闘竜橋下）

加東市 1箇所 1箇所 1 ◎ 34 完了

危険ため池の水位判断
計の設置

加東市山口地内
（数曽寺池）

加東市 1箇所 1箇所 1 ◎ 35 完了

ひょうご防災ネット 県 継続実施 継続実施

気象情報等の緊急情報や
避難情報などを登録者へ
メール配信するシステムを

運用中

◎
気象情報等の緊急情報や避難情報などを
登録者へメール配信するシステムを運用
中

36 継続

「土砂災害わが家の避難マップ「土砂災害わが家の避難マップ」

13



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

防災情報の発信
（神戸市（安全・安心情
報）

神戸市 継続実施 継続実施
・防災行政無線稼働中
・登録者メール配信中

◎
・防災行政無線稼働中
・登録者メール配信中 39 継続

防災情報の発信
（さんだ防災・防犯メー
ル）

三田市 継続実施 継続実施
防災行政無線整備

継続実施
◎

防災行政
無線整備

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

・H28 防災行政無線の整備 40 継続

防災情報の発信
（にしわき防災ネット）

西脇市 継続実施 継続実施

・にしわき防災ネット及びJ-
ALERTを稼働中

・防災行政無線のデジタル化
については令和元年度工事発

注、令和3年7月31日完了
・登録者メール配信中

◎

・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働
中
・防災行政無線のデジタル化については
令和元年度工事発注、令和3年7月31日完
了 予定
・登録者メール配信中

41 継続

防災情報の発信
（三木安全安心ネット）

三木市 継続実施 継続実施
・登録者メール配信中

・メール登録加入の推進
◎

・登録者メール配信中
・メール登録加入の推進 42 継続

防災情報の発信
（小野市安全安心メー
ル）

小野市 継続実施 継続実施

・ひょうご防災ネットを
活用し配信中

・メール、LINE登録
加入の推進

・登録者メール配信中

◎ 4,074 4,605 5,403 5,924 7,208 8,104 8,645
2,733

9,441
4,360

9,772
6,528

9,770
7,493

9,768
8,335

・ひょうご防災ネットを活用し配信中
・メール、LINE登録加入の推進
・登録者メール配信中

43 継続

防災情報の発信
（かさい防災ネット）

加西市 継続実施 継続実施 ・登録者メール配信中 ◎ ・登録者メール配信中 44 継続

防災情報の発信
（かとう安全安心ネット）

加東市 継続実施 継続実施
防災行政無線H29年3月

から運用開始
・登録者メール配信中

◎
・防災行政無線の整備
・登録者メール配信中 45 継続

防災情報の発信
（防災行政無線・たか
ちょう防災ネット）

多可町 継続実施 継続実施
・防災行政無線稼働済

・H29デジタル化
・登録者メール配信中

◎
・防災行政無線稼働済
・H29デジタル化
・登録者メール配信中

46 継続

防災情報の発信
（河川監視カメラ等設
置）

町内８カ所に河川監視カメラ、５か所に
雨量計を設置し、インターネットで公開

多可町
カメラ；８箇所

雨量計；５箇所
継続実施 H28設置、H28.8～公開 ◎

設置
H28設置、H28.8～公開 47 継続

緊急速報メール 市町 - - 運用中 ◎ 運用中 52 継続

河川氾濫予測システム 県 継続実施 継続実施
フェニックス防災システム
により市町等に配信中

◎
フェニックス防災システムにより市町等に
配信中 53 継続

道路アンダーパス部の
浸水情報

国・県・市町 - - ― ◎ 54 継続

洪水予報 国 継続実施 継続実施
加古川上流（板波）及び
加古川下流（国包）おけ

る運用継続
◎

加古川上流（板波）及び加古川下流（国
包）おける運用継続 55 継続

氾濫危険水位等の見直
し

避難判断水位・氾濫危険水位等の
見直し

県 18河川 18河川 作業完了 ◎

［水位周知河川］加古川、美囊川、志染
川、万願寺川、下里川、万勝寺川、東条
川、千鳥川、野間川、杉原川、淡河川、篠
山川、宮田川、柏原川、高谷川、葛野川、
喜瀬川、法華山谷川（18）

56 完了

防災行政無線整備
Ｈ２９年３月から運用開

始

防災行政無線
デジタル化

作業完了

防災行政無線デジタル化
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

防災リーダーの育成
地域防災力向上事業（自主防災組
織研修会の開催）

県
(北播磨県民局)

継続実施 継続実施

H26、H27年度：16回
（8日間、1日2回）
H28～R4年度：8回
（4日間、1日2回）

R5年度：4回
（2日間、1日2回）

◎

318名 326名 163名 219名 201名 212名 276名 184名 130名 55名

自主防災組織のリーダー等を対象に研修
会を実施。
H26年度：16回（８日間、１日２回）
H27年度：16回（８日間、１日２回）
H28年度：８回（４日間、１日２回）
H29年度：８回（４日間、１日２回）
H30年度：８回（４日間、１日２回）
R1年度：８回（４日間、１日２回）
R2年度：８回（４日間、１日２回）
R3年度：８回（４日間、１日２回）
R4年度：８回（４日間、１日２回）
R5年度：４回（２日間、１日２回）

60 継続

防災リーダーの育成 市民防災リーダー研修開催 神戸市 継続実施 継続実施
～R5累計
26,390人

◎
～H25
累計
13368

人

1212
人

1307
人

1354
人

1305
人

1340
人

1333
人

1369
人

1242
人

1281
人

1279
人

継続して市民防災リーダーを育成してい
る。
各防災福祉コミュニティにつき年に１回開
催

63 継続

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダーに関する広報 三田市 継続実施 継続実施 203人 ◎

114人 10人 20人 16人 11人 11人 13人 2人 1人 2人 3人

三田市からは年10名程度が参加 64 継続

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダーに関する広報 西脇市 継続実施 継続実施
26人

（H27～R1,R3～R5は0
人）

○

22人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人

西脇市からは合計26名が受講済 65 継続

防災リーダーの育成 自主防災組織育成研修会の開催 三木市 1回/年 1回/年
1回/年

(R2,R3は中止)
○ 1回

1回
(362人)

1回
1回

(500人)

1回
1回

(384人)

1回
1回

(407人)

1回
1回

(389人)

1回
1回

(393人)

1回
0回

1回
0回

1回
1回

(383人)

1回
1回

(373人)

R2新型コロナウイルス感染症のため中止
R3新型コロナウイルス感染症のため中止 66 継続

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダーに関する広報 三木市 継続実施 継続実施
三木市からは年5～10名
程度がひょうご防災リー

ダー講座に参加
◎

三木市からは年5～10名程度がひょうご防
災リーダー講座に参加 67 継続

防災リーダーの育成
三木防災リーダーの会への活動支
援

三木市 継続実施 継続実施 年間を通した事務局支援 ◎ 年間を通した事務局支援 68 継続

防災リーダーの育成 自主防災リーダー研修 小野市 1回/年 1回/年
～R2,R4,R5は1回/年 実施
(H30は猛暑のため中止) ○ 　

1回
(410人)

1回
(410人)

1回
(800人)

　

1回
(348人)

　

1回
(341人)

　

0回
中止

　

1回
(250人)

　

1回
(20人)

　

0回
中止

　
1回

143人

　
1回

249人

Ｈ３０：酷暑のため中止
R2：コロナ禍のため規模縮小
　（後日、録画したDVDを91自主防災組織
に配布）

69 継続

防災リーダーの育成 自主防災リーダー研修 加西市 継続実施 継続実施
H26～R1までは
1～4回/年実施

○

0回
80

(２回）
94

(2回）
106

(2回）
154

(3回）
65

(1回）
97

(4回） 0回 0回 0回 0回

70 継続

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座開催案
内

加東市 継続実施 継続実施
1回/年

(R3のみ0回)
○

1回
1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
0回

1回
1回

1回
1回

継続開催 71 継続

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座受講等に
係る費用の補助及び防災リーダー
研修

多可町 継続実施 継続実施
防災士117名(H27時点)

H28～R5までは
1～3回/年実施

◎ ～H25
防災士
84人

防災士
15人

防災士
18人

研修
3回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

研修
2回

補助制度はH23～H27の５年間の事業、防
災リーダー研修は継続実施 72 確認中

手作り防災マップの作
成支援

国 - - 13 ○

9 3 0 0 0 1 0 0 0 0

継続支援 77 継続

手作り防災マップの作
成支援

三田市 12地区 12地区 22 ◎
～H26

7 0 0 0 3 3 2 2 2 3

マップ作成地区の拡大
（参考）全地区数12
H28までに毎年3地域をモデル地域に選定
し、地域版防災マップを作成

80 継続
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

手作り防災マップの作
成支援

西脇市 80自治会 9自治会 170 ◎

38
9
9 0 0

2
0 0 7 56 17 19 24

未作成自治会への働きかけ
R元年度より各自治会に防災計画作成を
依頼し、地区の防災マップも新たに作成

81 継続

手作り防災マップの作
成支援

三木市 199地区 100地区 68 ○
～H26

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

未作成自治会への働きかけ
（参考）全地区数199 82 継続

手作り防災マップの作
成支援

加西市 11地区 - 11 ◎

11

・H22～H25全11地区で作成済
・新規入居者等への周知継続 83 継続

手作り防災マップの作
成支援

加東市 96自治会 14自治会 14 ◎
～H26

10 0 3
1
1 0 0 0 0 0 0

令和２年度よりマイ防災マップの作成支援
からマイ避難カード・マイタイムラインの作
成支援へ移行している。

84 継続

手作り防災マップの作
成支援

多可町 61自治会 61自治会 55 ○  
～H26

42 13

未作成自治会への働きかけ
（参考）全地区数61 85 確認中

学校カリキュラムとの連
携

模型制作 県 ３校 ３校 3 ◎ 作成した模型は出前講座等に活用 88 継続

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

水防活動等への支援 資機材、備品等の充実 三田市 継続実施 継続実施

毛布700枚
のこぎり・掛矢等購入

LEDﾗｲﾄ、ﾒｶﾞﾎﾝ、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ等
発電機、投光機、拡声機等

○ 毛布
700枚

のこぎり・
掛矢等
購入

LEDﾗｲﾄ、
ﾒｶﾞﾎﾝ、ﾌﾞ
ﾙｰｼｰﾄ等 なし

発電機、
投光機、
拡声機等 なし LEDﾗｲﾄ なし なし 発電機等

91 継続

水防活動等への支援
自主防災組織育成助成事業（水防
等資機材購入費補助）

西脇市 継続実施 継続実施 26 ◎ 20
5

20
7

20
14

92 継続

水防活動等への支援

自主防災組織資機材等整備補助
（自主防災組織への資機材、備品、
備蓄食料の購入及び保管庫整備
等にかかる費用助成）

三木市 継続実施 継続実施 266件 ◎
14件
(H25) 19件 16件 18件 19件 32件 15件 21件 44件 28件 40件

平成25年度要綱改正により、補助対象拡
充
令和5年度要綱改正により、補助対象物
品縮小

93 継続

水防活動等への支援 土のう袋配布 加西市 継続実施 継続実施 157組織 ◎

20組織 12組織 9組織 17組織 11組織 6組織 4組織 4組織 7組織 37組織 30組織

別途土のう作りで配布 94 継続

水防活動等への支援
消防団と中学生の交流事業（スクラ
ムハート事業）による防災活動体験

多可町 継続実施 継続実施 ― × 95 確認中

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 西脇市 15箇所 15箇所 153 ◎
～H26

15
113
113

11
11

15
0

撤去7
設置12 設置9 － －

H26年度：全指定避難所
H27年度：電柱に避難所誘導看板設置
R2年度：避難所変更により設置及び撤去
R2年度現在、避難所18箇所、誘導126箇
所

100 継続

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 三木市 49 48 48 ◎
～H26

48

全指定避難所に設置
看板設置委託料（600万円） 101 継続

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 小野市 25 - 25 ◎

25

事業完了 102 完了

東播工業高校

篠山産業高校

農業高校

確認中
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 神戸市 - - 作成済(42項目) ◎
防災対応マニュアル
作成済 106 完了

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 西脇市 - - H19作成・随時見直し ◎ H19作成 平成19年度に作成、随時見直し 110 継続

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 三木市 - -
見直し4回

(H27,H28,H29,R4)
◎

　
見直し
見直し

　
見直し
見直し

　
見直し
見直し

　
見直し
見直し

避難判断・伝達マニュアルの見直し 111 継続

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 加西市 - -
見直し1回

(H30)
◎

　
見直し

・マニュアル作成済
・マニュアルに基づく避難所点検 112 継続

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 加東市 - - 随時更新 ◎
・災害時要援護者名簿及び台帳整備
・「命のカプセル」の配布
・護岸への浸水想定ラインの設置

113 継続

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 多可町 - - H27に作成 ◎
　

作成
作成

避難勧告等の判断・捏達マニュアル作成 114 継続

円滑な避難体制の整備
災害時の車両一時避難場所の設
置

西脇市 8 - 8 ◎ 8 継続実施 116 継続

円滑な避難体制の整備
災害発災時における物資集積拠点
の整備

加東市 - - R1に整備 ◎ 整備 整備
整備

加東市防災広場整備 117 完了

円滑な避難体制の整備 指定避難所の整備 加東市 42 42 43 ◎
10
10

13
13

14
14 3 0

1
3

1
0 0

指定避難所への低圧ＬＰガス発電機設置 118 継続

円滑な避難体制の整備 GISとの連動 加東市 - - 継続実施 ◎ 119 継続

河川災害応急復旧業務に関する協
定

国 随時締結 随時締結 H27・H28に1回 ○

1 1 0 0 0 0 0 0 0

国：姫路河川国道事務所、兵庫県建設業
協会加印支部、北播磨支部長の３者協定 121 継続

民間事業者との協定 神戸市 随時締結 随時締結 108(民85) ◎
6

(民6）
6

(民6）
17

(民17)
1

(民1）
12

(民10)
12

(民11)
9

(民6)
9

(民6)
12

(民8)
18

(民10)
６

(民4)

随時締結
補足１：地域防災計画に位置づけた年度
で集計
補足２：～H25年欄はH25年新規締結した
数）

125 継続

物資供給に関する協定等 三田市 随時締結 随時締結 27(公2)(民25) ◎
3

(民3)
2

(民2)
4

(民4)
1

(民1)
3

(民3)
2

(民2)
1

(民1)
1

(民1)
1

(民1)

4
(公1)
(民3)

5
(公1)
(民4)

随時締結 126 継続

民間事業者との協定 西脇市 随時締結 随時締結 53（公4）（民49） ○
13

（民13）
1

(民1)
4

(民4)
1

(民1） 0
5

(民5)

8
（公3）
(民5)

13
(民13)

4
（公1）
(民3)

4
(民4) 0

随時締結 127 継続

他市町、民間事業者等
との協定締結

凡例：
（市）他市町
（公）公共機関(NTT等)
（民）民間企業・団体

作成済
（42項目）

随時見直し

随時更新

継続実施

随時更新随時更新随時更新
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

民間事業者との協定 三木市 随時締結 随時締結 42（民42） ◎
11

(民11)
3

(民3)
1

(民1)
2

(民2)
1

(民1)
2

(民2)
7

(民7)
4

(民4)
3

(民3)
4

(民4)
4

(民4)

随時締結 128 継続

災害時における協定等 小野市 随時締結 随時締結 44(公)13(民)31 ○ 25
（公）12
（民）13

29
（公）13
（民）16

29
（公）13
（民）16

29
（公）13
（民）17

31
（公）13
（民）18

33
（公）13
（民）20

38
（公）13
（民）25

39
（公）13
（民）26

41
（公）13
（民）28

44
（公）13
（民）31

44
（公）13
（民）31

・簡易トイレ、食料、毛布等の支給協定締
結
・随時締結

129 継続

応急対策業務支援に関する協定等 加西市 随時締結 随時締結 50(市10)（民40） ◎ ２４
(市9)

（民15）

1
(市1)

２
(民２)

4
(民４）

1
(民1)

1
(民1)

5
(民5)

3
(民3)

1
(民1)

4
(民４）

4
(民4）

随時締結 130 継続

民間事業者等との協定 加東市 随時締結 随時締結 42(市１)(民23) ○

16 2 0

3

(民3)

１

(市１)

１

(民1) 0

18

(民１８)

１

(民1) 0 0

随時締結 131 継続

災害時相互応援協定等 多可町 随時締結 随時締結 48（市8）（公1）（民39） ○
17

（市7）
（公1）
（民9） 0

6
（民6）

2
（市1）
（民1） 0 0

10
（民10）

8
（民8）

4
（民4）

1
（民1） 0

随時締結 132 確認中

(5)訓練の実施

加古川洪水予報連絡協
議会および水防協議会

国 継続開催 継続開催 1回/年 ◎
1

 
1
1

 
1
1

 
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

継続開催
出水期前、年１回開催 137 継続

水防連絡会の実施 県 継続開催 継続開催 継続開催 ◎ 継続開催 138 継続

訓練実施 関係機関協働の各訓練 神戸市 継続開催 継続開催
1,080回/年

(11,883回/11年)
◎

(H25)
828 998 1114 1064 945 1511 1233 691 910 1269 1320

141 継続

訓練実施
水防を含む総合防災訓練や避難所
運営訓練の実施

三田市 継続開催 継続開催
5回/年

(52回/11年)
◎ 3

(H25)
5
5

5
5

3
3 4 3 2 14 4 4 5

H26:避難所運営訓練
H27:総合防災訓練１回、避難所運営訓練
４回

142 継続

訓練実施 自主防災組織ごとの防災訓練 西脇市 継続開催 継続開催
35回/年

(388回/11年)
◎

3
（大規模）

23
23 21

28
（大規模） 46 42

55
（大規模） 11 56 51 52

継続実施

大規模訓練は3年に1回実施
143 継続

訓練実施
警察・消防・自衛隊等
各種防災関係機関が参加する防災
訓練

西脇市 継続開催 継続開催
1～2回/3年

(R4は未実施)
○

2
1
1

1
1 －

144 継続

訓練実施
警察・消防・自衛隊等
各種防災関係機関が参加する防災
訓練（毎年）

三木市 継続開催 継続開催
1回/年

(H30,R2,R3は中止)
○

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

1
1

1
1

継続実施
１年に１回実施
H30台風により中止
R2新型コロナウイルス感染症のため中止

145 継続

訓練実施
小学校区ごとの地域参加型の防災
訓練

小野市 継続開催 継続開催 1回/年 ○

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

継続実施
R2:コロナ禍のため中止
R3:大部小学校(6年生、5年生対象)にて
　　縮小開催

146 継続

訓練実施 関係機関協働の各訓練 加西市 継続開催 継続開催
1～3回/年

(R1,R2は中止)
○

1
1
1

2
2

2
2

3
3

1
1

1
0 0 1 2 2

・継続実施
・災害図上（DIG）訓練 147 継続

訓練実施
小中学校・自主防災組織との合同
訓練（年２校）、総合訓練（５年毎）

加東市 継続開催 継続開催
1～2回/年

(R1～R3は中止)
○

2

総合訓練

1
1

 
2
2

 
2
2

 
2
2

2
2

総合訓練

1
0

2
0

2
0

総合訓練

1
1

1
1

継続実施 148 継続

他市町、民間事業者等
との協定締結

凡例：
（市）他市町
（公）公共機関(NTT等)
（民）民間企業・団体
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(5)訓練の実施

訓練実施 自主防災組織ごとの防災訓練 多可町 継続開催 継続開催
39回/年

(429回/11年)
◎

13
61
54

 
61
37

61
11

61
58

61
49

61
50

61
48

61
20

61
39

61
50

継続実施 149 継続

(6)建物等の耐水機能の確保

建物の耐水対策 建物等の耐水対策 三木市 - -
具体的な対策については

現在検討中
× 具体的な対策については現在検討中 155 継続

建物の耐水対策
庁舎建て替えに伴う防災拠点施設
の高所設置

多可町 - - ― ◎ 156 確認中

(8)浸水による被害からの早期の生活の再建

フェニックス共済 加入促進
神戸

県民センター
- - 7.2% ◎

7.0% 7.1% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.3% 7.3% 7.2% 7.2% 7.2%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 158 継続

フェニックス共済 加入促進 阪神北県民局 - - 7.9% ◎

6.7% 6.8% 7.1% 7.4% 7.5% 8.0% 8.2% 7.9% 8.0% 7.9% 7.9%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 159 継続

フェニックス共済 加入促進 北播磨県民局 - - 13.6% ◎

12.7% 13.0% 13.3% 13.5% 13.6% 13.8% 13.8% 13.9% 13.8% 13.7% 13.6%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 161 継続

フェニックス共済 加入促進 神戸市 - - 7.2% ◎

7.0% 7.1% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.3% 7.3% 7.2% 7.2% 7.2%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 165 継続

フェニックス共済 加入促進 三田市 - - 8.5% ◎

6.5% 6.7% 7.3% 7.6% 7.7% 8.2% 8.5% 8.6% 8.6% 8.5% 8.5%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 166 継続

フェニックス共済 加入促進 西脇市 - - 11.0% ◎

9.7% 10.6% 10.6% 10.8% 10.7% 10.9% 10.9% 11.1% 11.0% 10.9% 11.0%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 167 継続

フェニックス共済 加入促進 三木市 - - 13.5% ◎

12.8% 12.8% 13.4% 13.4% 13.9% 14.2% 14.0% 13.9% 13.8% 13.6% 13.5%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 168 継続

フェニックス共済 加入促進 小野市 - - 22.3% ◎

21.3% 21.7% 22.5% 25.5% 22.6% 22.7% 22.7% 22.8% 22.6% 22.4% 22.3%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 169 継続

フェニックス共済 加入促進 加西市 - - 10.4% ◎

9.6% 9.7% 9.8% 9.9% 9.9% 10.1% 10.2% 10.4% 10.4% 10.5% 10.4%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 170 継続

フェニックス共済 加入促進 加東市 - - 11.3% ◎

9.9% 9.9% 10.1% 10.4% 10.6% 11.0% 11.2% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 171 継続

フェニックス共済 加入促進 多可町 - - 12.2% ◎

12.1% 12.3% 12.1% 12.4% 12.2% 12.5% 12.6% 12.5% 12.3% 12.3% 12.2%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 172 継続

確認中
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

加古川
社・河合地区
(28.4k～30.6k)
掘削、築堤

国 L=2,200m ― ―
加古川水系河川整備計画に基づき事業促
進

加東市
モデル 1

河川下水道対策
4

継続

加古川
雨水ポンプ場の整備
吐出量　1.6m3／秒×2台
口   径　 900㎜

加東市
雨水ポンプ場

１箇所
雨水ポンプ場

１箇所

雨水ポンプ場
１箇所

(H30完了)
◎ 認可

変更
認可
変更

設計
用地
設計
用地

工事 工事

H30完了 加東市
モデル 2

― 完了

２ 流域対策

調整池の改良
大谷中池
ゲート設置　２箇所

加東市 1箇所 1箇所
大谷中池1箇所

(ゲート2箇所設置) ◎ 実施
設計
実施
設計

ゲート
設置

２箇所
２箇所

事前放流ゲート　１箇所
流量調整ゲート　１箇所
安取雨水ポンプと合わせた対策

加東市
モデル 3

― 完了

ため池 事前放流施設の整備 加東市 44箇所 44箇所 43 ○
2
2

3
3

3
3

4
4

8
6

8
9

8
7

8
1

6
3

2
2 3

H34以降は未定であるが、事前放流口は
設置する
※市内全域

加東市
モデル 4

流域対策
11

継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 加東市 継続実施 継続実施 1～2回/年 ◎
1回

(79名)

1回
1回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
2回

(79人)

2回
1回

(96人)
1回

（65人）
1回

（71人）
1回

（72人）
1回

(63人)

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導
農会長会では毎年事前放流のお願い
Ｈ27はため池講習会を開催
※市内全域

加東市
モデル 5

流域対策
24

継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

加東市 継続実施 継続実施 1～5回/年 ◎

3回 3回 2回 2回 3回 3回 3回 5回 1回 3回 3回

ＣＡＴＶの文字放送にて啓発（台風毎）
文書での依頼を年1回

加東市
モデル 6

流域対策
39

継続

水田 セキ板配布
県

（加東市）
- -

82ha/年
(816ha/10年)

◎

0ha
7ha
4ha

90ha
136ha

96ha
101ha

202ha
56ha

205ha
23ha

249ha
72ha

100ha
132ha 110ha 127ha 55ha

(参考）
ほ場整備済水田面積（流域圏内）
2,131ha
※市内全域

加東市
モデル 7

― 確認中

継続
or

完了

各機関取組
NO

事業量 R5
判定

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

モデル地区：加東市河高地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル地区
NO

（実施計画）
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

継続
or

完了

各機関取組
NO

事業量 R5
判定

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

モデル地区：加東市河高地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル地区
NO

（実施計画）

３ 減災対策

ハザードマップの作成・周
知

加東市 継続実施 継続実施
全戸配布
(H28,R2)

◎
全戸
配布

全戸
配布
全戸
配布

加東市
モデル 8

減災対策
11

継続

ハザードマップの更新 加東市 2回 2回
2

(H27,R2)
◎

　
更新
更新

　
更新
更新

概ね5年毎の更新
加東市

モデル 9
減災対策

23
継続

防災情報の発信
（かとう安全安心ネット）

加東市 継続実施 継続実施

防災行政無線
H29年3月から

運用開始
・登録者メール

配信中

◎
・防災行政無線の整備
・登録者メール配信中

加東市
モデル 10

減災対策
45

継続

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダー講座開催案内 加東市 継続実施 継続実施
1回/年

(R3のみ0回)
○

1回
1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
1回

1回
0回

1回
1回

1回
1回

継続開催
加東市

モデル 11
減災対策

71
継続

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 加東市 - - 随時更新 ◎
・災害時要援護者名簿及び台帳整備
・「命のカプセル」の配布
・護岸への浸水想定ラインの設置

加東市
モデル 12

減災対策
113

継続

円滑な避難体制の整備
災害発災時における物資集積拠点
の整備

加東市 - - R1に整備 ◎ 整備
整備
整備

加東市防災広場整備
加東市

モデル 13
減災対策

117
完了

円滑な避難体制の整備 指定避難所の整備 加東市 42 42 43 ◎
10
10

13
13

14
14 3 0

1
3

1
0 0

指定避難所への低圧ＬＰガス発電機設置
加東市

モデル 14
減災対策

118
継続

円滑な避難体制の整備 GISとの連動 加東市 - - 継続実施 ◎
加東市

モデル 15
減災対策

119
継続

他市町、民間事業者等と
の協定締結

民間事業者等との協定 加東市 随時締結 随時締結
42(市１)(民

23)
○ 16 2 0 3

(民3)

１

(市１)

１

(民１)

0 18

（民18）

1

(民1)

0 0 随時締結
加東市

モデル 16
減災対策

131
継続

訓練実施
小中学校・自主防災組織との合同訓練
（年２校）、総合訓練（５年毎）

加東市 継続開催 継続開催
1～2回/年

(R1～R3は中
止)

○

2

総合訓練

1
1

 
2
2

 
2
2

 
2
2

2
2

総合訓練

1
0

2
0

2
0

総合訓練

1
1

1
1

継続実施
加東市

モデル 17
減災対策

148
継続

防災行政無線整備
Ｈ２９年３月から運用開

始

随時更新

継続実施

随時更新

継続実施
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

加古川
L=3,100m

-

掘削
L=600m

掘削
L=600m

掘削
L=240m

掘削
L=260m

掘削
L=300m

掘削
L=190m

調査
設計

L=8,500m -

掘削
L=20m

掘削
L=500m

掘削
L=400m

- - - - - - -

福地川
堤防嵩上げ
（排水路整備）

西脇市 L=230m L=230m 241 ◎ L=230ｍ
L=241ｍ

1.5ｍの嵩上げ
福地川からの逆流防止のﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ
17箇所の設置含む

西脇市
モデル 3

― 完了

排水路整備
水路嵩上げ
（排水路整備）

西脇市 L=50m L=50m 70 ◎
詳細設計
工事実施
L=70ｍ

津万井樋門への排水路嵩上げにより
上流カット。

西脇市
モデル 4

― 完了

農業用送水ポンプの改
良

農業送水ﾎﾟﾝﾌﾟ改良による雨水排水
機能確保
（10㎥/分）

西脇市
１式

（ﾎﾟﾝﾌﾟ2基）
1式

（ﾎﾟﾝﾌﾟ2基）
1式

（2基）
◎ １式

1式
（2基）

農業用送水ポンプを活用した内水排
除。
地元よる維持管理から操作まで実
施。

西脇市
モデル 5

― 完了

雨水ポンプ場の新設 住宅地の雨水排水機能確保
（15㎥/分）

西脇市
１式

（ﾎﾟﾝﾌﾟ2基）
1式

（ﾎﾟﾝﾌﾟ2基）

1式（2基）
(操作訓練実施
地元運転協定

締結4末)

◎ 1式
（2基）

操作訓練
実施
地元運転
協定締結
4末

排水区域4haの住宅地を流下し福地
川の最下流へ流入する排水路の内
水排除を実施。
　完成後地元への操作説明予定

西脇市
モデル 6

― 完了

２ 流域対策

ため池 事前水位下げの検討 西脇市 3箇所 3箇所 4 ◎

長池 福谷池 宮池 秋谷池

斜樋による事前放流
西脇市

モデル 7
― 確認中

ため池 治水活用に関する普及啓発 西脇市 継続実施 継続実施

0 0 1 1 3 2

管理者への適正管理依頼
改修時の技術的助言・指導

西脇市
モデル 8

― 確認中

ため池
台風接近時の管理者等への事前水
位下げの依頼

西脇市 継続実施 継続実施
3回/年

(29回/10年)
◎

0 3回 4回 3回 4回 5回 2回 3回 2回 2回 1回

台風襲来予想の72ｈ前に上下水道部タイ
ムラインの基地元へ依頼
※モデル地区のみの回数

西脇市
モデル 9

― 確認中

水田 せき板配布・簡易ｹﾞｰﾄ設置等
県

（西脇市）
継続実施 継続実施

4ha/年
(35ha/8年)

○

0ha 0ha 2ha 3ha 3ha 3ha 7ha 7ha 7ha 3ha

※モデル地区のみの回数
西脇市

モデル 10
― 確認中

樋門操作と改良
（一)加古川水系加古川・門柳川か
らの逆流・流入防止

西脇市 樋門　５基 樋門　５基 5 ◎
５基

ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ４基　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ１基
適時に地元により樋門の点検,を実施

西脇市
モデル 11

― 完了

継続
or

完了

継続

継続

福地川合流点付近～篠山川合流点
築堤、護岸、河道掘削
[加古川(黒田庄工区)]
福地地区：モデル地区

県
（加東土木）

築堤、護岸、河道掘削
河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：着手
　後期（R6～10）：継続

西脇市堀町～福地川合流点付近
河床掘削　他

[加古川(西脇工区)]

県
（加東土木）

西脇市
モデル 2

河川下水道対策
15

掘削 L=920m ○

各機関取組
NO

河床掘削L=1660ｍ

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

西脇市
モデル 1

河川下水道対策
14

事業量 R5
判定

○
掘削

L=2190m
調査設計

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

モデル地区：西脇市黒田庄町福地地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル地区
NO

（実施計画）

確認中
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

継続
or

完了

各機関取組
NO

事業量 R5
判定

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

モデル地区：西脇市黒田庄町福地地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル地区
NO

（実施計画）

３ 減災対策

ハザードマップの作成・
周知

西脇市 継続実施 継続実施

防災ガイド配布
(H28)

全戸配布
(～H25,R3)

◎

全戸配布

防災ガイド
配布

防災ガイド
配布 全戸配布

西脇市
モデル 12

減災対策
7

継続

ハザードマップの更新 西脇市 1回 1回
1

(R2)
◎

更新

概ね5年毎の更新
西脇市

モデル 13
減災対策

20
継続

防災情報の発信
（にしわき防災ネット）

西脇市 継続実施 継続実施

・にしわき防災ネッ
ト及びJ-ALERTを

稼働中
・防災行政無線の
デジタル化につい
ては令和元年度工
事発注、令和3年7

月31日完了
・登録者メール配信

中

◎

・にしわき防災ネット及びJ-ALERTを稼働
中
・防災行政無線のデジタル化については令
和元年度工事発注、令和3年7月31日完了
 予定
・登録者メール配信中

西脇市
モデル 14

減災対策
41

継続

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダーに関する広報 西脇市 継続実施 継続実施
26人

（H27～R1,
R3～R5は0人）

○

22人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人

西脇市からは合計26名が受講済
西脇市

モデル 15
減災対策

65
継続

水防活動等への支援
自主防災組織育成助成事業（水防
等資機材購入費補助）

西脇市 継続実施 継続実施 26 ◎
20
5

20
7

20
14

西脇市
モデル 16

減災対策
92

継続

円滑な避難体制の整
備

避難判断マニュアル等の作成 西脇市 - -
H19作成・随

時見直し
◎ H19作成 平成19年度に作成、随時見直し

西脇市
モデル 17

減災対策
110

継続

他市町、民間事業者等
との協定締結

民間事業者との協定 西脇市 随時締結 随時締結
53

（公4）
（民49）

○
13

（民13）
1

(民1)
4

(民4)
1

(民1） 0
5

(民5)

8
（公3）
(民5)

13
(民13)

4
（公1）
(民3)

4
(民4) 0

随時締結
西脇市

モデル 18
減災対策

127
継続

訓練実施
警察・消防・自衛隊等
各種防災関係機関が参加する防災
訓練

西脇市 継続開催 継続開催
1～2回/3年

(R4は未実施)
○

2
1
1

1
1 －

3年に1回実施
西脇市

モデル 19
減災対策

144
継続

訓練実施（地元） 地元自治会の防災訓練 自治会 継続開催 継続開催
40回/年

(362回/9年)
◎

実施
21

実施
28

実施
46

実施
42

実施
55

実施
11

実施
56

実施
51

実施
52

福地地区の地元タイムラインを活用し、
施設点検、樋門操作、ため池貯留、避難誘
導、用水施設の内水排除等の役割分担を
決め訓練を実施
※モデル地区のみ実施

西脇市
モデル 20

― 継続

水位情報の把握
（一)加古川と福地川内外水位を把
握

西脇市 水位計　１基 水位計　１基 1基 ◎ １基
1基

水位計を設置し、加古川との内外水位の
把握と適正な樋門操作をおこなう。

西脇市
モデル 21

― 完了

防災行政無線デジタル化

随時見直し

23



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

多田川 - －

護岸
L=60m

護岸
L=140m

護岸
L=200m

-

多田川 - L=162m

162ｍ 162ｍ L=162m

２ 流域対策

ため池 治水活用に関する普及啓発 多可町 継続実施 継続実施 1回/年 ◎
1回

(24名)

1回
1回

(19人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(49人)

1回
1回

(47人)

1回
1回

(43人)

1回
1回

(39人)

1回
1回

(39人)

1回
1回

(20人)

1回
1回

(15人)

改修時の技術的助言・指導
多可町

モデル 3
流域対策

25
継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

多可町 継続実施 継続実施
1～2回/年

(R2,R3は0回)
○

1回
(35人)

2回
(49人)

1回
(49人)

1回
(49人)

1回
(49人)

1回
(47人)

1回
(43人)

0回
(    人)

0回
(    人)

1回
( 37人)

1回
( 37人)

多可町
モデル 4

流域対策
40

確認中

水田 せき板配布
県

（多可町）
- -

12ha(24枚)/年
(49.5ha

(240枚)/4年)
○

0ha 0ha

1.8ha
1.8ha
(10枚)

12.9ha
12.9ha
(64枚)  0ha

22.8ha
22.8ha
(114
枚)

12.0ha
12.0ha
(52枚)  0ha  0ha  0ha  0ha

(参考）
ほ場整備済水田面積（流域圏内）
1,059ha

多可町
モデル 5

― 確認中

森林保全並びに健全な森
林整備

施業の集約化、作業道の整備、高性能
機械の導入
木質バイオマス供給センターの設置
や、伐採した間伐材搬出のための費用
補助

多可町 - -
H28～R5

累計
941,095千円

◎
142,800
千円
92,600
千円

163,700
千円
179,942
 千円
82,000
千円

114,504
千円
91,103
千円

140,992
千円
139,400
千円

141,549
千円
123,400
千円

186,148
千円
152,721
千円

176,270
千円
147,685
千円

152,720
千円
112,186
千円

多可町
モデル 6

流域対策
90

(H29年の実績以外は同
じであるため、R6以降
はNo90と統合して継続

とする)

90として
継続

◎162

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

モデル地区：多可町加美区多田川地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル地区
NO

各機関取組
NO

事業量 R5
判定

継続
or

完了

完了

完了水路整備 多可町

杉原川合流部
護岸嵩上

［モデル地区］

県
（加東土木）

H30完了
多可町

モデル 1
河川下水道対策

59
○

400
(H30完了)

多可町
モデル 2

―

（実施計画）

24



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（中流域 抜粋）

モデル地区：多可町加美区多田川地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル地区
NO

各機関取組
NO

事業量 R5
判定

継続
or

完了

（実施計画）

３ 減災対策

ハザードマップの作成・
周知

多可町 継続実施 継続実施 ― ◎
多可町

モデル 7
減災対策

12
継続

ハザードマップの更新 多可町 2回 1回
1

(～H25)
◎

　
更新
更新

 更新
 更新

 更新
 更新

土砂災害特別警戒区域など新たな警戒区
域追加

多可町
モデル 8

減災対策
24

継続

防災情報の発信
（たかちょう防災ネット）

多可町 継続実施 継続実施

・防災行政無線
稼働済

・H29デジタル化
・登録者メール

配信中

◎
・防災行政無線稼働済
・H29デジタル化
・登録者メール配信中

多可町
モデル 9

減災対策
46

継続

防災情報の発信
（河川監視カメラ等設
置）

町内８カ所に河川監視カメラ、５か所に
雨量計を設置し、インターネットで公開

多可町
カメラ；８箇所
雨量計；５箇

所
継続実施

H28設置、
H28.8～公開

◎
設置

H28設置、H28.8～公開
多可町

モデル 10
減災対策

47
継続

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座受講等に係
る費用の補助及び防災リーダー研修

多可町 継続実施 継続実施

防災士117名
(H27時点)

H28～R5までは
1～3回/年実施

◎
～H25
防災士
84人

防災士
15人

防災士
18人

研修
3回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

研修
1回

研修
 2回
1回

研修
2回

補助制度はH23～H27の５年間の事業、防
災リーダー研修は継続実施

多可町
モデル 11

減災対策
72

(R4年の実績以外は同
じであるため、R6以降
はNo72と統合して継続

とする)

確認中

水防活動等への支援
消防団と中学生の交流事業（スクラ
ムハート事業）による防災活動体験

多可町 継続実施 継続実施 ― ×
多可町

モデル 12
減災対策

95
確認中

円滑な避難体制の整備 避難判断マニュアル等の作成 多可町 - - H27に作成 ◎
　

作成
作成

避難勧告等の判断・捏達マニュアル作成
多可町

モデル 13
減災対策

114
継続

他市町、民間事業者等と
の協定締結

災害時相互応援協定等 多可町 随時締結 随時締結

48
（市8）
（公1）
（民39）

○ 17
（市7）
（公1）
（民9） 0

6
（民6）

2
（市1）
（民1） 0 0

10
（民10）

8
（民8）

4
（民4）

1
（民1） 0

随時締結
多可町

モデル 14
減災対策

132
確認中

訓練実施 自主防災組織ごとの防災訓練 多可町 継続開催 継続開催
39回/年

(429回/11年)
◎

13
61
54

 
61
37

61
11

61
58

61
49

61
50

61
48

61
20

61
52
39

61
50

継続実施
多可町

モデル 15

減災対策
149

(R4年の実績以外は同
じであるため、R6以降

はNo149と統合して継続
とする)

149として
継続

防災行政無線
デジタル化
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