
全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

河川対策

加古川 L=10,900m -

護岸
L=160m

堤防
強化
L=160m

合流部
の狭窄
部対策

堤防
強化
180m

－ 堤防
強化
L=660m

－

L=2,290m L=2,290m

堤防補強
L=744m

堤防補強
L=720m

堤防補強
L=826m

L=735m L=735m

堤防補強
L=735m

柏原川
L=400m L=400m

堤防補強
L=400m

東条川

L=1,900m -

護岸
整備
L=430m

－ － 測量
試験

河道
掘削
L=740m

河道
掘削
L=140m

－ 橋梁架替1
橋(工事中)

橋梁架替1
橋(工事中)

橋梁架替1
橋、護岸工
L=120m

護岸工
L=200m

篠山川
L=4,870m －

河道掘削
L=1020m

詳細設計
L=3850m

春日江川 L=160m L=160m

用地
測量

護岸
L=80m

護岸
L=80m
完了

柏原川
L=1,900m －

堤防強化
L=1,900m H25完了

竹安川 L=250m L=250m

用地
調査

用地買
収

護岸
L=100m

畑川 L=400m L=400m

現地
測量

改修
L=200m

改修
L=200m
完了

黒岡川 L=800m L=800m

改修
L=400m

改修
L=400m
完了

丹波篠山市奥畑
河道改修

県
（丹波土木）

河道改修L=400ｍ 河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

79

丹波篠山市東新町　他
河道改修

県
（丹波土木）

河道改修L=800ｍ 河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

80

400

800

丹波市柏原町
堤防強化

県
（丹波土木）

77

丹波市柏原町大新屋
護岸

県
（丹波土木）

河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

78

曽地川合流点～明永橋付近
掘削　護岸　他

県
（丹波土木）

河床掘削L=4,870m
護岸L=4,870m 河川対策アクションプログラム

　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：継続,完了

75

丹波篠山市春日江
護岸

県
（丹波土木）

護岸L=160ｍ 河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

76

1020

160

○

◎

護岸L=250ｍ

1900
(H25完了)

100

神山川合流点～月江川合流点
河床掘削、護岸、橋梁改築　他

［東条川（篠山工区）］

県
（丹波土木）

河床掘削L=1,020ｍ
護岸L=1,470ｍ、橋梁改築2橋

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：継続
　後期（R6～10）：完了

27○

丹波市柏原町母坪
堤防強化

県
（丹波土木） 堤防強化L=400m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－

23◎400

丹波市氷上町小野　他
堤防強化

県
（丹波土木） 堤防強化L=2,290m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－

21

丹波市氷上町本郷
堤防強化

県
（丹波土木） 堤防強化L=735m

河川対策アクションプログラム
　超過洪水に備えた堤防強化
　前期（R2～ 5）：継続,完了
  後期（R6～10）：－

22

2290 ◎

◎735

篠山川合流点～犬岡橋付近
築堤、掘削、護岸　他

[加古川(丹波市域)]

県
（丹波土木）

河川対策アクションプログラム
　河川改修等の推進
　前期（R2～ 5）：－
　後期（R6～10）：着手

20
護岸160m

堤防強化1000m
合流部の狭窄部対策

○
(R15までに実施する予定
がないため完了とする事
業であるが、全体事業量
に到達していないため○

の判定としている)

NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

850
橋梁改築 1橋
井堰改築 1基

◎
(計画期間内の目
標はないが、H25
までに完了してお
り、◎にすべき事

業)

○

◎

◎

継続
or

完了

完了

完了

完了

完了

継続

完了

完了

継続

完了

完了

継続

（実施計画）

後期着工予定

資料 ２－２



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

１ 河川下水道対策

NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量 継続
or

完了

（実施計画）

河川対策

日ヶ奥川 L=200m L=200m

河道掘削

L=200m

倉町川 L=100m L=100m

下水道対策

丹波篠山市

50.0mm/hr
（旧篠山町）
対応整備
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ施設整備

丹波篠山市 1箇所 1箇所

H26現地測量・検討
H27計画策定
H28詳細設計

H29～30本工事着工・完成

◎

H26現地測量・検討
H27計画策定
H28詳細設計
H29～30本工事着工・完成

86 確認中

50.0mm/hr
（旧柏原町）
対応整備

丹波市 未定 未定 ― × ※未定 87 確認中

57.8mm/hr
（旧氷上町）
対応整備
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ施設整備

丹波市
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

3基
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

2基
ポンプ場工事

(R4.6～供用開始)
◎

Ｈ30～Ｈ32　設計・施工
R4.6供用開始 88 確認中

※河川対策(県)の計画期間は、河川対策アクションプログラムの着手・完了時期（前期、後期）を明示したものであり、着手・完了年度を明示するものではありません。
　今後、事業化にあわせて着手・完了年度を明示していきます。

丹波市

丹波市春日町池尾
河道掘削

県
（丹波土木）

河道掘削L=200ｍ 河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

81

丹波市青垣町西芦田
河道掘削

県
（丹波土木）

河道掘削L=100ｍ 河川対策アクションプログラム
　河川中上流部治水対策
　前期（R2～ 5）：着手,完了
  後期（R6～10）：－

82

200

―

◎

×
(対応不要となったため完
了とする事業であるが、
実績がないため×の判

定としている)

完了

完了

実施設計 ポンプ場工事

取り止め



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

(1)調整池の設置及び保全

重要調整池の設置
1ha以上の開発に対し、重要調整池を
設置

開発者 - - ◎
1件

(加古川)

5件
(加東)

1件
(加古川)

1件
(加東)

4件
(加東)

4件
(加東)

3件
(加東)

2件
(加東)

2件
(加東)

6件
(加東)

所定の開発に対し、
重要調整池設置率100％を遵守する。 1 確認中

調整池の設置指導
【市独自取組】
1ha未満の開発に対する調整池設置指
導

丹波市 - - 216 ◎

17件 20件 17件 16件 14件 24件 16件 16件 29件 23件 24件

所定の開発に対し、
調整池設置率100％を目指す。 3 継続

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池 加古大池の洪水吐の一部切下げ - - - ◎ 6 完了

ため池
（事前放流）

（雨水貯留浸透）
事前放流設備の整備等

県
(神戸土地改良

阪神農林
加古川流域土地改良

,篠山土地改良)

108箇所 93箇所 158 ◎

９
２８

末釜上池
金屋大池
谷口池
沢田池

神野中の
池

増田奥の
池

谷口池
沢田池

市原新池
又池

岡本奥の
池

蓮池
盆の池

宮前新池
長府池
満溜池

加古大池
溝ヶ沢池
春日池

三日月池
芦池
小池

城ノ池
下ノ池
城池

石ヶ池
向ヶ池
宮池

７
８

増田中の
池

天神池
御所谷新

池
下り藤池
奥の谷池

裏池
西垣内池

天満大池

６
２４

   秋田下
池

奥の谷古
池

奥新池
丹波坂池
いがん谷

池
里池

野田池ノ下
西池

七ツヶ谷池
六万池
新池
竿池

阿弥陀新
池

青池
皿池
落池
私池
砂池

六軒屋池
三ツ池
宮谷池
三枚池
野々池
琴池

２７
峠の池(横

大路)
峠の池(上

富木)
二子池

ダンベ池
中の池

菖蒲池(河
池)

ｲﾊﾞﾗ池下
池

阿弥陀大
池

惣毛池
東池

北脇新池
ひょうたん

池
風呂ノ谷池

相生池
下棒池
千波池
宮池

南場池
合山中池
安井棒池

向池
高室池

大谷中池
七ツ町池
寺下池
妹池

入ヶ池

２２
皿池

中の池
西山新

池
田谷下

池
西木谷

池
田谷地
区新池
岩倉中池

上三草地

区下池
中ノ池
奥ノ池
白助池
茨新池
西池
中池

穴沢池
四ツ塚池

南池
青野池
奥野池
秋谷池
ｿｳﾌﾞﾁ

池
下ノ池

１２
一号池

入住池（下
の池）
小池

市ノ池
清水池
堂池

七廻池
皿池

宍粟谷大
池

臼池
蒲池
北池

１３
皿池

野田池
ノ上池
峠下池
野田池
入住池
(上の
池)

草谷池
魚住池
すりば
ち池

木梨池
（常田）
新池

中床池
南長池
生石新

池

９
平野池
奥新池
東谷池
永室中の

池

寺谷池
今池
皿池

潰目池
堂ヶ谷
新池

８
遠谷中

池
新池

焼山池
古池
弟池

三山池
猪野下

池
屋度新

池

6
皿池

大姥池
奥下池
川池

曽我上池
大谷池

1
倉谷池

6
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
農村地域防災減災事業
地域の総合治水推進事業

7 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 丹波篠山市 継続実施 継続実施
1～2回/年
(R2は0回)

○
１回

(99人)
2回

(86人)
1回

(76人)
1回

(79人)
1回

(76人)
1回

(64人)
0回

(0人)
1回

(63人)
1回

(63人)
1回

(60人)

【県(篠山土地改良事務所)と共催】
・ため池管理者講習会の継続開催
・改修時の技術的助言・指導
ため池管理者講習会

16 継続

ため池 治水活用に関する普及啓発 丹波市 継続実施 継続実施
1～2回/年

(R2,R3は0回)
○

1回
(54人)

2回
(59人)

1回
(56人)

1回
(45人)

1回
(55人)

1回
(52人)

0回
(0人)

0回
(0人)

1回
(52人)

1回
(42人)

【県(篠山土地改良事務所)と共催】
・ため池管理者講習会の継続開催
・改修時の技術的助言・指導
ため池管理者講習会

17 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

県 継続実施 継続実施 － ◎ 30 継続

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

丹波篠山市 継続実施 継続実施 1482人 ◎

180人 180人 159人 159人 145人 141人 141人 157人 63人 157人

・ため池管理者に対し、点検・事前放流依
頼
・市広報へ事前放流の依頼を掲載
(H27,28)

31 継続

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

80



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位
下げの依頼

丹波市 継続実施 継続実施
484人

(R2,R3は0人)
○

54人 59人 56人 45人 55人 52人 0人 0人 52人 111人

・ため池管理者講習会の際に依頼
・ため池管理者へ水利施設管理強化事業
の実施団体を募集

32 継続

田んぼダム セキ板配布・設置啓発
地元・県

(篠山土地改良)
・市(加東市)

12,074ha 1,199ha 2890ha ◎

574 369 254 479 163 222 160 278 269 122

多面的機能支払交付金
694地区（水田20,122ha）
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
ｾｷ板1000枚作戦

45 継続

県立学校 校庭貯留 県 33校 氷上西完成 ◎ 46 継続

市立学校 市立学校校庭貯留 丹波市 1,711m3 1,711m3

4546.9
(氷上中1,088m3)
(柏原中623m3)

(山南地域統合中学校2,835.9m3)

◎
（参考）
市内公立学校数　17校（流域圏内） 47 継続

県立都市公園
(丹波並木道中央公園)

森林保全（間伐）、
グラスパーキング、
管理棟雨水ﾀﾝｸ設置

県

森林保全（間
伐）、グラス
パーキング、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

森林保全（間
伐）、管理棟雨
水ﾀﾝｸ設置

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ、
森林保全（間伐）、

雨水タンク設置
◎

［開園面積］70.9ha
［種別］広域
［駐車場］115台

54 継続

県立都市公園
（播磨中央公園）

森林保全（危険木伐採）、
駐車場透水性舗装、
修景池洪水吐改修、
管理棟雨水ﾀﾝｸ設置

県

森林保全（危
険木伐採）、駐
車場透水性舗
装、修景池洪
水吐改修、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

森林保全（危
険木伐採）、駐
車場透水性舗
装、修景池洪
水吐改修、管
理棟雨水ﾀﾝｸ
設置

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ(一部)、
森林保全（危険木伐採）、

修景池洪水吐改修、
雨水タンク設置

◎
［開園面積］181.7ha
［種別］広域
［駐車場］1,047台

55 継続

県立都市公園
（三木総合防災公園）

森林保全（危険木伐採）、グラスパーキ
ング、雨水地下貯留槽

県

森林保全（危
険木伐採）、グ
ラスパーキン
グ、雨水地下
貯留槽

森林保全（危
険木伐採）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ、
雨水地下貯留槽、

森林保全（危険木伐採）
◎

［開園面積］202.3ha
［種別］広域
［駐車場］1,551台

56 継続

県営住宅
（柏原南多田）

駐車場貯留
V=160m3

県
駐車場貯留
V=160m3

駐車場貯留
V=160m3

完了
(R3)

◎ 完了 社基プロ前期：着手 57 完了

県営住宅
（小野垂井）

駐車場貯留
V=240m3

県
駐車場貯留
V=240m3

駐車場貯留
V=　-　m3

－ ×
工事
予定

社基プロ前期：着手 58 継続

柏原総合庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

（舗装修繕時に検討）
◎

1

［敷地面積］15,924m2
［駐車場］270台 59 継続

社総合庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

（舗装修繕時に検討）
◎

1

［敷地面積］25,346m2
［駐車場］453台 60 継続

氷上中
1,088m3

柏原中
623m3

山南地域統合中
学校

2,835.9m3

雨水タンク設置
ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

森林保全（間伐）

雨水タンク設置

（測量・設計）

修景池洪水吐改修

（測量・設計）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ(一部)

森林保全（危険木伐採（適宜））

・ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

・雨水地下貯留槽

森林保全（危険木伐採）

氷上西

完成

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

タンク設置

タンク設置

森林保全（危険木伐採）

森林保全（間伐（適宜））

取組

啓発

266

市町・地元の取組へ移行

天満土地

改良区等
松沢町等 窪田活動

組織等等

神出東エコ

農業活動

組織等

田路農会
岡本地域

協議会

岡本地域

協議会等

野瀬南活

動組織

福住西部

地区農

地・水・環

境保全向

上活動委

員会等

森林保全（危険木伐採（適宜））、駐車場透水性舗装（施設の改築更新時に実施）

266

東実地域

活動協議

会等

（工事）

雨水タンク設置

雨水タンク設置



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

２ 流域対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

事業量 R5
判定

（実施計画）

（２）土地等の雨水貯留浸透機能の確保、（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保

加古川総合庁舎 ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ、ﾀﾝｸ展示 県
ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

974 m2
ﾀﾝｸ展示1基

ﾀﾝｸ展示1基
ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ974m2、

ﾀﾝｸ展示1基
◎

974m2 1

61 完了

篠山庁舎 駐車場透水性舗装等 県 透水性舗装等 透水性舗装等 － ×
［敷地面積］7,252m2
［駐車場］75台 62 継続

三木庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

（舗装修繕時に検討）
◎

1

［敷地面積］6,830m2
［駐車場］91台 63 継続

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
（丹波土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

7.0km
（歩道の設置、改修時に実施）

◎
0.0km 0.6km 0.0km 0.0km 4.3km 1.2km 0.2km 0.0km 0.7km 0.0km

実績：各時点の道路台帳（区域変更にか
かる）より算出 67 継続

(4)ポンプ運転施設との調整

ポンプ運転施設との調
整

－ ◎ 81 継続

(5)遊水機能の維持

遊水機能の維持 － ◎ 82 継続

(6)森林の整備および保全

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

（丹波農林振興
事務所）

4,766ha 2,264ha 5680ha ◎

2,502
437
437

526
529

241
343

234
234

238
310

238
238

240
214

110
260

227
281

227
332

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面
積とは異なる。

86 継続

災害に強い森づくり
森林整備促進のための植生等の現況
調査

丹波市 - -
南油良地域

H28年度をもって施策終了
(H29年度以降の計画廃止)

◎

南油良
地域

調査結果→林業事業体や住民によるワー
クショップ→地域に応じた森林整備
28年度をもって施策終了(29年度以降の計
画廃止)

87 完了

丹波市
森林づくりビジョン

①森林管理１００％作戦事業等を推進
し、施業の集約化、路網の整備
②高性能林業機械の導入支援
③木質バイオマスチップボイラー導入
等

丹波市 - -

木質バイオマス供給施設建設
チップボイラー導入
路網整備：161,387m

森林管理100%作戦：1139.6ha
高性能林業機械：25台

◎

H24:
チップ
ボイ
ラー導
入(青垣
運動公
園プー
ル)

H25:木
質バイ
オマス
供給施
設建
設、高
性能林
業機
械:1台

チップ
ボイ
ラー導
入（山
南温浴
施設）

高性能
林業機
械:4台

高性能
林業機
械:4台

高性能
林業機
械:4台

高性能
林業機
械:3台

森林管
理100%
作戦
220ha
(予定)

路網整
備
23000ｍ
(予定)

高性能
林業機
械:3台

森林管
理100%
作戦
254ha

路網整
備
34,714
ｍ

高性能
林業機
械:3台

森林管
理100%
作戦
20.72ha

路網整
備
4558ｍ

森林管
理100%
作戦
272.79h
a

路網整
備
33,991
ｍ

高性能
林業機
械:2台

森林管
理100%
作戦
220.88h
a

路網整
備
34,928
ｍ

高性能
林業機
械:1台

森林管
理100%
作戦
151.21h
a

路網整
備
30,196
ｍ

・高性能林業機械の導入はH28年度以降
も国県補助に随伴して継続する
・森林活用計画（ゾーニング調査）はH27～
H32の継続事業とする

88 継続

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

長寿命化工事

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
タンク展示

タンク設置



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

水防法改正に伴う
洪水浸水想定区域の指定

想定し得る最大規模の洪水に係る浸
水想定区域の公表

県 134河川 134河川 134河川 ◎

作業着手

5
加古川
美嚢川
東条川
野間川
杉原川

13
志染川、
淡河川、

万勝寺川、
万願寺川、
下里川、
千鳥川、
篠山川、
宮田川、
柏原川、
高谷川、
葛野川、
喜瀬川、
法華山谷

川

116
曇川ほか
115河川

2 完了

ハザードマップの作成・
周知

丹波篠山市 継続実施 継続実施
・H24作成

・全戸配布済み
・周知継続実施

◎ H24
作成

・全戸配布済み
・周知継続実施 3 継続

ハザードマップの作成・
周知

　計画規模の浸水想定によるハザード
マップを作成し、全戸配布及び防災学
習等の活用する。

丹波市 継続実施 継続実施
R3作成

マップ等全戸配布／
WEB版防災マップ作製

◎ H23
作成

マップ等
全戸配布

・全戸及び、新規転入者等への配布済
・地域の防災訓練等で周知し、避難訓練
や手づくりハザードマップ作成、更新等で
活用

4 継続

ハザードマップの更新 丹波篠山市 1回 1回
2

(H28,R2)
◎

更新
更新

更新
更新

R3.3更新(全戸配布) 17 継続

ハザードマップの更新
　想定最大規模の浸水想定による
ハザードマップを作成し、全戸配布
及び防災学習等で活用する。

丹波市 1回 1回
更新(R2)

全戸配布(R3)
◎

更新
全戸配

布 更新
全戸配

布

【R3.06】
　(1)冊子版防災マップを市内各戸及び事
業所に配布
　(2)Web版防災マップを市HPにて公開

18 継続

災害を伝える
想定浸水深等を記した標識
(まるごとまちごとハザードマップ)の設
置

国
各自治体

- - 124 ◎

124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 継続

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

雨量・水位情報
リアルタイム観測情報や河川監視
画像の配信

県 継続実施 継続実施 HPで公開中 ◎ HPで公開中 31 継続

ひょうご防災ネット 県 継続実施 継続実施

気象情報等の緊急情報や
避難情報などを登録者へ
メール配信するシステムを

運用中

◎
気象情報等の緊急情報や避難情報などを
登録者へメール配信するシステムを運用
中

36 継続

防災情報の発信
(デカンショ防災ネット)

丹波篠山市 継続実施 継続実施
・防災行政無線稼働中

・デジタル化
・登録者メール配信中

◎
・防災行政無線稼働中
・H31～33デジタル化
・登録者メール配信中

37 継続

防災情報の発信
（丹波市防災メール）

防災行政無線、防災メール（アプ
リ）、市公式の各SNSで災害情報を
発信する。

丹波市 継続実施 継続実施

・防災行政無線デジタル
化供用開始(R2.2～)

・登録者メール配信中
・SNS等(LINE,facebook)

を活用した情報発信
青垣・山南地域の地域放

送設備運用中

◎

2期工事
契約・実
施設計

施行
運用中 運用中 運用中 運用中

・防災行政無線アナログ設備稼働中
・R2.2デジタル化供用開始
・登録者メール配信中
・SNS等(LINE,facebook)を活用した情報発
信

38 継続

緊急速報メール 市町 - - 運用中 ◎ 運用中 52 継続

河川氾濫予測システム 県 継続実施 継続実施
フェニックス防災システム
により市町等に配信中

◎
フェニックス防災システムにより市町等に
配信中 53 継続

継続
or

完了
NO

青垣・山南地域
の地域放送設備
の整備工事完了

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

防災行政無線デジタル化

「土砂災害わが家の避難マップ

防災行政無線

デジタル化

防災行政無線デジタル化

「土砂災害わが家の避難マップ」

（実施計画）



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

道路アンダーパス部の
浸水情報

国・県・市町 - - ― ◎ 54 継続

氾濫危険水位等の見直
し

避難判断水位・氾濫危険水位等の
見直し

県 18河川 18河川 作業完了 ◎

［水位周知河川］加古川、美囊川、志染
川、万願寺川、下里川、万勝寺川、東条
川、千鳥川、野間川、杉原川、淡河川、篠
山川、宮田川、柏原川、高谷川、葛野川、
喜瀬川、法華山谷川（18）

56 完了

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダーフォローアップ
研修の開催(丹波地域ひょうご防災
リーダー等のスキル維持向上)

県
(丹波県民局)

R2～
県立広域防災
センターが実施

1回/年
継続実施

1回/年
継続実施

R1までは年に1回実施
R2以降は県民局単独で
の実施はなし(県立広域
防災センターが実施)

○

51人 20人 31人 29人 32人 24人 36人

・丹波地域の防災ﾘｰﾀﾞｰのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
に繋がる講座をR1まで継続実施。R2
以降は県民局単独での実施なし
・丹波地域ひょうご防災ﾘｰﾀﾞｰ養成の
講座も開催（H28は６回開講・修了30
名、R1は6回開講・修了30名、R4は4
回開講・57名修了）

57 完了

地域防災力の強化

DIGを活用した、被害軽減のための
予防策や対応策、避難行動の検討
等、被災者支援団体間のネットワー
クづくり・情報交換

県
(丹波県民局)

継続実施 継続実施
R1までは年に1回実施

R2は中止
R3～R5は実施

○

実施 実施 実施 実施 実施 中止 実施 実施 実施

・防災情報活用研修を実施（～H30）
・地域防災力向上研修を実施（R1～）
・被災者支援活動研修会を実施（R3
～）

58 継続

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座受講等に
係る費用の補助

丹波篠山市 継続実施 継続実施
31人

（～H25,H29,R2,R3は0人）
○

0人 2人 3人 10人 0人 1人 5人 0人 0人 9人 1人

防災士資格取得補助1万円/人 61 継続

防災リーダーの育成
ひょうご防災リーダー講座受講等に
係る費用の補助

丹波市 継続実施 継続実施
65人

(H27,R2は0人)
○

1人 1人 0人 10人 9人 5人 12人 0人 1人 25人 1人

防災リーダー養成事業
(テキスト代補助) 62 継続

手作り防災マップの作
成支援

丹波篠山市 261地区 261地区 169 ○

6 12 5 6 10 1 4 1 2

未作成自治会への働きかけ(市内全自治
会)
（参考）全地区数261 78 継続

手作り防災マップの作
成支援

自治会単位で想定のハザード情報
及び過去経験、記憶からの地域内
の危険箇所を記入。

丹波市 298自治会 298自治会
・H22～25　全298自治会

で作成済み
・H26以降は随時更新

◎

298 1 2 1 0 0 8 0 1 0 0

・H22～25　全298自治会で作成済み
・H26以降は随時更新 79 継続

学校カリキュラムとの連
携

模型制作 県 ３校 ３校 3 ◎ 作成した模型は出前講座等に活用 88 確認中

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

水防活動等への支援
消防団と自主防災組織で連携した
地域単位での防災訓練実施

丹波市 継続実施 継続実施 ― × 89 継続

水防活動等への支援
自主防災組織育成助成事業（水防
等資機材購入費補助）

丹波市 継続実施 継続実施 498 ◎
54件
(H25) 42件 50件 31件 33件 41件 36件 52件 51件 54件 54件

90 継続

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 丹波篠山市 65箇所 65箇所 H20設置 ◎
H20
設置

98 確認中

円滑な避難体制の整備 避難所入口への看板の設置 等 丹波市 - -
避難所見直し協議指定
避難所開設看板購入

◎ 避難所
見直し
方針

避難所
見直し
協議
指定

避難所
開設看
板購入

H27年度に緊急避難所の指定及び避難所
の見直しを実施（それに伴った看板の更
新を実施(H30年以降)）
・R01年度に避難所開設看板を購入

99 完了

122

東播工業高校

篠山産業高校

農業高校

作業完了



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

３ 減災対策

継続
or

完了
NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（上流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

R5
判定

事業量

（実施計画）

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

円滑な避難体制の整備
「避難勧告等の判断・  伝達マニュ
アル」の策定・見直し

丹波篠山市 随時見直し 随時見直し H20作成・H25改定 ◎
H20作成
H25改定

随時見直し 107 継続

円滑な避難体制の整備
「避難勧告等の判断・  伝達マニュ
アル」の策定・見直し

丹波市 1回 1回 1(H27) ◎
　

見直し
見直し

H26.8丹波市豪雨災害の検証結果を受け
て見直しを行う（H27完了）
H29.3河川水位見直しに伴い避難情報発
令判断基準も見直しを行う

108 完了

円滑な避難体制の整備
個人や自治会等、地域住民の自主
避難行動マニュアルの作成

丹波市 1回 1回 R3～R5年に毎年開催 ◎ 9組
15人

13組
32人

5組
12人

夏休みに親子でマイ避難計画を作成する
ワークショップを開催 109 完了

他市町、民間事業者等
との協定締結

河川災害応急復旧業務に関する協
定

県
(丹波県民局)

随時締結 随時締結 8(民3)(組合5) ○
5

(民3)
(組合2) 0 0

1
(組合1) 0 0

2
(組合2) 0 0 0 0

122 継続

凡例：
（市）他市町
（公）公共機関(NTT等)
（民）民間企業・団体

他市町・民間事業者との協定締結 丹波篠山市 随時締結 随時締結 16(市2)(民14) ○

0

2
(市1)
(民1)

9
(民9)

1
(民1)

1
(市1) 0 0 0

2
(民2) 0

1
(民1)

・災害時要援護者施設との協定の拡充
・食料、資機材の調達の拡充 123 継続

他市町・民間事業者との協定締結 丹波市 随時締結 随時締結 21(市6)(民14)(組合1) ○

0

6
(市6)
(民0) 0

2
(市0)
(民2)

1
(組合) 0

3
(民間) 0

5
(民間)

1
(民間)

3
(民間)

随時締結 124 継続

(5)訓練の実施

水防連絡会の実施 県 継続開催 継続開催 継続開催 ◎ 継続開催 138 継続

訓練実施 地域住民と連携した避難訓練 丹波篠山市 継続開催 継続開催
1回/年

(R3,R4は0)
○

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

集中豪雨による土砂災害を想定した大規
模な防災訓練(毎年1地区)(市内全域対象) 139 継続

訓練実施 防災訓練（自治会等からの要請等） 丹波市 継続開催 継続開催
67回/年

(741回/11年)
◎

 67
(H25) 56 93 112 88 77 69 27 31 53 68

市内全体の数値
R05は兵庫県との合同防災訓練を実施 140 継続

(8)浸水による被害からの早期の生活の再建

フェニックス共済 加入促進 丹波県民局 - - 13.2% ◎

13.1% 13.5% 13.7% 13.7% 13.6% 13.6% 13.5% 13.4% 13.3% 13.3% 13.2%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 162 継続

フェニックス共済 加入促進 丹波篠山市 - - 12.7% ◎

12.6% 12.8% 12.7% 12.8% 12.7% 12.9% 13.0% 12.9% 12.8% 12.7% 12.7%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 163 継続

フェニックス共済 加入促進 丹波市 - - 13.6% ◎

14.1% 14.5% 14.4% 14.4% 14.2% 14.0% 13.9% 13.8% 13.7% 13.7% 13.6%

管内全体の数値のため、計画地域内の加
入率とは異なる。 164 継続

避難ガイド作成


