



**実施主体（個人/法人/住民団体）、
実施地域（DID地区/それ以外）の傾向**

実施主体の傾向（第4期）



- 住民団体（芝生化実行委員会等含む）の割合が全体で95%（全メニューで90%超）



※件数の少ない屋上緑化・壁面緑化は記載を省略

実施地域の傾向 (緑化メニュー別人口集中地区の割合) (第4期の状況)


	件数			緑化面積		
		DID	DID以外		DID	DID以外
一般緑化	400	250	150	15.7	9.0	6.7
	55.1%	71.0%	40.1%	52.6%	73.2%	38.1%
校庭の芝生化	69	44	25	3.6	1.7	1.9
	9.5%	12.5%	6.7%	12.0%	13.8%	10.7%
ひろばの芝生化	114	22	92	7.5	1.0	6.6
	15.7%	6.3%	24.6%	25.1%	7.7%	37.3%
駐車場の芝生化	139	32	107	3.0	0.6	2.4
	19.1%	9.1%	28.6%	10.1%	4.6%	13.9%
屋上緑化・壁面緑化	4	4	0	0.1	0.1	0
	0.6%	1.1%	0.0%	0.3%	0.7%	0.0%
合計	726	352	374	30.0	12.3	17.6

※ 上段：件数・ha数 下段：割合


第4期の事業目標（DID地区における緑化面積：35ha/5年）に対して実績（12ha/3年）が低調

実施地域の傾向 (緑化メニュー別人口集中地区の割合) (第4期の状況)

件数の状況



緑化面積の状況



一般緑化・校庭の芝生化では、DID地区での割合が高く、ひろばの芝生化・駐車場の芝生化では低い

※件数の少ない屋上緑化・壁面緑化は記載を省略

実施地域の傾向 (人口集中地区の実施件数、面積) (第3期・第4期の比較)

		件数※1 (件/年)	増減割合 (4期/3期)	面積※1 (ha/年)	増減割合 (4期/3期)
一般緑化	3期	57	1.5	3.8	0.8
	4期	83		3.0	
校園庭の芝生化	3期	14	1.1	0.9	0.7
	4期	15		0.6	
ひろばの芝生化	3期	11	0.6	0.6	0.5
	4期	7		0.3	
駐車場の芝生化	3期	12	0.9	0.2	1.0
	4期	11		0.2	
全体※2	3期	95	1.2	5.7	0.7
	4期	117		4.1	

(参考)

1箇所当たり 面積 (㎡)	増減割合 (4期/3期)
663.2	0.5
361.4	
627.0	0.6
386.7	
536.9	0.8
433.6	
161.5	1.1
178.4	
596.4	0.6
350.8	

- **事業実施件数の比較では増加** → 第4期からのDID地区での最小規模面積の引下げ※3、プランター緑化への実費相当額補助により、DID地区での事業実施が促進されたと考えられる
- **事業実施面積の比較では減少** → 上記拡充によりDID地区での実施件数は増えたが、DID地区では1箇所当たりの平均緑化面積が減少しており、結果として実施面積は減少した

※1 件数・面積は、第3期（H28～R2・5年間）・第4期（R3～R5・3年間）を比較するため、1年当たりの平均件数・面積を記載

※2 件数の少ない屋上緑化・壁面緑化、都心緑化は記載を省略。ただし、全体には屋上緑化・壁面緑化、都心緑化を含む

※3 緑化メニューや実施主体によって100㎡だった最小規模要件を30㎡に引下げ