

## 中播磨新地域ビジョンの策定スケジュール

(R2.11月現在)

年度	月	新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討)	中播磨新地域ビジョン検討委員会	県民との意見交換 ①ビジョンを語る会②地域デザイン会議 ③未来フォーラム	
令和2年度	～	<b>将来構想研究会</b> ・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成	<b>ヒアリング調査開始(以後、随時実施)</b> ・地域のキーパーソンに地域課題等をヒアリング		
	7				
	8	<b>長期ビジョン審議会</b> ・新ビジョン策定を調査審議	<b>第1回検討委員会(8/27)</b> ・中播磨の魅力・課題の洗い出し	<b>ビジョンを語る会(全7回)</b> 8/25: 神河町 9/ 5: デザイン会議 9/19: 姫路市① 10/ 4: 姫路市② 10/12: 福崎町 11/ 3: 姫路市③ 12/17: 市川町	<b>地域デザイン会議(全5回)</b> 9/ 5: 第1回 9/20: 第2回 10/11: 第3回 11/ 8: 第4回 12/12: 第5回 ⇒地域デザイン案まとめ
	9				
	10				
	11		<b>第1回部会(3部会)</b> 11/11 産業部会 11/12 観光交流部会 11/18 暮らし部会		
	12	<b>将来構想試案</b>	<b>第2回部会(3部会)</b>	<b>検討に反映</b>	
	1	<b>検討に反映</b>	<b>第2回検討委員会</b>	<b>検討に反映</b>	
	2		・将来構想試案等を踏まえた検討		
	3		<b>第3回部会(3部会)</b>	<b>未来フォーラム①</b> ・将来構想試案、地域デザイン案をもとに意見交換	
	令和3年度	4		<b>第3回検討委員会</b>	<b>検討に反映</b>
		5		・骨子案の検討	
6			<b>第4回検討委員会</b> ・骨子案の策定、素案の検討		
7				<b>未来フォーラム②</b> ・新地域ビジョン骨子案をもとに意見交換	
8					
9					
10			<b>第5回検討委員会</b> ・素案の策定	<b>検討に反映</b>	
11					
12			<b>パブリックコメント実施</b>		
1					
2		<b>第6回検討委員会</b> ・最終案について協議			
3	<b>新全県ビジョン・新地域ビジョン策定</b>				

【検討委員会】計6回

【部会】計9回(3部会×3回)