

尼崎21世紀の森づくり行動計画（改訂版）に基づく取組の進捗状況

1. 尼崎21世紀の森づくり行動計画（改訂版）の進捗状況の確認方法について

■ 取組の進捗状況の確認方法について（令和4年度第2回協議会資料より抜粋）

PDCA サイクルに基づき、毎年度、取組ごとに進捗状況を確認し適宜見直しを行う

- ・ 個別の具体的取組について進捗状況を毎年確認する。
- ・ 森構想を取り巻く環境や活動主体の状況変化、進捗状況を踏まえて適宜見直しを行う。

進捗状況の確認方法

- ・ 取組ごとに順調に進んでいるもの＝「○実施（完了 or 継続）」、課題が残るもの＝「△一部実施」、具体的な取組を実施出来ていないもの＝「×未実施」、新たな取組＝「◎新規」等を毎年確認し、特に下記について協議会で報告、協議する。
「△一部実施」⇒課題を整理し実施を目指す。
「×未実施」⇒課題を整理し実施を目指す。もしくは必要に応じて取組内容の見直しを行う。
「◎新規」⇒新たな取り組みの展開として報告し、今後の継続、展開を図る。



具体的取組一覧表にて、個別の具体的取組ごとに令和5年度の取組状況を確認

2. 進捗状況の確認結果（概要）

個別の具体的取組の実施状況のうち、行動計画改定版における「◎新規」の取組およびその他特に進捗があったものについて、別紙のとおり行動計画改定版に基づく取組状況一覧を示す。

【令和5年度に実施した具体的取組】

- 行動計画（R04改訂）において記載していなかった「◎新規」の取組として、「自然共生サイトの認定および自然共生サイトとして生物多様性保全に取り組む中央緑地のPR」を実施。
- 行動計画（R04改訂）における「◎新規」の取組31項目のうち、「○実施（完了）」または「○実施（継続）」の取組は22項目（実施率71%）。


【4つの取組ごとの実施状況】

- 「環境」に関する取組の実施率は8割以上と高い一方で、「産業」については70%程度となっており、引き続き企業参画による取組を推進していく必要がある。

表 取組の実施状況

行動計画（R04改訂） 実施状況・改定での対応		実施状況（R05年度）	
—		◎新規	1項目
◎ 新規	31項目	⇒ ○実施（完了）	2項目
		⇒ ○実施（継続）	20項目
		⇒ -（具体的取組み無し）	9項目
○ 実施済（継続・拡充）	150項目	⇒ ○実施（完了）	3項目
		⇒ ○実施（継続）	115項目
		⇒ △一部実施	4項目
		⇒ -（具体的取組み無し）	28項目
△ 未実施・継続	1項目	⇒ -	1項目

図表 4つの取組ごとの実施状況



R5実施状況	環境	活力	産業	機運	全体
◎新規	0	0	0	1	1
○実施（完了）	1	4	0	0	5
○実施（継続）	54	36	21	24	135
△一部実施	0	4	0	0	4
具体的取組み無し	11	11	9	7	38
合計	66	55	30	32	183
実施率	83%	73%	70%	78%	77%