

今後のスケジュール（案）

年月	本庁	圏域
H27 4月	<p>○第1回保健医療計画部会（4/23）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問 地域医療構想に伴う医療計画改定 ・ 報告 病床機能報告制度の中間集計 ・ 説明 構想区域の基本的な考え方 ・ 説明 構想策定スケジュール ・ 説明 検討体制（本庁・圏域）の考え方 	<p>○保健所長会（4/13）</p> <p>○圏域の事前準備中の作業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 構成メンバー候補選定 ・ 地域医療に関する圏域の現状把握 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地勢と交通事情（地域特性、医療機関分布） ・ 人口構造（性・年齢）、人口動態、高齢化率 ・ 住民の受療状況（5疾病患者の状況等） ・ 医療提供施設（在宅含む）の状況（施設数、病床数等）
5月	<p>○(国)医療需要基礎データ、推計ツールを各府県に送付（5月/下旬）</p>	<p>○圏域検討委員会担当国会議（5月/中旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域医療構想の構成 ・ 検討体制、委員会設置の考え方
6月	<p>○病床機能報告制度の集計結果、医療需要推計結果を圏域に提供（6月/下旬）</p> <p>○第2回保健医療計画部会（6月/下旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報告 病床機能報告制度の結果（予定） ・ 報告 医療需要等の推計結果 ・ 協議 構想区域案 ・ 協議 地域医療構想策定方針 <ul style="list-style-type: none"> ・ 供給調整（府県・圏域）の考え方 ・ 「医療提供体制を実現する施策」の考え方 	<p>○圏域検討委員会委員 選任</p> <p>○第1回圏域検討委員会（6月/下旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 説明 地域医療構想策定の進め方 ・ 報告 圏域の現状分析 ・ 報告 病床機能報告制度の結果（予定） ・ 報告 医療需要等の推計結果 ・ 報告 構想区域案 ・ 報告 地域医療構想策定方針 <ul style="list-style-type: none"> ・ 供給調整（府県・圏域）の考え方 ・ 「医療提供体制を実現する施策」の考え方
7月	○府県間の供給調整	○圏域間の供給調整

年月	本庁	圏域
8月 ～ 10月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○圏域ヒアリング（9月/月上旬） ・供給調整の進捗 ・医療提供体制を実現する施策 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○第3回保健医療計画部会（9月/下旬） ・報告供給調整(府県・圏域)の内容 ・報告各圏域の必要病床数、施策検討状況 ・協議各圏域の必要病床数、施策案に対する助言 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ○基金活用の検討(予算要求作業) </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○「医療提供体制を実現する施策」の検討（8月/月上旬～10月/下旬） </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○第2回圏域検討委員会（8月/下旬） ・報告供給調整(圏域)の内容 ・協議供給調整を踏まえた必要病床数 ・協議医療提供体制を実現する施策 </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ○「医療提供体制を実現する施策」の検討（8月/月上旬～10月/下旬） </div>
11月 ～ 12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ○第4回保健医療計画部会（11月/中旬） ・報告各圏域の施策案検討状況 ・協議各圏域施策案に対する助言 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○第3回圏域検討委員会（11月/月上旬） ・協議医療提供体制を実現する施策 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ○パブコメ案作成（12月/下旬） </div>
H28 1月 ～ 2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○パブコメ（1月/月上旬） パブコメ結果集計、圏域へ伝達 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○第5回保健医療計画部会（2月/中旬） ・報告各圏域最終案 ・協議答申案 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ○答申 ○知事報告 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ○パブコメ結果を踏まえた最終案作成（1月/下旬） </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ○第4回圏域検討委員会（2月/月上旬） ・報告パブコメ結果 ・協議パブコメ等を踏まえた最終案 </div>
3月	○公表	