

条例制定に向けた今後のスケジュール

1 経過

令和6年7月9日	第1回検討会にて条例制定の方針・スケジュールの確認
令和6年8月～9月	条例原案作成にむけた関係機関への意見照会の実施
令和6年10月～12月	意見を踏まえた条例原案の作成
令和7年1月20日	第2回不妊治療支援検討会にて原案公表
令和7年2月3日～28日	条例（案）についてパブリックコメントを実施
令和7年3月24日	第3回不妊治療支援検討会にて最終案公表

2 今後のスケジュール

パブリックコメントを経た条例最終案をもって、6月県会での上程をめざす

R5年度	～	R6.6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月	4月	5月	6月
<div>R5.6 検討会の設置</div> <div>R6.2 中間報告書の手交</div>		新規委員の選定	第1回検討会（7/9）	条例構成の検討	意見照会	<div>関係機関との調整</div> <div>条例原案の作成</div>			第2回検討会	パブコメ実施	第3回検討会	最終報告書公表	法制審議会	条例の上程