


第2回 ひょうごDX推進検討会

総務省伴走支援事業 加西市の取組内容・現状

2024年8月29日

株式会社ジオグリフ



GEOGLYPH

Agenda

1. 課題設定（計画時）
2. 伴走支援主要項目
3. 事業実施スケジュール
4. 目標とするアウトカムの整理
5. これまでの活動概要
6. 現在までの成果と進捗状況
7. 現在見えてきている課題
8. 今後の予定と目標

課題設定（計画時）

ICT活用の効果効用

- 現状維持バイアス
- 業務量の増加・複雑化
- 業務の未整理

個別最適な学習へ向けた学習・教育環境

- 個人の興味関心や学習進度が測れていない
- 非認知能力の指標が未整備

生涯学習

- リカレント、リスキリング分野が未着手
- 学びのログの生涯活用へのロードマップが必要

伴走支援主要項目

ICT活用による教職員の働き方改革支援

個別最適な学習へ向けたロードマップ作成支援

非認知能力の指標づくり支援

PDS構想のロードマップ作成支援

事業実施スケジュール（計画時・抜粋）

	アクティビティ	アウトプット	アウトカム
5月	次世代型校務支援システム 仕様書作成	仕様書	要件整理・仕様書の勘所を理解
6月	教職員・教育委員等のヒアリング	ヒアリングシート	デザイン思考・アート思考
7月	ひょうごTech 伴走支援	プロジェクト進捗管理表	プロジェクト・マネジメント
8月	業務仕訳支援	業務仕訳分類表	問題抽出・課題の整理
9月	働き方改革 ガイドライン作成支援 教職員研修の要件定義	働き方改革ガイドライン 要件定義書	デザイン思考の実践
10月	働き方改革事業の計画書作成支援	事業計画書	PoC PoV PoBの概念理解
11月	次世代型校務支援システムの導入体制整備支援	導入計画書	SOPの理解
12月	教職員研修事業作成支援	研修事業計画書	デザイン思考
1月	教職員研修プログラムの改善計画書作成支援 校務支援システムの導入検収	教職員研修プログラム改定案 検収チェックシート	デザイン思考 品質管理と検収の流れ
2月	ひょうごTech実証事業 レポート作成支援	実証事業レポート	問題抽出と課題整理

目標とするアウトカムの整理

問題抽出と課題整理

- 要件定義
- デザイン思考 アート思考

プロジェクトマネジメント

- アジャイル開発 バックログ・WBS
- 進捗管理
- PoC PoV PoB

品質管理

- プロセスアプローチ
- SOP（標準作業手順書）

これまでの活動概要

	アクティビティ	アウトプット
5月～6月	次世代型校務支援システム 仕様書作成	仕様書 プロポーザル公示
6月	教職員・教育委員等のヒアリング	学校事務 帳票リスト 養護教諭 帳票リスト 栄養教諭 献立連絡フロー
7月	ひょうごTech 伴走支援 教育データ取得モデル作成 業務仕訳支援 個別最適な学習へのロードマップ作成	ひょうごTech 課題公示 Googleフォームを利用したテスト 学校事務 帳票分類表 概要ロードマップ
8月	次年度以降事業のロードマップ作成	概要ロードマップ

現在までの成果と進捗状況

アウトカム項目	アクティビティ	アウトプット	アウトカム
問題抽出と課題整理	校務支援システムのプロポーザル公示	100%	20%
	ひょうごTech事業	100%	
	教職員の働き方改革ガイドライン作成	0%	
	教職員研修プログラムの計画作成	0%	
	次年度以降事業計画書作成	0%	
プロジェクト・マネジメント	校務支援システムの導入プロジェクト	20%	5%
	ひょうごTech事業	10%	
	教職員研修プログラムの計画作成	0%	
	次年度以降事業計画書作成	0%	
品質管理	校務支援システムの導入	0%	0%
	ひょうごTech事業	10%	
	教職員研修プログラムの計画作成	0%	
	次年度以降事業計画書作成	0%	

Nitta Sheet (Deep Bliss)

やって見せ

言って聞かせて

させてみて

ほめてられねば



人は動かじ

話し合い

耳を傾け

承認し

任せてやらねば



人は育たず

やっている

姿を感謝で

見守って

信頼せねば



人は実らず

Nitta Sheet (Deep Bliss)

1st cycle	テーマ (Issue)	
やって見せ	実演 (demonstration)	
言って聞かせて	説明 (explanation)	
させてみて	試行 (experiment)	
ほめてられねば	褒める (praise)	
	 	
人は動かじ	人は動かじ	

Nitta Sheet (Deep Bliss)

2nd cycle	テーマ (Issue)	
話し合い	ブレインストーミング (brainstorming)	
耳を傾け	アイデア出し (list)	
承認し	選び出し (select)	
任せてやらねば	計画する (scheme)	
人は育たず	事業実施 (project)	

↓

↓

↓

現在見えてきている課題

プロジェクト・マネジメント

- 定常業務で手一杯の状況
- 作業分担表にない業務への対応
- プロジェクト・プロセスの可視化

個人情報の取り扱い規定の更新

- 個人情報を保護する規定。
- データを活用する概念をどのように取り込むか

データ連携基盤活用ルールの整備

- 民間サービスがデータ連携基盤を活用していくためのルール整備が必要
- 民間サービスがデータ連携基盤を活用していくための体制が必要

今後の予定と目標

◆ひょうごTech事業への伴走

- アジャイル開発のOJT
- プロジェクト・マネジメントのOJT

◆働き方改革ガイドライン作成の支援

- ICT活用（データ活用）の効果効用の可視化
- 教職員研修プログラムへの展開

◆次年度以降事業計画の作成支援

- デジタル田園都市構想事業の検討
- 具体的な事業への落とし込みと見積額の算定
- 学校再編ロードマップに合わせた中長期の計画書作成