

今後のスケジュール（案）

時期	H30. 11	H31. 1	H31. 3	H31. 5	H31. 11
検討項目	【第 1 回検討会】 視点：行政からの情報提供について ○ H30. 7 豪雨、台風第 20 号、21 号時の対応について ○ 避難行動における事例・課題の整理 ○ 今後の進め方	【第 2 回検討会】 視点：避難に関する住民の意識・避難行動の支援について ○ 避難に係る住民の意識について ○ 自主防災組織・消防団等による避難行動の支援について ○ 災害時要援護者（在宅）の避難について ○ 避難行動における課題の整理	【第 3 回検討会】 ○ モデル事業の実施について（視点、検討項目） ○ H30. 7 豪雨、台風第 20 号、21 号時の対応について（検証結果） ○ 当面、実施すべき対応、考え方 【中間とりまとめ】	【第 4 回検討会】 ○ 最終とりまとめの方向性について ○ モデル事業の進捗について	【第 5 回検討会】 ○ 住民避難の向上方策について 【最終とりまとめ】
国の動向	中央防災会議防災対策実行会議 平成 30 年 7 月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ 岡山県、広島県、岐阜県検証 国交省、気象庁、農水省検証		提言反映 とりまとめ 内容反映	結果反映	
モデル事業	モデル事業実施予算要求		実施市町選定	ワークショップ実施→訓練→実践→検証	
その他			県版 避難判断のガイドライン改定		H32 施策実施へ反映