

## 新型コロナ対策検証 スケジュール

月	新型コロナ対策 検証プロジェクトチーム	意見聴取		
		新型コロナ等対策 有識者会議	各種団体、市町等	県民
6月	23日 第1回会議（キックオフ） 検証作業開始			
7月				
8月				
9月				9/29～10/9 県民モニター
10月	31日 第2回会議 中間取りまとめ公表	26日 第1回会議		
11月			11月上旬～11月下旬 意見照会	11/1～11/21 県民アンケート
12月		25日 第2回会議	12月下旬～1月中旬 意見照会	
1月	下旬 第3回会議 最終取りまとめ公表			


  
**検証結果を新型インフルエンザ等対策行動計画等に反映**  
 （R6年度）