

交通安全施設事業 主要地方道 多可柏原線 [玉巻]

たかかいばら たまき

位置図



目的

- ①通学路交通安全プログラムに位置づけられた危険個所の解消
- ②歩行者の安全な通行空間の確保


事業概要

事業区間：丹波市山南町玉巻
 総事業費：8.3億円
 内用地補償費：0.2億円
 事業期間：R8～R14
 事業概要：歩道設置
 延長：260m
 計画幅員：6.0m(10.0m)
 現況交通量：
 自動車 4,141台/日 (R3センサス)
 自転車 24人/12h (R7実測値)
 歩行者 13台/12h (R7実測値)

工程表

工種	年度						
	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
調査・設計	■						
用地補償		■	■	■	■		
歩道整備				■	■	■	■
JR設計				■	■		
JR工事					■	■	■

横断図



事業の必要性・優先性

- ①丹波市通学路交通安全プログラムにおける危険個所を解消し、通学児童の安全な通学経路を確保する。
- ②車道幅が狭く、踏切前後で交通事故が多発しており、車道拡幅が必要
- ③本工区の前々区間は整備が完了している。本工区の整備を行うことで自動車及び歩行者・自転車の安全な通行を確保する。

平面図



現況写真

①児童の通学状況



要望書より

②踏切内に歩道がなく歩行者が危険



要望書より

歩道がなく、路肩が狭いので、車が集中しないタイミングを見極めながら、通学児童を慎重に誘導しています。安全に通行できるよう歩道の早期整備を願っています。

自治会長

