

調査機器取付箇所一覧

取付箇所	住所	取付台数	取付時期
新温泉土木事務所	美方郡新温泉町芦屋522-4	4台	11月中旬
豊岡土木事務所	豊岡市幸町7-11	5台	11月下旬
養父土木事務所	八鹿町下綱場320	4台	12月上旬
龍野土木事務所・宍粟事業所	龍野町富永1311-3・宍粟市山崎町庄能400	龍野土木事務所（2台）宍粟事業所（3台）	12月中旬
丹波土木事務所	丹波市柏原町柏原688	6台	12月下旬
加東土木事務所	加東市社1075-2	6台	1月上旬
多可事業所	多可郡多可町中区中村町168-1	2台	1月中旬
姫路土木事務所	姫路市北条1丁目98	4台	1月下旬
福崎事業所	神崎郡福崎町西田原1994-4	3台	2月上旬
光都土木事務所	赤穂郡上郡町光都2丁目25	5台	2月中旬
加古川土木事務所	加古川市加古川町寺家町天神木97番地1	6台	2月下旬
宝塚土木事務所・三田事業所	宝塚市旭町2丁目4-15・三田市天神1丁目10-14	宝塚土木事務所（3台）三田事業所（2台）	3月上旬
西宮土木事務所	西宮市櫛塚町2-28	4台	3月中旬
洲本土木事務所	洲本市塩屋2丁目4-5	5台	3月下旬

※取り付け期間は各土木事務所1週間とし、月曜日の道路パトロール開始前に取り付けを行い、金曜日の道路パトロール終了時に回収する。

取り付けに時間を要する場合や、月曜日及び金曜日が祝日の場合は、監督員と協議のうえ別日に取り付け、回収する。

天候等の影響により期間や調査順に変更が生じるものとする。