

1. 今後の進め方

第2回検討会に向けて、以下の事項を実施する。

(1) 計画地へ要請される機能の検討

第1回委員会において抽出・整理した明石港の位置付け・要請・課題等および、第1回委員会におけるご助言・ご要望をもとに、明石市臨海部の広域レベルな視点や、明石港周辺の地域レベルの視点から、計画地へ要請される機能について検討する。

(2) 計画地の土地利用計画素案の検討

計画地へ要請される機能をもとに、計画地における土地利用素案を抽出し、各案の概要、特徴および、類似事例を整理し、比較検討する。

(3) 県民アイデア募集

明石港の再開発は、とりわけ県民の関心が高い案件であるため、広く県民からアイデアを募集する。

寄せられたアイデアに対して個々の評価は行わず、第2回委員会で披露することにより、ご議論いただく際の材料のひとつにしたいと考える。

2. 委員会開催スケジュール

年度	時期・内容
平成28年度	<p>第1回(10月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・明石港を取り巻く状況の整理 ・明石港の概要の整理 ・関連計画の整理 ・明石港への要請・課題の整理 <p>← 県民アイデア募集</p> <p>第2回(12月頃)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画地へ要請される機能の検討 ・計画地の土地利用計画素案の検討 ・要請される機能をもとに土地利用素案を検討 <p>第3回(3月頃)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再開発計画素案の検討 ・土地利用毎に整備例を検討 ・各土地利用の規模、配置(ゾーニング)の検討
平成29年度	<p>第4回(上半期)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再開発計画のとりまとめ