

全体スケジュール

(気候変動の影響を踏まえた海岸保全基本計画変更)

令和7年10月6日

兵庫県

1. 全体スケジュール

兵庫県海岸保全基本計画変更		2024 (R6)				2025 (R7)												2026 (R8)		
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会	第1回		● 10/29										● 8/21			● 11/25			●	
	全沿岸												大阪湾 但馬			播磨 淡路			全沿岸	
部会	第1回		● 10/29				● 2/10				● 6/19		● 8/21		● 10/6				↑	
	大阪湾 但馬						播磨 大阪湾 但馬				全沿岸		淡路		播磨 淡路				↑	
大阪湾 但馬	計画外力の方針整理						↑				↑		↑		↑					
	計画外力の検討																			
	防護水準の検討																			
	計画諸元の設定																			
	海岸保全基本計画変更																			
播磨	計画外力の方針整理																			
	計画外力の検討																			
	防護水準の検討																			
	計画諸元の設定																			
	海岸保全基本計画変更																			
淡路	計画外力の方針整理																			
	計画外力の検討																			
	防護水準の検討																			
	計画諸元の設定																			
	海岸保全基本計画変更																			

スケジュールは今後変更となることがあります

1. 全体スケジュール

開催時期		委員会		部会	
R6年度	10/29	第1回	【全沿岸】 ・ 海岸保全基本計画とは ・ 現行の海岸保全基本計画の概要 ・ 海岸保全基本計画変更の背景 ・ 検討スケジュール	第1回	【大阪湾・但馬】 ・ 計画外力の方針整理（案） ・ 計画天端高の設定方針（案）
	2/10	—	—	第2回	【播磨】 ・ 計画外力の方針整理（案） ・ 計画天端高の設定方針（案） 【大阪湾・但馬】 ・ 計画外力及び防護水準の設定（案）
R7年度	6/19	—	—	第3回	【淡路】 ・ 計画外力の方針整理（案） ・ 計画天端高の設定方針（案） 【播磨】 ・ 計画外力及び防護水準の設定（案） 【大阪湾・但馬】 ・ 計画諸元（計画天端高等）の設定（案） ・ 防護すべき整備対象区域の設定（案）
	8/21	第2回	【大阪湾・但馬】 ・ 部会の検討結果の報告 ・ 海岸保全基本計画変更（素案）の提示	第4回	【淡路】 ・ 計画外力及び防護水準の設定（案）
	10/6			第5回	【播磨・淡路】 ・ 計画諸元（計画天端高等）の設定（案） ・ 防護すべき整備対象区域の設定（案）
	11/25	第3回	【播磨・淡路】 ・ 部会の検討結果の報告 ・ 海岸保全基本計画変更（素案）の提示		
	2月	第4回	【全沿岸】 ・ 海岸保全基本計画変更（案）の提示	—	—