

## 兵庫県都市農業振興基本計画 検討スケジュール

時 期	内 容	その他
平成 28 年 5 月 12 日	<p><b>第 1 回検討会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 問題点の洗い出し</li> <li>・ 課題の整理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 現地調査の実施（6 月 2 日）</li> <li>➢ 生産者、消費者アンケートの実施（6～7 月）</li> <li>➢ 生産者ヒアリングの実施（8 月 17 日、22 日）</li> <li>➢ パブリックコメントの実施</li> </ul>
8 月 3 日	<p><b>第 2 回検討会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施策の方向性及び基本計画の骨子を検討</li> </ul>	
9 月 20 日	<p><b>第 3 回検討会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現行施策の検証</li> <li>・ 基本計画（素案）について協議</li> </ul>	
11 月	<p><b>第 4 回検討会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本計画（案）について協議</li> <li>・ 基本計画の策定、公表</li> </ul>	

論点整理

骨子の検討

施策の検討

計画案作成