








中小企業新事業展開応援事業 実施スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1期		<p>第1回公募 (約1ヵ月) 事務局設置</p>	<p>審査 (約1ヵ月)</p>	<p>◎採 択 決 定</p>	<p>事業期間 (約4ヵ月)</p> <p>債権者登録 交付決定</p>				<p>実績確定 補助金支払</p>			
第2期					<p>第2回公募 (約1ヵ月)</p>	<p>審査 (約1ヵ月)</p>	<p>◎採 択 決 定</p>	<p>事業期間 (約4ヵ月)</p> <p>債権者登録 交付決定</p>			<p>実績確定 補助金支払</p>	

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
第1期	 説明会開催	 第1回公募 (約1ヵ月)	 審査 (約1ヵ月)	◎ 採 択 決 定	 事業期間 ( 債権者登録 交付決定
第2期					 第2回公募 (約1ヵ月)	 審査 (約1ヵ月)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
約4ヵ月)	→					
	← 実績確定 補助金支払 →					
◎	← 事業期間 (約4ヵ月) →					
採 択 決	← 債権者登録 交付決定 →		← 実績確定 補助金支払 →			

6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6/30	7/5~30	8/10	8/12~27	8/30	9/1					
① 説明会開催	② 公募期間 ② 事業者から商工会へ ② 申請書提出	③ 商工会から県へ申請書提出	④ 中小企業診断士協会による採点小企業審査	⑤ 採択審査委員会開催	⑥ 採択決定通知	⑦ 交付決定事務 (債権者登録、申請書チェック・修正、交付決定通知書の送付等)			⑨ 補助金支払事務 (実績報告書チェック・修正等)	
						⑧ 変更交付決定事務 (債権者登録の変更、事業期間の延長等)				