
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年11月02日

計画の名称 施設の長寿命化と防災・減災対策に向けた下水道の整備（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 兵庫県

計画の目標 災害時の処理機能の確保及び機能向上や質的向上に配慮しながら計画的に老朽施設の改築・更新を進め、公共用水域の水質向上等による良好な水環境を安定的に創造することで、安全安心な生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              41,844  Ａ              41,788  Ｂ                   0  Ｃ                  56  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.13 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27当初 H29末 H31末

   1 計画期間内（H27～H31）に耐震化が必要な施設(163箇所)の対策を実施する。

計画期間内（H27～31）に耐震化を必要とする施設に対する、計画期間内に対応した施設の割合(％) 0％ 60％ 100％

計算式＝当該年度までに対応した施設箇所数／H27～H31間に耐震化対応予定としている施設箇所数(163箇所)×　100(％)

   2 計画期間内（H27～H31）に改築・更新が必要な施設(91箇所)の対策を実施する。

計画期間内（H27～31）に改築・更新を必要とする施設に対する、計画期間内に対応した施設の割合(％) 0％ 60％ 100％

計算式＝当該年度までに対応した施設箇所数／H27～H31間に改築・更新対応予定としている施設箇所数(91箇所)×　100(％)

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000477598



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 猪名川流域下水道（原田

処理場）（1-A-1）

水処理設備更新工事等 伊丹市  ■  ■  ■  ■  ■       3,137 策定済

長寿命化

A07-002

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 猪名川流域下水道（猪名

川幹線管渠）    （1-A-2

）

管路施設耐震化工事等 尼崎市・伊丹市

・川西市・宝塚

市・猪名川町

 ■  ■  ■  ■  ■         318 －

A07-003

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川上流浄化センター）（1

-A-3）

非常用発電設備整備工事等 神戸市  ■  ■  ■  ■  ■       3,132 策定済

長寿命化

A07-004

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（武庫

川上流幹線管渠）（1-A-4

）

管路施設耐震化工事等 神戸市・西宮市

・三田市

 ■  ■  ■  ■  ■         252 －

A07-005

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川下流浄化センター）（1

-A-5）

非常用発電設備整備・浸水対

策工事等

尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■       2,840 策定済

長寿命化

1 案件番号：  0000477598



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-006

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

合流）

改築 武庫川流域下水道（南武

中継ポンプ場）（1-A-6）

ポンプ設備更新工事等 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■         973 策定済

長寿命化

A07-007

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（瓦木

中継ポンプ場）（1-A-7）

電気計装設備更新工事等  西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         467 策定済

長寿命化

A07-008

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（常松

中継ポンプ場）（1-A-8）

電気計装設備更新工事等  尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■         507 策定済

長寿命化

A07-009

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（田近

野伏越室）（1-A-9）

沈砂池設備更新工事等 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         318 策定済

長寿命化

A07-010

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（武庫

川下流幹線管渠）（1-A-1

0）

管路施設耐震化工事等 尼崎市・西宮市

・伊丹市・宝塚

市

 ■  ■  ■  ■  ■         451 策定済

長寿命化

A07-011

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川上流浄化センター）（1

-A-11）

非常用発電設備整備工事等

        

小野市  ■  ■  ■  ■  ■       3,700 策定済

長寿命化

2 案件番号：  0000477598



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-012

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（王子

中継ポンプ場）（1-A-12

）

ポンプ場施設耐震化工事等 小野市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

長寿命化

A07-013

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（河高

中継ポンプ場）（1-A-13

）

ポンプ場施設耐震化工事等 加東市  ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

長寿命化

A07-014

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（加古

川上流幹線管渠）（1-A-1

4）

管路施設耐震化工事等 神戸市・西脇市

・三木市・小野

市・加西市・加

東市

 ■  ■  ■  ■  ■         181 －

A07-015

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川下流浄化センター）（1

-A-15）

非常用発電設備整備工事等 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■       4,120 策定済

長寿命化

A07-016

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（加古

川下流幹線管渠）（1-A-1

6）

管路施設耐震化工事等 加古川市・高砂

市・播磨町・稲

美町

 ■  ■  ■  ■  ■          55 －

3 案件番号：  0000477598



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-017

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 揖保川流域下水道（揖保

川浄化センター）

        （1-A-17）

非常用発電設備整備工事等 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■       3,149 策定済

長寿命化

A07-018

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 揖保川流域下水道（菅野

川中継ポンプ場）（1-A-1

8）

電気計装設備更新工事等 宍粟市  ■  ■  ■  ■  ■           0 策定済

長寿命化

A07-019

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 揖保川流域下水道（正篠

中継ポンプ場）（1-A-19

）

電気計装設備更新工事等 たつの市  ■  ■  ■  ■  ■           0 策定済

長寿命化

A07-020

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 揖保川流域下水道（揖保

川幹線管渠）（1-A-20）

管路施設耐震化工事等 姫路市・たつの

市・宍粟市・太

子町

 ■  ■  ■  ■  ■         918 策定済

長寿命化

A07-021

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫東流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-21

）

浸水対策工事等  尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■       7,547 策定済

長寿命化

4 案件番号：  0000477598



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-022

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫東流域下水汚泥処理

（兵庫東送泥管）（1-A-2

2）

管路施設耐震化工事等 尼崎市・伊丹市

・西宮市

 ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A07-023

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫西流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-23

）

非常用発電設備整備工事等

        

姫路市  ■  ■  ■  ■  ■       4,200 策定済

長寿命化

A07-024

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫西流域下水汚泥処理

（兵庫西送泥管）（1-A-2

4）

管路施設耐震診断等 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■           0 策定済

長寿命化

A07-025

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 猪名川流域下水道（原田

処理場）（1-A-25）

処理場耐震化工事等 伊丹市  ■  ■         925 策定済

長寿命化

A07-026

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川上流浄化センター）（1

-A-26）

処理場耐震化工事等 神戸市  ■  ■         485 策定済

長寿命化

5 案件番号：  0000477598



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-027

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川下流浄化センター）（1

-A-27）

処理場耐等震化工事等 尼崎市  ■  ■         446 策定済

長寿命化

A07-028

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川上流浄化センター）（1

-A-28）

処理場耐震化工事等 小野市  ■  ■         900 策定済

長寿命化

A07-029

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川下流浄化センター）（1

-A-29）

処理場耐震化工事等 加古川市  ■  ■         482 策定済

長寿命化

A07-030

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 揖保川流域下水道（揖保

川浄化センター）

        （1-A-30）

処理場耐震化工事等 姫路市  ■  ■         348 策定済

長寿命化

A07-031

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫東流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-31

）

処理場耐震化工事等 尼崎市  ■  ■       1,144 策定済

長寿命化

6 案件番号：  0000477598



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-032

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫西流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-32

）

処理場耐震化工事等 姫路市  ■  ■         723 策定済

長寿命化

 小計      41,788

合計      41,788

7 案件番号：  0000477598



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 － 新設 改築対応システム構築業

務（1-C-1）

下水道施設の改築・更新に対

応するためのシステム構築

-  ■          56 －

基幹事業の改築・更新事業実施に備え、データベース間の連携も含めたシステム構築を図り、一体的に整備することで、効率的・効果的な改築・更新・財政計画の立案・事業執行の円滑対策を図る。

 小計          56

合計          56

1 案件番号：  0000477598



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

兵庫県で実施
事後評価の実施体制

0000477598案件番号：

令和５年３月

兵庫県ホームページで公表

・耐震化施設163箇所　　　　　　　 98.7％≒99％
 　 内訳31（耐震化施設）＋2（水管橋）＋130（人孔）＝163箇所
　　→実績31完＋0水管橋上部工済、下部工未＋人孔完＝161箇所　　　 
・改築・更新が必要な施設91箇所　　100％
　　内訳88（下水道施設）＋3（武庫川下流管渠３区間）＝91箇所



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

100％
他工事との調整のため耐震化未実施の設備があるため。

最　終
99％

実績値

 2

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000477598



計画の名称 施設の長寿命化と防災・減災対策に向けた下水道の整備（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 兵庫県

事業計画箇所図 凡　　　　例

終末処理場

ポンプ場

幹線管渠

着色部 計画処理区域

交付対象

（図面）社会資本総合整備計画（防災・安全）

1-A-21, 31 兵庫東流域下水汚泥処理

（広域処理場）

1-A-15, 29 加古川流域下水道

（加古川下流浄化センター）
1-A-17, 30 揖保川流域下水道

（揖保川浄化センター）

1-A-23, 32 兵庫西流域下水汚泥処理

（広域処理場）

1-A-3, 26 武庫川流域下水道

（武庫川上流浄化センター）

1-A-11, 28 加古川流域下水道

（加古川上流浄化センター） 1-A-14 加古川流域下水道

（加古川上流幹線管渠）

1-A-10 武庫川流域下水道

（武庫川下流幹線管渠）
1-A-6 武庫川流域下水道

（南武中継ポンプ場）

1-A-20 揖保川流域下水道

（揖保川幹線管渠）

T

P

1-A-1, 25 猪名川流域下水道

（原田処理場）

1-A-9 武庫川流域下水道

（田近野伏越室）

1-A-5, 27 武庫川流域下水道

（武庫川下流浄化センター）

1-A-7 武庫川流域下水道

（瓦木中継ポンプ場）

1-A-13 加古川流域下水道

（河高中継ポンプ場）

1-A-12 加古川流域下水道

（王子中継ポンプ場）

1-A-8 武庫川流域下水道

（常松中継ポンプ場）

1-A-4 武庫川流域下水道

（武庫川上流幹線管渠）

1-C-1

改築対応システム構築業務

1-A-2 猪名川流域下水道

（猪名川幹線管渠）

1-A-16 加古川流域下水道

（加古川下流幹線管渠）

1-A-22 兵庫東流域下水汚泥処理

（兵庫東送泥管）


