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はじめに 

 

 北播磨県民局では、地域ビジョンに描いた“ひょうごハートランド”の実現

を目指し、自然災害に「備える」、日々の暮らしを「支える」、次世代に持続

的な発展を「つなぐ」の視点のもと、道路や河川などの社会基盤整備を進めて

います。 
 事業の実施にあたっては、事業の概要や実施時期などを明らかにした「社会

基盤整備プログラム」を策定し、計画的かつ効率的に社会基盤整備に取り組ん

できたところです。 
 今回、現行プログラムの前期５箇年が終了することから、改めて北播磨地域

の課題やニーズに対応する事業を盛り込み、「社会基盤整備プログラム(2019
～2028 年度)」を策定しました。 
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本プログラムは、県が主体的にまとめたもので、事業の実施にあたっては、

関係者と十分調整を図ることとします。 

また、本プログラムの掲載内容は固定化するものでなく、社会･経済情勢の

変化などにあわせ、適宜、見直しながら事業に取り組んでいくこととします。 

 

１ 計画期間 

前期：2019～2023 年度 

後期：2024～2028 年度 

※「交通安全施設整備事業」、「道路保全事業(老朽化対策)」、「砂防事業」、

「ため池整備事業」、「ほ場整備事業」については、前期期間内の事業予定

箇所のみを掲載しています。 

 

２ 掲載対象事業( 以下の条件を全て満たす事業) 

・県土整備部･農政環境部所管の社会基盤整備事業 

・総事業費１億円以上の県事業( 災害復旧事業、維持修繕事業を除く) 
 

３ 事業箇所図 

  ・プログラムに掲載した事業箇所を明示しています。 

※着色区間は、該当事業の計画区域の全体を明示しているため、施工済みの区

間や計画期間外の施工区間を含む場合があります。 
 
 
 
 



 

1 
 

Ⅰ 今後の社会基盤整備の進め方  
 
１ 社会基盤整備の基本的な考え方   

自然災害に「備える」、日々の暮らしを「支える」、次世代に持続的な発展を「つなぐ」

の３つの視点に基づき、緊急かつ重要な取り組みを推進 

(1) 「備える」 自然災害に備える防災・減災対策の強化 

・発生確率が高まっている南海トラフ地震や頻発する集中豪雨等に備えた地震・津

波対策、総合治水対策、土砂災害対策 など 

 (2) 「支える」 日常生活や地域を支える社会基盤の充実 

・地域の交流を支える道路の整備 

・交差点の渋滞対策や踏切の安全対策 など 

(3) 「つなぐ」 次世代につなぐ社会基盤の形成 

・地域活性化の基盤となる基幹道路ネットワークの整備 

・今後急速に進展することが懸念される社会基盤施設等の老朽化対策 など  

 

２ 推進方策 

   直面する重要課題に対応した「分野別計画」に基づく事業や、県・市町の地域創生

を支援する事業など地域の課題・ニーズに対応する事業を「社会基盤整備プログラ

ム」に位置づけ計画的に実施 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

   
 

 

社
会
基
盤
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム 

2019 

(R1） 

 ～ 

2028 

年度 

重要課題に対応する事業(分野別計画） 

地域創生など地域の課題・ニーズに対応する事業 

⑱地域創生支援 (まちづくり支援、地域振興・観光振興支援等） 

⑲地域課題の解決 (待避所設置、港湾・漁港施設の整備等） 

 

ひ
ょ
う
ご
社
会
基
盤
整
備
基
本
計
画 

◆備 える 

①津 波 防 災 インフラ整 備 計 画 (2014(H26)～2028） 

②日 本 海 津 波 防 災 インフラ整 備 計 画 (2019(R1)～2028） 

③ひょうご道 路 防 災 推 進 １０箇 年 計 画 (2019(R1)～2028） 

④地 域 の防 災 道 路 強 靱 化 プラン(2014(H26)～2023） 

⑤地 域 総 合 治 水 推 進 計 画 (河 川 対 策 ｱｸｼｮﾝﾌ ﾟﾛｸ ﾞﾗﾑ ) (2020(R2)～2028） 

⑥第 ２次 ため池 整 備 ５箇 年 計 画 (2019(R1)～2023） 

⑦兵 庫 県 高 潮 対 策 １０箇 年 計 画 (仮 称 )(2019(R1)～2028） 

⑧第 ４次 山 地 防 災 ･土 砂 災 害 対 策 計 画 (2021(R3)～2025） 

◆支 える 

⑨渋 滞 交 差 点 解 消 プログラム(2019(R1)～2023） 

⑩踏 切 すっきり安 心 プラン(2019(R1)～2023） 

⑪通 学 路 安 全 対 策 ５箇 年 計 画 (2019(R1)～2023） 

⑫自 転 車 通 行 空 間 整 備 ５箇 年 計 画 (2019(R1)～2023） 

⑬ひょうご県 営 住 宅 整 備 ・管 理 計 画 (2016(H28)～2025） 

⑭第 ３期 ひょうご林 内 路 網 1,000km 整 備 プラン(2019(R1)～2023） 

◆つなぐ 

⑮ひょうご基 幹 道 路 ネットワーク整 備 基 本 計 画 (2019(R1)～2050） 

⑯ひょうごインフラ･メンテナンス 10 箇 年 計 画 (2019(R1 )～2028） 

⑰兵 庫 県 無 電 柱 化 推 進 計 画 (2019(H31)～2023） 
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Ⅰ 「備える」 自然災害に備える防災・減災対策の強化  
 

１ 南海トラフ地震等に備える地震対策 

南海トラフ地震等に備え、橋梁や流域下水道等の耐震化、緊急輸送道路等の整備など

の地震対策を推進 

 

(1) 耐震強化の推進 
耐震性の不足する重要度の高い施設の整備 

＜主な事業予定箇所＞ 

・道路保全事業 (主)西脇篠山線〔緯度橋〕(西脇市) 

・道路保全事業 (一)平荘市場線〔万才橋〕(小野市) 

・下水道事業 加古川上流流域下水道 (三木市、小野市、加東市) 

 

(2) 緊急輸送道路等の整備推進 
大規模地震に備え、強靱な県土を構築するため、緊急輸送道路の整備とそれを補完

するルートの脆弱区間の解消 

＜主な事業予定箇所＞ 

・道路事業 (国)４２７号〔西脇道路(上野)〕(西脇市) 

・道路事業 (主)三木三田線〔志染バイパス〕(三木市) 

 

 

 

２ 頻発する風水害に備える総合的な治水対策 

近年多発している局地的豪雨等による水害に備えるため、河川改修などの河川対策に

加え、雨水貯留やため池の整備等の流域対策を推進  
また、河川中上流部の治水安全度の向上を図るため、美嚢川等で整備を推進 

 

(1) 河川対策の推進 
＜主な事業予定箇所＞ 

・河川事業 (一)加古川〔西脇工区〕(西脇市)  

・河川事業 (一)杉原川 (西脇市) 

・河川事業 (一)美嚢川 (三木市)  

・河川事業 (一)東条川〔小野工区〕(小野市)  

 

 

(2) ため池等の水害対策の推進 

＜主な事業予定箇所＞ 

・ため池事業 大池(三口坂本) (加西市)  
 

 

 

東条川 (小野市） 

１. 
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３ 山の管理の徹底・土砂災害対策 

頻発する豪雨災害に備え、災害時に人家への影響が大きいなどの緊急性の高い箇所に

おいて重点的に、砂防堰堤等の整備を推進 
 

＜主な事業予定箇所＞ 

・砂防事業(砂防堰堤) 不動ヶ谷川 (西脇市) 

・砂防事業(砂防堰堤) 小谷川 (加西市) 

・砂防事業(砂防堰堤) 安田川原谷川 (多可町) 

・砂防事業(急傾斜地崩壊対策) 小林地区 (三木市) 

・砂防事業(急傾斜地崩壊対策) 福住地区 (加西市) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷ノ瀬谷川 砂防堰堤 (西脇市） 小林地区 急傾斜地崩壊対策 (三木市） 



 

4 
 

Ⅱ 「支える」 日常生活や地域を支える社会基盤の充実 
 

１ 地域の交流を支える道路整備 

地域の交流や個性ある発展を支える、国道・県道の整備を推進 
 

＜主な事業予定箇所＞ 

・道路事業 (国)３７２号〔加西バイパス第１工区〕(加西市) 

・道路事業 (国)４２７号〔西脇道路(上野)〕(西脇市) 

・道路事業 (国)４２７号〔豊部バイパス〕(多可町) 

・道路事業 (主)加古川小野線〔東播磨道〕 

                (加古川市～小野市) 

・道路事業 (主)三木三田線〔志染バイパス〕(三木市) 

・道路事業 (主)神戸加東線〔桃坂バイパス〕 

 (三木市～加東市)  

 

 

 
２ 日々のくらしを支える道路整備 

日々のくらしを支える渋滞対策、歩行者・自転車の安全対策などを推進 
 

(1) 渋滞交差点の解消 
＜主な事業予定箇所＞ 

・道路事業 (一)中安田市原線〔市原東交差点〕(西脇市) 

・道路事業 (主)三木宍粟線〔高木末広バイパス〕(三木市)  

 
 
 

(2) 歩行者・自転車の安全対策 
＜主な事業予定箇所＞ 

・道路事業 (主)神戸加東線〔山国〕(加東市)  

・交通安全施設事業 (一)下滝野市川線 山田町 (加西市)  

・交通安全施設事業 (主)多可柏原線 中村町～鍛冶屋 (多可町) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中安田市原線〔市原東交差点〕 

多可柏原線 自転車通行空間の整備 (多可町） 

三木宍粟線〔丸山バイパス〕(加西市） 

下滝野市川線 歩道の整備 (加西市） 

2. 
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【地域創生支援事業】        

○｢新庁舎・市民交流施設｣を核としたにぎわいづくりを支援(西脇市) 

(国)４２７号〔西脇道路(上野)〕現道拡幅 

(都)西脇上戸田線〔西脇道路(東本町工区)〕現道拡幅 

(主)西脇三田線 上野～下戸田 歩道設置 

(主)西脇三田線 下戸田 交差点改良、歩道設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鶉
うずら

野
の

飛行場周辺整備事業を支援(加西市) 

(国)３７２号〔加西バイパス第１工区〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic 

西脇市新庁舎・市民交流施設周辺の計画 西脇市新庁舎・市民交流施設 
完成イメージ図 

位置図 整備イメージ図 

新庁舎・市民交流施設へのアクセス性を向上するとともに、まちなか(中心市街地)の活性

化を支援 

旧日本海軍飛行場跡地を活用し、平和ツーリズムの拠点、地域活性化施設の整備を

進める「鶉野飛行場周辺整備事業」のアクセス道路として地域の活性化を支援 
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３ 安心・快適な都市基盤の整備 

豊かさを実感できる生活環境づくりや、良好な都市環境を創出するため、都市計画道

路、下水道や公園の整備を推進 
 

＜主な事業予定箇所＞ 

・街路事業 (都)西脇上戸田線〔西脇道路(東本町工区)〕(西脇市)   

・下水道事業 加古川上流流域下水道 (小野市)   

・公園事業 三木総合防災公園 (三木市) 

・公園事業 播磨中央公園 (加東市) 

 

 

 

 

 
４ 誰もが安全で安心して暮らせる住まいの提供 

安全で安心して暮らせるよう、耐震化・バリアフリー化等の推進や防災・防犯等に配

慮した県営住宅の整備を推進 

 
＜主な事業予定箇所＞ 

・県営住宅事業 小野垂井鉄筋住宅 (小野市) 

 

 

 

 

 

 

５ 農林水産基盤の整備 

効率的・安定的に農林水産業が展開され、農林水産業の多面的機能が十分発揮される

よう、農業・林業・水産業の基盤整備を推進 

 

＜主な事業予定箇所＞ 

・ほ場整備事業 中富 (加西市) 

・林道事業 千ヶ峰・三国岳線 (多可町) 

千ヶ峰・三国岳線 搬出状況 (多可町） 

播磨中央公園 (加東市） 

小野垂井鉄筋住宅 完成予想図 (小野市） 
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Ⅲ 「つなぐ」 次世代につなぐ社会基盤の形成 
 

１ 基幹道路ネットワークの充実強化 

将来の県土の骨格を形成し、広域的な地域間連携と交流を促進するため、基幹道路

ネットワークのミッシングリンクの早期解消 
 

＜主な事業予定箇所＞ 

・道路事業 (主)加古川小野線〔東播磨道〕(加古川市～小野市)  

 

 

 

地域を支え・次世代につなぐ「東播磨道」の整備 

 

整備効果①：東播磨地域と北播磨地域の連携・交流の促進 
地域間の移動時間が短縮され、地域の連携や人、モノの交流が一層拡大。県

立加古川医療センターや北播磨総合医療センターへのアクセス時間の短縮な

ど医療の連携でも大きな役割 
整備効果②：交通渋滞の緩和、安全安心の確保 

南北交通を効率的に処理し、交通渋滞を緩和、交通事故の削減 
整備効果③：地域の活性化 

新産業団地の整備や企業の設備投資が進められるなど、地域を活性化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic 

【東播磨道ルート図】 【完成予想図】 

3. 

ひょうご小野産業団地
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２ 計画的・効率的な老朽化対策 

社会基盤施設の老朽化の割合が急増することを踏まえ、点検に基づく適時適切な修

繕・更新により、計画的・効率的な老朽化対策を推進 

 

＜主な事業予定箇所＞ 

・道路事業 (主)加古川三田線〔豊地橋〕(三木市) 

・道路保全事業 (主)西脇三田線〔滝野大橋〕(加東市) 

・道路保全事業 (主)高砂加古川加西線〔原橋〕 

 (加西市) 

・河川事業 (一)杉原川〔西脇排水機場〕(西脇市) 

 

 

 

 

３ 都市の環境改善 

安全で快適な通行空間の確保、防災機能の強化、優れた景観の形成などのため、無電柱

化を推進 

  

＜主な事業予定箇所＞ 

・街路事業 (都)西脇上戸田線〔西脇道路(東本町工区)〕(西脇市)  

 

 

 

 

 

 

 

国道 372 号〔加東大橋〕 
橋梁点検状況 (加東市） 



社会基盤整備プログラム 北播磨県民局

○分野別計画
① 津波防災インフラ整備計画　（H26～R5） 　⑪ 通学路安全対策５箇年計画　（R1～R5）
② 日本海津波防災インフラ整備計画　（R1～R10） 　⑫ 自転車通行空間整備５箇年計画　（R1～R5）
③ ひょうご道路防災推進10箇年計画　（R1～R10） 　⑬ ひょうご県営住宅整備・管理計画　（H28～R7）
④ 地域の防災道路強靱化プラン　（H26～R5） 　⑭ 第３期ひょうご林内路網1,000km整備プラン （R1～R5）
⑤ 地域総合治水推進計画(河川対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)（R2～R10） 　⑮ ひょうご基幹道路ネットワーク整備基本計画　（R1～R32）
⑥ 兵庫県防災工事等推進計画(ため池)　（R3～R12） 　⑯ ひょうごｲﾝﾌﾗ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ10箇年計画　（R1～R10）※1

⑦ 兵庫県高潮対策10箇年計画　（R1～R10） 　⑰ 兵庫県無電柱化推進計画　（R1～R5）

⑧ 第４次山地防災・土砂災害対策計画　（R3～R7） 　⑱ 農地整備１０箇年推進プログラム～次代につなぐ兵庫の農地～（R5～R14)

　⑨ 渋滞交差点解消プログラム　（R1～R5） ○分野別計画以外の優先事項
⑩ 踏切すっきり安心プラン　（R1～R5） 　⑲ 地域創生支援（まちづくり支援、地域振興・観光振興支援　等） 

　⑳ 地域課題の解決（待避所設置、港湾・漁港施設の整備　等）

継続 着手 完了 着手 完了 継続 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

1 道路
(主)三木宍粟線
　〔高木末広バイパス〕

三木市別所町
高木～末広

バイパス
 L=980m　(2車線）

● ● ● ●

2 道路
（主）加古川三田線
　〔豊地橋〕

三木市　　　　　　　　　　　　
　細川町豊地

橋梁架替
 L=25m　(2車線）

● ● ● ● ●

3 道路
（主）加古川小野線
　〔東播磨道〕

三木市別所町下石野
　～小野市池尻町

自動車専用道路
 L=3,１00m(2車線）

● ● ● ●

4 道路
(主)小野藍本線
　〔松沢バイパス〕

小野市池田町
～加東市松沢

バイパス
 L=1,120m(2車線）

● ● ●

5 道路
(一)豊富北条線
　〔市村町〕

加西市
北条町黒駒～市村町

現道拡幅
 L=500m(2車線）

● ● ● ●

6 道路
(主)小野香寺線
　〔西長町〕

加西市
西長町

現道拡幅
 L=870m(1車線）

● ● ●

7 道路
(主)小野藍本線
　〔天神バイパス〕

加東市
天神～長貞

バイパス
 L=1,020m(2車線）

● ● ● ●

8 道路
（主）神戸加東線
　〔山国〕

加東市
山国

現道拡幅
 L=1,100m(2車線）

● ● ● ● ●

9 道路
(主)神戸加東線
　〔桃坂バイパス〕

三木市口吉川町
桃坂～加東市大畑

バイパス
L=1,200m　(2車線）

● ● ● ●

10 道路
(一)広野永福線
　〔上荒川〕

三木市
吉川町畑枝～上荒川

現道拡幅
 L=1,200m　(2車線）

● ● ●

11 道路
(主)三木三田線
　〔志染バイパス〕

三木市
志染町窟屋～三津田

バイパス
 L=1,630m　(2車線）

● ● ● ● ● ●

12 道路
（一）松尾青野ヶ原停車場線
　〔大門橋〕

加東市大門
　～小野市復井町

橋梁架替
 L=158m(2車線）

● ● ●

13 道路
(一)中安田市原線
　[市原東交差点]

西脇市
大木町～市原町

交差点改良
L=640m

● ● ● ● ● ●

14 道路
(国)４２７号
　〔西脇道路（上野）〕

西脇市
下戸田～上野

現道拡幅
 L=340m(2車線）

● ● ● ● ● ● ●

15 道路
(国)４２７号
　〔豊部バイパス〕

多可町
加美区豊部

バイパス
 L=1,130m(2車線）

● ● ● ● ● ● ●

16 道路
(主）小野藍本線
　〔誉田橋〕

小野市
住吉町

橋梁架替
 L=66m

● ● ●

17 道路
(一)加美八千代線
　〔三室バイパス〕

多可町
八千代区中野間

バイパス
 L=1,480m(2車線）

● ● ● ● ● ●

18 道路
(国)３７２号
　〔加西バイパス第1工区〕

加西市
東笠原町～三口町

バイパス
 L=1,770m(2車線）

● ● ● ● ● ●

19 道路
(一）平荘市場線
　〔黍田〕

小野市
黍田町

現道拡幅
 L=500m(2車線）

● ● ●

20 道路
(主)多可北条線
　〔産坂〕

多可町
中区坂本

現道拡幅
 L=1,000m(2車線）

● ● ●

21 街路
(都）西脇上戸田線
〔西脇道路（東本町工区）〕

西脇市上野～西脇
現道拡幅　
L=477m（2車線）

● ● ● ● ● ● ●

22
交通安
全施設

（国）４２７号
西脇市
郷瀬町～西田町

歩道リニューアル、
自転車通行空間整備
L=2,000m、両側

● ● ● ● ●

23
交通安
全施設

(主)多可北条線
西脇市明楽寺町
～加西市河内町

路肩拡幅
L=840m

● ● ●

24
交通安
全施設

（主）西脇三田線
西脇市
上野～下戸田

路肩拡幅
L=383m、両側

● ● ● ●

25
交通安
全施設

（主）西脇三田線 西脇市下戸田
交差点改良
L=180m、両側

● ● ● ●

26
交通安
全施設

（主）西脇三田線
三木市
吉川町鍛冶屋～大沢

歩道設置
L=213m、片側

● ● ● ●

27
交通安
全施設

（主）加古川三田線
三木市
吉川町山上

歩道設置
L=100m、片側

● ● ● ●

28
交通安
全施設

(主)三木宍粟線
三木市
大村

歩道設置
L=920m、片側

● ● ● ●
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29
交通安
全施設

（一）志染土山線
三木市
志染町吉田

歩道設置
L=900m、片側

● ● ●

30
交通安
全施設

（一）志染土山線
三木市
志染町吉田
～自由が丘本町

歩道設置
L=450m、片側

● ● ● ●

31
交通安
全施設

（一）三木環状線
〔小林交差点〕

三木市
別所町小林

交差点改良
 L=240m

● ● ●

32
交通安
全施設

（主）三木宍粟線
〔神鉄三木駅前〕

三木市
末広

歩道設置
L=100m、片側

● ● ● ●

33
交通安
全施設

（主）加古川小野線
小野市
市場町～大島町

歩道設置
L=420m、片側

● ● ●

34
交通安
全施設

（一）大畑小野線
小野市
万勝寺町

交差点改良
L=200m

● ● ●

35
交通安
全施設

（一）住吉住永線
小野市
久保木町

歩道設置
L=1,460m、片側

● ● ●

36
交通安
全施設

（国）３７２号
加西市
下宮木町～中野町

歩道リニューアル
L=600m、片側

● ● ●

37
交通安
全施設

（一）下滝野市川線
加西市
和泉町

歩道設置
L=700m、片側

● ● ●

38
交通安
全施設

（主）三木宍粟線
加西市
北条町東高室～西高室

歩道設置
L=700m、片側

● ● ● ●

39
交通安
全施設

（主）三木宍粟線
加西市
谷町～西谷町

歩道設置
L=600m、片側

● ● ● ●

40
交通安
全施設

（主）高砂北条線
加西市
戸田井町

歩道設置
L=400m、片側

● ● ● ●

41
交通安
全施設

（主）高砂加古川加西線
加西市
桑原田町～繁昌町

路肩拡幅
L=1,400m

● ● ●

42
交通安
全施設

（一）下滝野市川線
加西市
山田町

歩道設置
L=450m、片側

● ● ● ●

43
交通安
全施設

（一）松尾青野ヶ原停車場線
加東市
大門

歩道設置
L=340m、片側

● ● ●

44
交通安
全施設

（国）３７２号
加東市
木梨

路肩拡幅
L=800m

● ● ●

45
交通安
全施設

（主）小野藍本線
加東市
厚利～森尾

歩道設置
L=2,400m、片側

● ● ●

46
交通安
全施設

（一）加美八千代線
多可町
八千代区坂本

路肩拡幅
L=800m

● ● ●

47
交通安
全施設

（国）４２７号
多可町
中区高岸～安楽田

自転車通行空間整備
L=500m

● ● ●

48
交通安
全施設

（主）多可柏原線
多可町
中区中村町～鍛冶屋

歩道リニューアル、
自転車通行空間整備
L=1,800m、両側

● ● ● ● ●

49
交通安
全施設

（主）多可北条線
多可町
八千代区仕出原～下野
間

歩道設置
L=250m、片側

● ● ● ●

50
道路
保全

（一）市場多井田線
〔阿形橋〕

小野市
粟生町

橋梁補修
 L=99m

● ● ●

51
道路
保全

（一）平木南山線
〔横谷大橋〕

加東市
横谷町

橋梁補修
 L=176m

● ● ● ●

52
道路
保全

（主）西脇三田線
〔滝野大橋〕

加東市
下滝野

耐震対策
 L=108m

● ● ●

53
道路
保全

（一）平荘市場線
〔万才橋〕

小野市
黍田町

耐震対策・橋梁補修
 L=245m

● ● ● ●

54
道路
保全

（主）小野香寺線
〔大住橋〕

小野市
片山町

橋梁補修
 L=205m

● ● ●

55
道路
保全

（主）高砂加古川加西線
〔原橋〕

加西市
網引町

橋梁補修
 L=105m

● ● ●

56
道路
保全

（主）西脇篠山線
〔緯度橋〕

西脇市
大垣内

耐震対策
 L=231m

● ● ●

57
道路
保全

（一）本黒田停車場線
〔中央橋〕

西脇市
黒田庄町前板

耐震対策
 L=166m

● ● ●

58
道路
保全

（一）上鴨川西脇線
〔鹿野大橋〕

西脇市
鹿野町

耐震対策
 L=140m

● ● ●

59
道路
保全

（国）３７２号
〔老生橋〕

加西市
繁昌町

耐震対策
 L=41m

● ● ●

60
道路
保全

（国）３７２号
〔前田橋〕

加西市
繁昌町

耐震対策
 L=44m

● ● ●

61
道路
保全

（一）高岡北条線
〔永通橋〕

加西市
山枝町

耐震対策
 L=39m

● ● ●

62
道路
保全

（国）427号
〔日野大橋〕

西脇市
西田町

耐震対策
 L=75m

● ● ●

63
道路
保全

（国）427号
〔丘山橋〕

多可町
中区高岸

耐震対策
 L=82m

● ● ●
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64
道路
保全

（国）427号
〔月ヶ花橋〕

多可町
中区門前

耐震対策
 L=63m

● ● ●

65
道路
保全

（一）下滝野市川線
〔ミドリ大橋〕

加東市
下滝野

耐震対策
 L=64m

● ● ●

66
道路
保全

（主）平野三木線
〔窟屋大橋〕

三木市
志染町窟屋

耐震対策
 L=54m

● ● ●

67 河川
（一）加古川
　　〔西脇工区〕

西脇市
河川改修　L=3,100m
河道掘削　他

● ● ●

68 河川
（一）加古川
　　〔黒田庄工区〕

西脇市
黒田庄町

河川改修　L=8,500m
築堤、護岸、河道掘削　他

● ● ●

69 河川 （一）野間川 西脇市・多可町
河川改修　L=10,400m
築堤、護岸　他

● ● ●

70 河川 （一）杉原川 西脇市・多可町
河川改修　L=18,400m
築堤、護岸　他

● ● ●

71 河川 （一）野尾谷川
西脇市
黒田庄町

河川改修　L=1,200m
築堤、護岸　他

● ● ●

72 河川 （一）美嚢川
三木市
末広　他

河川改修　L=2,500m
護岸　他

● ● ●

73 河川
（一）東条川
　　〔小野工区〕

小野市
河川改修　L=8,900m
築堤、護岸　他

● ● ●

74 河川
（一）万勝寺川
　　〔大島町工区〕

小野市
大島町

河川改修　L=4,400m
護岸　他

● ● ●

75 河川
（一）万勝寺川
　　〔長尾町工区〕

小野市
長尾町

河川改修　L=2,300m
護岸　他

● ● ●

76 河川
（一）東条川
　　〔加東工区〕

加東市
天神　他

河川改修　L=2,600m
築堤、護岸　他

● ● ●

77 河川 （一）思出川
多可町
中区間子

河川改修　L=2,000m
護岸　他

● ● ●

78 河川 （一）油谷川・高倉川
加東市
河高

河川改修　L=190m
築堤、橋梁　他

● ● ●

79 河川 (一)千歳川
加西市
畑町

河川改修　L=2200m
護岸、河床掘削　等

● ● ●

80 河川
（一）杉原川
（西脇排水機場）

西脇市
西脇

排水機場機械設備、電気設備
等老朽化対策

● ● ●

81 砂防 不動ヶ谷川 西脇市黒田庄町津万井 砂防堰堤工 ● ● ●

82 砂防 赤松川2 加西市下万願寺町 砂防堰堤工 ● ● ●

83 砂防 赤松川2支渓 加西市下万願寺町 砂防堰堤工 ● ● ●

84 砂防 小谷川 加西市北条町小谷 砂防堰堤工 ● ● ●

85 砂防 安田川原谷川 多可町加美区奥豊部 砂防堰堤工 ● ● ●

86 砂防 杉原谷川 多可町加美区杉原 砂防堰堤工 ● ● ●

87 砂防 三谷川 多可町八千代区大和 砂防堰堤工 ● ● ●

88 砂防 多田川 多可町加美区岩座神 砂防堰堤工 ● ● ●

89 砂防 宝来谷川 西脇市平野町 砂防堰堤工 ● ● ●

90 砂防 谷川 多可町八千代区下三原 砂防堰堤工 ● ● ●

91 砂防 丁田谷川 多可町加美区的場 砂防堰堤工 ● ● ●

92 砂防 小林地区 三木市宿原 法面工 ● ● ●

93 砂防 福住地区 加西市福住 待受擁壁工 ● ● ●

95 下水道 加古川上流流域下水道
神戸市、西脇市、三木
市、小野市、加西市、加
東市

水処理設備改築更新
汚泥処理設備改築更新
下水処理施設耐震補強　等

● ● ●

96 公園 三木総合防災公園 三木市志染町
園路、便所、陸上競技場、球
技場等の改築更新等

● ● ● ● ●

97 公園 播磨中央公園 加東市下滝野
園路、便所、管理事務所、ﾃﾆｽ
ｺｰﾄ等の改築更新等

● ● ● ●

98 県住 小野垂井住宅 小野市神明町 計画157戸 ● ● ●

99 ため池 秋谷池 西脇市黒田庄町喜多 堤体121m ● ● ●
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100 ため池 安福田臼池 三木市志染町安福田 堤体77m ● ● ●

101 ため池 中床池（大谷） 三木市志染町大谷 堤体52m ● ● ●

102 ため池 上南七廻池 三木市細川町瑞穂 堤体63m ● ● ●

103 ため池 宍粟谷大池（久次） 三木市口吉川町久次 堤体113m ● ● ●

104 ため池 真谷池（久次） 三木市口吉川町久次 堤体92m ● ● ●

105 ため池 岡城池（久次） 三木市口吉川町久次 堤体69m ● ● ●

106 ため池 東谷池 三木市口吉川町東 堤体65m ● ● ●

107 ため池 渡瀬皿池 三木市吉川町渡瀬 堤体73m ● ● ●

108 ため池 有安寺谷池 三木市吉川町有安 堤体73m ● ● ●

109 ため池 毘沙門三山池 三木市吉川町毘沙門 堤体104m ● ● ●

110 ため池 大池（三口坂本） 加西市坂本町 堤体286m ● ● ●

111 ため池 中尾池（山国） 加東市山国 堤体167m ● ● ●

112 ため池 木梨池ほか6池 加東市下久米 ため池7箇所 ● ● ●

113 ため池 すりばち池ほか2池 加東市上三草 ため池3箇所 ● ● ●

114 ため池 音ヶ谷池 加東市上三草 堤体47m ● ● ●

115 ため池 新池(常田） 加東市秋津 堤体83m ● ● ●

116 ため池 曽我上池 加東市曽我 堤体64m ● ● ●

117 ため池 屋度新池 加東市屋度 堤体76m ● ● ●

118 ため池 坂本皿池 西脇市坂本町 堤体135m ● ● ●

119 ため池 鹿野北池 西脇市鹿野町 堤体180m ● ● ●

120 ため池 中池（大村） 三木市大村 堤体100m ● ● ●

121 ため池 大姥池（大村） 三木市大村 堤体228m ● ● ●

122 ため池 イルスミ池 三木市口吉川町保木 堤体65m ● ● ●

123 ため池 長須上池 三木市吉川町 堤体106m ● ● ●

124 ため池 八ヶ池 小野市河合中町 堤体680m ● ● ●

125 ため池 笠原大池(西笠原） 加西市西笠原 堤体439m ● ● ●

126 ため池 皿池（西笠原） 加西市西笠原 堤体175m ● ● ●

127 ため池 猪野下池 加西市下若井町 堤体253m ● ● ●

128 ため池 藤治池ほか3池 加東市廻渕 ため池4箇所 ● ● ●

129 ため池 明治池(上滝野) 加東市光明寺 堤体70m ● ● ●

130 ため池 鷲谷新池(上滝野) 加東市光明寺 堤体64m ● ● ●

132 ため池 地蔵寺下池(北野） 加東市北野 堤体77m ● ● ●

133 ため池 二番目池（小沢） 加東市小沢 堤体76m ● ● ●

134 ほ場 在田南部 加西市中富町ほか
区画整理
　A=82ha

● ● ●

136 砂防 三ツ森谷川 多可町加美区奥荒田 砂防堰堤工 ● ● ●



継続 着手 完了 着手 完了 継続 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
河川・路線名〔工区〕 事業場所 事業概要

前期（2019～2023） 後期（2024～2028） 分野別計画等 ※２
番号 事業名

137 砂防 太郎太夫川 多可町八千代区大和 砂防堰堤工 ● ● ●

138 砂防 籠谷川 西脇市落方町 砂防堰堤工 ● ● ●

139 砂防 加正谷川 西脇市落方町 砂防堰堤工 ● ● ●

140 砂防 奥荒田下谷川 多可町加美区奥荒田 砂防堰堤工 ● ● ●

141 砂防 大小谷川 多可町加美区清水 砂防堰堤工 ● ● ●

142 砂防 津万井右支渓第一 西脇市大野 砂防堰堤工 ● ● ●

143 砂防 津万井右支渓第二 西脇市寺内 砂防堰堤工 ● ● ●

144 ため池 さら池（金屋） 三木市細川町金屋 堤体80ｍ ● ● ●

145 ため池 大谷下池 加西市北条町 堤体134ｍ ● ● ●

146 砂防 遠坂川 加西市上万願寺町 砂防堰堤工 ● ● ●

147 砂防 善防川左二 加西市三口町 砂防堰堤工 ● ● ●

148 砂防 畑谷2川 加西市畑町 砂防堰堤工 ● ● ●

149 砂防 通山川 加西市上道山町 砂防堰堤工 ● ● ●

150 砂防 畑谷川左支渓第一 西脇市中畑町 砂防堰堤工 ● ● ●

151 砂防 大和川 多可町八千代区大和 砂防堰堤工　等 ● ● ●

152 砂防 宮床谷川 多可町八千代区坂本 砂防堰堤工 ● ● ●

153 砂防 中谷川 多可町八千代区大和 砂防堰堤工 ● ● ●

154 砂防 管内4箇所 管内 砂防堰堤工　等 ● ● ●

155 ため池 奥野池 西脇市奥野町 堤体143m ● ● ●

157 ため池 上池 西脇市落方町 堤体63m ● ● ●

158 ため池 皿池 三木市大村 堤体86m ● ● ●

160 ため池 古池 三木市口吉川町 堤体75m ● ● ●

161 ため池 水谷口池 三木市吉川町 堤体55m ● ● ●

162 ため池 土池 三木市吉川町 堤体41m ● ● ●

163 ため池 ウテビ池 三木市吉川町 堤体59m ● ● ●

164 ため池 樫谷池３号 小野市小田町 堤体64m ● ● ●

165  ため池  中の池  小野市福住町  堤体115m  ●  ●  ●

166 ため池 風呂ヶ谷池 小野市久保木町 堤体145m ● ● ●

167 ため池 下鹿野谷池 小野市敷地町 堤体195m ● ● ●

168 ため池 成池 加西市倉谷町 堤体132m ● ● ●

169 ため池 西四ツ池 加西市北条町 堤体61m ● ● ●

170 ため池 中四ツ池 加西市北条町 堤体57m ● ● ●

171 ため池 東四ツ池 加西市北条町 堤体96m ● ● ●

172 ため池 五領ヶ谷池 加西市国正町 堤体48m ● ● ●

173 ため池 新池 加西市国正町 堤体35m ● ● ●
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河川・路線名〔工区〕 事業場所 事業概要

前期（2019～2023） 後期（2024～2028） 分野別計画等 ※２
番号 事業名

174 ため池 宮ヶ谷池 加西市佐谷町 堤体79m ● ● ●

175 ため池 大池 加東市大門 堤体478m ● ● ●

176 ため池 二の谷池 加東市藤田 堤体36m ● ● ●

177 ため池 一ノ谷下池 加東市藤田 堤体70m ● ● ●

178 ため池 藤五郎池 加東市高岡 堤体83m ● ● ●

179 ため池 真谷大池 加東市新定 堤体55m ● ● ●

180 ため池 西谷池 加東市新定 堤体72m ● ● ●

181 ため池 田畑奥池 加東市新定 堤体71m ● ● ●

182 ため池 中之池 加東市厚利 堤体39m ● ● ●

183 ため池 新宮池 多可町中区奥中 堤体200m ● ● ●

184 ほ場 下大部 小野市下大部
区画整理
　A=20ha

● ● ●

185 砂防 奥ヶ谷川 多可町八千代区下野間 砂防堰堤工 ● ● ●

186 ため池 寺池 西脇市鹿野町菅野 堤体37m ● ● ●

187 ため池 谷池 三木市吉川町 堤体54m ● ● ●

188 ため池 順礼堂池 三木市吉川町 堤体31m ● ● ●

【事業調整箇所】

【略号】（国）国道、（主）主要地方道、（一）一般県道、（都）都市計画道路、（一）一級河川、（二）二級河川

■令和2年3月一部改定　［誤表記のため削除：135番、追加：144～145番、箇所確定：136～143番、修正：18、94、98番］
■令和3年3月一部改定　［箇所確定：146番、修正：21、94番］
■令和4年3月一部改定　［追加：154～184番、箇所確定：147～153番、修正：4、17、24、25、51、62、64、66、94、104、119、120、123、128、129、130、131、132、133、134番］
■令和5年3月一部改定　［追加：186～188番、箇所確定：185番、修正：48、60、66、108、112～115、118、120、124～128、132、134、145、163、167、169、172、177、179、181、182番、削除：131、156、159、165番、箇所確定に伴う削除：94番］

事業箇所・内容は、社会・経済情勢の変化などにあわせ、適宜、見直します。
※１：老朽化対策事業の個別箇所については、「ひょうごインフラ・メンテナンス10箇年計画」において公表しています。
※２：分野別計画にかかる事業は、計画期間に含まれる事業に●を記載しています。

(一)下滝野市川線〔馬渡谷町〕（加西市馬渡谷町）、（一）豊富北条線〔坂元町〕（加西市山下町～坂元町）、（国）３７２号〔加西バイパス第2工区〕（加西市上宮木町～鶉野町)
(都）西脇上戸田線〔西脇道路（北本町工区）〕（西脇市西脇）

②執行環境（地元調整、関係機関協議等）が整った段階で事業化を進める箇所

（一）広野永福線（三木市吉川町福井～畑枝）、（一）加美八千代線（多可町八千代区大屋）、（主）神戸三木線（三木市福井）、（主）神戸三木線（三木市志染町広野～別所町小林）
（主）三木宍粟線〔新小野市役所前〕（小野市中島町）

③周辺環境の変化（開発、工場立地、道路ﾈｯﾄﾜｰｸ等）や、周辺の地域づくりの進展状況など社会経済情勢の動向を見極め事業化を検討する箇所

（一）西脇口吉川神戸線（西脇市板波町～高松町）、（一）黒田庄多井田線（西脇市黒田庄町黒田）、（一）山南多可線（西脇市黒田庄町小苗）、
（主）加古川三田線（三木市本町）、（主）神戸加東線（三木市志染町大谷～細川町垂穂）、（一）西脇口吉川神戸線（三木市口吉川町大島）、（一）下滝野市川線（加西市上若井町）、
（一）加美八千代線（多可町加美区的場）
三木総合防災公園体育館・自然体験の森（三木市志染町）

①同一路線・河川等における先行事業（Ⅰ期事業、下流工区等）や関連事業の進捗を踏まえ着手時期を見極める箇所



 

 

 

 

 

事業箇所図 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見・お問い合わせ先 

兵庫県 北播磨県民局 

〒673－1431  加東市社字西柿 1075-2 
 

加東土木事務所 企画調整担当 

ＴＥＬ ０７９５－４２－９３８２ 

ＦＡＸ ０７９５－４２－５１３７ 

加東農林振興事務所 

ＴＥＬ ０７９５－４２－９４１８ 

ＦＡＸ ０７９５－４２－７２３２ 

 

※北播磨県民局のホームページでもご覧いただけます。 

URL  http://web.pref.hyogo.lg.jp/area/n_harima/index.html 
 
 

30 北播 P1-018A4 

 

 


