
Hyogo Prefecture

本庁舎の暫定移転スケジュールについて

階数 北 側 南 側

12階 地域振興課 デジタル改革課 デジタル戦略課 水大気課

11階 法務文書課 人事課 県政改革課 財政課

10階 庁議室 企画部総務課 地域創生課 総務部・財務部総務課 新庁舎企画課 管財課

９階 総合政策課 広域調整課 秘書課 秘書課

８階 広報広聴課 会計課 審査指導課 物品管理課

７階 記者会見室

部割（移転時期） 総務部（７月） 財務部（８月） 企画部（７～８月） 環境部（移転なし） 出納局（８月）

【移転スケジュールの考え方】

 ・原則として 土・日・祝日 に実施

 ・県議会開催期間中は、原則として
移転を実施しない

 ・出納整理期間（４～５月）、河川の
出水期 （10月まで）も考慮

移転部局 行先

５月～６月 共用部（会議室、サテライトオフィス等） ３号館・生田庁舎・公館

７月～８月 総務部、企画部、財務部、出納局 ３号館

９月上旬 総務部（市町振興課、教育課） 生田庁舎

11月上旬 人事委、労働委 中山手庁舎

11月中旬～下旬 保健医療部、企画部（統計課） 三宮国際ビル

12月下旬～１月 土木部、収用委 生田庁舎

５月～６月

９月上旬

11月上旬

11月中旬～下旬

11月下旬～12月

７月～８月

移転部局 移転先

■今年度の移転スケジュール

■３号館配置図

凡例

資料３



耐震性が不足する県庁１･２号館で勤務する職員の安全確保のため、暫定的な本庁舎再編を実施 

【参考】暫定的な本庁舎の再編

１ 県有施設等
・知事・副知事室や官房機能（総務部、企画部、財務部）等は３号館に配置 

・危機管理部との連携が特に必要な土木部は生田庁舎に配置

・令和８年５月頃から順次移転（翌年２月頃まで）
庁 舎 名 3号館 生田庁舎 その他 県有施設等

配置
部局

総務部※､企画部※、財務
部※、環境部（水大気課一

部）､出納局※､議会事務局
※一部は別の建物に移転

土木部、総務部（市町振興課、

教育課）、収用委員会
【公館】
  総務部（儀典室）

【職員会館】
  総務部（職員課・互助会）

【災害対策センター】
  危機管理部

【東灘庁舎】(東灘区田中町5-3-23)

教育委員会事務局

【中山手庁舎】
(中央区中山手通7-28-33)

人事委員会事務局、
労働委員会事務局

※下線部局は現状のまま（教育委員会は先行し庁舎移転済）

２ 民間オフィスビル
・民間オフィスビル移転に向け、改修工事を実施 

・保健医療部及び企画部統計課は、令和８年秋頃を目途に三宮国際ビルへ移転(その他部局は令和９年５月頃から順次移転)
物  件  名 三宮国際ビル NTTﾄﾞｺﾓﾋﾞｼﾞﾈｽ神戸大開ﾋﾞﾙ 六甲アイランドビル 神戸ファッションマート

所 在 地
中央区浜辺通2-1-30

(三宮駅徒歩12分)
兵庫区大開通3-1-27
（新開地駅徒歩５分）

東灘区向洋町中2-10
(ｱｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ駅徒歩３分)

東灘区向洋町中6-9
(ｱｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ駅徒歩１分)

配置部局
企画部(統計課)、

保健医療部
福祉部 県民生活部､産業労働部､農林水産部､環

境部(水大気課一部除く)､まちづくり部､企
業庁､病院局､出納局(工事検査室)

教育委員会事務局
(福利厚生課等)
※R7.12月移転済

財務部(税務課)

監査委員事務局

職 員 数 258人 254人 1,197人 112人

区分 R7（2025）年度 R8(2026)年度 R9(2027)年度 R10(2028)年度～

県有施設等

民間オフィス

設計・工事 入 居

設計・工事 入 居

３ スケジュール

物件
選定

R8年5月目途より順次移転 R９年５月頃から順次移転

※一部部局はR8年秋頃に先行移転

※ 令和８年度当初予算記者発表資料（総務部）より抜粋等
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