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道路事業 一般県道 西田原姫路線 〔西田原〕

事業区間 ： 神崎郡福崎町西田原
総事業費 ： 3.5億円
内用地補償費 ： 2.7億円
事業期間 ： R5～R9
事業概要 ： 現道拡幅
延 長 ： 230m
計画幅員 ： 6.0（11.0）m 
計画交通量 ： 2,100台/日(R12推計)
費用便益比B/C ： 2.8

出典：国土地理院

事業概要

目 的

① 安全・安心で円滑な交通の確保
② 通学路の安全確保
③ 観光需要の促進

工程表

姫路市
（香寺町）

姫路市
（夢前町）
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（主) 三木宍粟線
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工種

年度

調査・設計

用地補償

道路改良

事業箇所

姫路土木事務所
福崎事業所

福崎町役場

田原小学校

凡例
：事業区間
：国道
：県道
：高規格幹線道路
：公共施設、学校等
：交通量調査地点

香寺中学校

船津小学校

（一）西田原姫路線
［西田原］
延長230m

自動車：3,382台/24h
自転車： 33台/24h
歩行者： 8人/24h
（H27センサス）

計画

歩道 路肩 車道 車道 路肩

市川町役場

自転車： 120台/12h
歩行者： 40人/12h
（R4.6実測）

現況
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①当該路線は、バス路線であり、中国道南側の工場群へ向かう大型車も通行するが、
幅員狭小のため車両同士の離合が困難な状況である。道路拡幅により、円滑な交通
を確保する。

②歩道の幅員が狭小で、歩行者・自転車が危険な状況である。通学路安全対策プログ
ラムにも位置づけされていることから、道路拡幅により、通学児童の安全を確保する。

③日本遺産である「銀の馬車道」であり、沿線には妖怪像の名所として「辻川山公園」
等が立地している。また、サイクリングモデルルートにもなっており、観光需要の促進
に寄与する。

①－１幅員が狭く車両の離合が困難

平 面 図

現況写真

①－２幅員が狭く車両の離合が困難

事業の必要性・優先性

姫路土木事務所
福崎事業所

福崎町役場

福崎町郵便局

②歩道が狭く歩行者が危険

福崎南ランプ

福崎ＩＣ

福崎北ランプ

（一）西田原姫路線
［西田原］
延長 230m

交通事故2件（車両事故）
【H29～R3】

柳田國男・松岡家記念館

田原小学校

辻川山公園(河童の河次郎)

出典：国土地理院

凡 例
：事業区間
：国 道
：県 道
：高規格幹線道路
：既設歩道
：公共施設、学校等
：観光地
：指定避難所
：事故発生地点
：バス停
：銀の馬車道

避

避

辻川山公園(河童の河次郎)

工場群

至 姫路

至 姫路

至 姫路

③辻川山公園


