

今後の進め方について





担当者会議(H31.4.25)



第1回
(R1.7.9)

○モデルルートの決定



第2回
(R1.10.30)

○取組内容の検討

- ・走行環境整備
- ・受入環境整備
- ・情報発信
- ・利活用
- ・取り組みの推進体制、役割分担



第3回
(R1.12月頃)

○取組内容の決定

※書面開催とする場合も有り



担当者会議
(R2.1~2月)

○取組内容の詳細検討、情報共有

- ・実施箇所、数量等の検討
- ・統一事項(看板レイアウト等)の共有 等



来年度
(R2.7月頃)

○R2年度の取組内容の確認

(R3以降は、前年度の進捗状況と当該年度の取組内容の確認)

※年1回程度で協議会を開催