

建設工事請負契約書第25条第5項（単品スライド条項）の運用について

1 主要な工事材料

- (1) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト類」及び「生コンクリート」であって、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものとする。

$$\text{変動額}_{\text{鋼}} = M_{\text{変更}_{\text{鋼}}} - M_{\text{当初}_{\text{鋼}}}$$

$$\text{変動額}_{\text{油}} = M_{\text{変更}_{\text{油}}} - M_{\text{当初}_{\text{油}}}$$

$$\text{変動額}_{\text{As}} = M_{\text{変更}_{\text{As}}} - M_{\text{当初}_{\text{As}}}$$

$$\text{変動額}_{\text{Co}} = M_{\text{変更}_{\text{Co}}} - M_{\text{当初}_{\text{Co}}}$$

$M_{\text{当初}_{\text{鋼}}}$, $M_{\text{当初}_{\text{油}}}$, $M_{\text{当初}_{\text{As}}}$, $M_{\text{当初}_{\text{Co}}}$: 価格変動前の金額

$$= \{ p_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p_m \times D_m \} \times k \times 108 / 100$$

$M_{\text{変更}_{\text{鋼}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{油}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{As}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{Co}}}$: 価格変動後の金額

$$= \{ p'_1 \times D_1 + p'_2 \times D_2 + \dots + p'_m \times D_m \} \times k \times 108 / 100$$

p : 設計時点における各材料の単価(予定価格を算出する際に用いた単価)

p' : 3の規定に基づき算定した価格変動後における各材料の単価

D : 4の規定に基づき各材料について算定した対象数量

k : 落札率

- (2) (1)に規定する「請負代金額」は、請負代金の部分払をした工事にあつては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品（以下「出来形部分等」という。）に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の工事請負契約書第37条第3項に規定する通知の書面において、6の規定により、発注者又は受注者は当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合は、請負代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。

2 スライド額の算定

- (1) 請負代金の変更額（以下「スライド額」という。）の算定は、1の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類、燃料油、アスファルト類又は生コンクリートに該当する各材料（以下「対象材料」という。）の単価等に基づき、次式により行う。

$$S = \text{変動額}_{\text{鋼}} + \text{変動額}_{\text{油}} + \text{変動額}_{\text{As}} + \text{変動額}_{\text{Co}} - P \times 1 / 100 \quad : \text{スライド額}$$

$$\text{変動額}_{\text{鋼}} = M_{\text{変更}_{\text{鋼}}} - M_{\text{当初}_{\text{鋼}}}$$

$$\text{変動額}_{\text{油}} = M_{\text{変更}_{\text{油}}} - M_{\text{当初}_{\text{油}}}$$

$$\text{変動額}_{\text{As}} = M_{\text{変更}_{\text{As}}} - M_{\text{当初}_{\text{As}}}$$

$$\text{変動額}_{\text{Co}} = M_{\text{変更}_{\text{Co}}} - M_{\text{当初}_{\text{Co}}}$$

$M_{\text{当初}_{\text{鋼}}}$, $M_{\text{当初}_{\text{油}}}$, $M_{\text{当初}_{\text{As}}}$, $M_{\text{当初}_{\text{Co}}}$: 価格変動前の金額

$$= \{ p_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p_m \times D_m \} \times k \times 108 / 100$$

$M_{\text{変更}_{\text{鋼}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{油}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{As}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{Co}}}$: 価格変動後の金額

$$= \{ p'_1 \times D_1 + p'_2 \times D_2 + \dots + p'_m \times D_m \} \times k \times 108 / 100$$

p : 設計時点における各材料の単価(予定価格を算出する際に用いた単価)

p' : 3の規定に基づき算定した価格変動後における各材料の単価

D : 4の規定に基づき各材料について算定した対象数量

k : 落札率

P : 1に規定する請負代金額

- (2) 受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額を各品目ごとに合計した金額（消費税相当額を含む。）を算定し、これら実際の購入金額が(1)の $M_{\text{変更}_{\text{鋼}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{油}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{As}}}$ 又は $M_{\text{変更}_{\text{Co}}}$ を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)の $M_{\text{変更}_{\text{鋼}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{油}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{As}}}$, $M_{\text{変更}_{\text{Co}}}$ に代えて受注者の「鋼材類」, 「燃料油」, 「アスファルト類」及び「生コンクリート」の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。

- (3) (2)の「受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。

- 1) 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を受注者が実際に購入した際の代金額。
- 2) 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに受注者が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額。
- 3) 燃料油に該当する各対象材料について、5(3)の規定により、主たる用途以外

の用途に用いた数量を4の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、3(1)2)ロの平均価格を乗じて得た金額。

- (4) スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。

3 価格変動後における単価の算定方法

- (1) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価 (p') は、次に定めるとおりとする。

1) 鋼材類、アスファルト類、生コンクリート

各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格）とする。

2) 燃料油

イ 各対象材料を購入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格）とする。

ロ 各対象材料のうち、5(3)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても4の対象数量とすることとしたものにあつては、イの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。

- (2) (1) 1) 及び2)イに規定する各対象材料の搬入又は購入（以下「搬入等」という。）の月及び数量は、工事請負契約書第13条第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。

4 対象数量の算出方法

- (1) スライド額の算定の対象とする数量（D）（以下「対象数量」という。）は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
- 1) 設計書類から積算上の数量が分かるときは、当該数量
 - 2) 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあつては、発注者の設計数量
 - 3) その運搬に燃料油を用いる各種資材であつて、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不相当となるもの（運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。）にあつては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもの
- (2) 請負代金の部分払をした工事にあつては、6に定めるところにより単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。

5 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認

- (1) 受注者が単品スライド条項の適用を請求したときは、受注者に対し、受注者が各対象材料を実際に購入した際の価格（数量及び単価）、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
- (2) 受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。
- (3) (2)の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格（数量及び単価）、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても4の対象数量とすることができる。

6 部分払時の取扱

工事請負契約書第 37 条第 3 項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不相当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。

7 部分引渡し

工事請負契約書第 38 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。

8 請負代金額の変更手続

- (1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期（部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。）が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
- (2) (1)に規定する請求があったときは、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日から7日以内に受注者に通知するものとする。
- (3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。

9 全体スライドを行う場合の特則

工事請負契約書第25条第1項から第4項までの規定（以下「全体スライド条項」という。）を適用して請負代金額を変更した契約については、1(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における各材料の単価（予定価格を算出する際に用いた単価）」とあるのは「設計時点における各材料の単価（予定価格を算出する際に用いた単価）（工事請負契約書第25条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価）」と、2(1)中「設計時点における各材料の単価（予定価格を算出する際に用いた単価）」とあるのは「設計時点における各材料の単価（予定価格を算出する際に用いた単価）（工事請負契約書第25条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価）」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約書第25条第3項の変動後残工事代金額を控除した額（同項の基準の日以降については、0とする。）」とする。

参考 1 : 対象材料

1 鋼材類

H形鋼, 異形棒鋼, 厚板, 鋼矢板, 鋼管杭, 鉄鋼二次製品, ガードレール, スクラップ等, 鋼材を主材料として構成されている材料

2 燃料油

ガソリン, 軽油, 混合油, 重油, 灯油

3 アスファルト類

アスファルト混合物, アスファルト乳剤, ストレートアスファルト, 改質アスファルト等

4 生コンクリート

レディミクストコンクリート (生コンクリート)

参考2：変動前価格、変動後の実勢価格、対象数量の決定方法

1 変動前価格

- ・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価（予定価格を算出する際に用いた単価）とする。

2 変動後の実勢価格

①鋼材類

- ・対象材料を搬入した翌月の土木工事積算単価表の価格
- ・土木工事積算単価表に掲載されていない材料は、対象材料を搬入した月の物価資料等の価格

②燃料油

- ・証明書が提出された対象数量については、対象材料を購入した月の翌々月の土木工事積算単価表の価格
- ・証明書が提出されていない場合は、工事期間の平均値（工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における土木工事積算単価表の価格の平均）
- ・土木工事積算単価表に掲載されていない材料は、対象材料を購入した翌月の物価資料等の価格

③アスファルト類，生コンクリート

- ・対象材料を搬入した月の翌々月の土木工事積算単価表の価格
- ・土木工事積算単価表に掲載されていない材料は、対象材料を搬入した翌月の物価資料等の価格

3 工期末が属する月の実勢価格の取扱い

- ・②燃料油，③アスファルト類，生コンクリートの工期末が属する月の実勢価格については、翌々月の土木工事単価表（翌月の物価資料等）での確認ができないため、翌月の土木工事積算単価表（搬入した月の物価資料等）の価格とする。
- ・なお、翌月の土木工事積算単価表の価格については、主任監督員に確認すること。

4 対象数量の取扱い

- ・「運用」における4（1）1）中の「当該数量」とは、鋼材，アスファルト類，生コンクリートにおいて、設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量にロスを加えた数量（以下、「設計数量」という。）を指す。

なお、証明された受注者の実際の購入数量（以下、「証明数量」という。）がロスを含まない数量（以下、「設計図書の数量」という。）に満たない場合は、

当該材料はスライドの対象材料とはしない。

証明数量 < 設計図書の数	→ 当該材料は対象材料とならない
設計図書の数 ≤ 証明数量 ≤ 設計数量	→ 対象数量は証明数量
設計数量 < 証明数量	→ 対象数量は設計数量