

工 期 延 長 願	
工 事 名	県立〇〇高等学校〇〇棟電気設備工事
工 事 場 所	〇〇市〇〇町〇丁目-〇
請負代金額	¥ 21,000,000.-
契 約 工 期	着 手 令和19年 4月21日 完 成 令和19年12月25日
今 回 延 期	完 成 令和20年 3月25日まで 91日間
<p>上記工事について下記の理由により工期の延長を承認願います。</p> <p>令和 19年 11月 30日</p> <p>兵 庫 県 知 事 様</p> <p>受注者 住 所 〇〇市〇〇町〇丁目-〇 〇〇電気設備株式会社 氏 名 〇 山 〇 夫</p>	
延 長 の 理 由	

工事名称

工事場所

請負金額

契約工期

工期延長願を提出する日付を記入

延期する工期の完成年月日、延期日数を記入

代表者印、会社印

工期を延長する理由を明瞭簡潔に記入

- ② 1 住所、氏名欄中、法人の場合はその営業所所在地、法人名及び代表者氏名を記載すること。  
2 既提出工程表と延長による変更工程表の相対表を添付のこと。  
3 理由は出来るだけ詳細に記載すること。