
全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

河川対策

計
画

　

実
績

計
画

実
績

八鹿・
養父
測量

八鹿
設計

日高
築堤

計
画

実
績

樋門
N=1基

計
画

実
績

新田・
大井統
合井堰
下部工

新田・
大井統
合井堰
上部工

護岸
朝来
設計

計
画

実
績

用地
買収

護岸 護岸 護岸

計
画

実
績

防災
ｽﾃｰｼｮﾝ

防災
ｽﾃｰｼｮﾝ
(盛土）

防災
ｽﾃｰｼｮﾝ
(盛土）

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

(一)六方川
〔豊岡市六地蔵　他〕

河川改修
六方防災ステーション

県
防災

ステーション
防災

ステーション

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

(一)八木川
〔養父市八鹿町国木～米里
他〕

河川改修
護岸　他

県 L=1,000m
社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了

(一)円山川
〔朝来・和田山地区〕

河川改修
築堤、護岸、橋梁、井堰
他

県 L=20.3km ―

L=1,000m

(一)円山川
〔宿南地区〕

青山川樋門 県 樋門１基 H27完了

(一)円山川
〔日高・八鹿・養父地区〕

河川改修
築堤、護岸、樋門、井堰
他

県 L=12.8km ―

樋門１基

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

備考

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］

（一）円山川
（出石川、奈佐川を含む）

河川改修L=14km（築堤、遊
水地等）、堤防の質的強化

等
国

L=14km
（築堤、遊水

池）
－

出石川、奈佐川の河川改修は未定

円山川水系河川整備計画（国管理区間）では、平成25年度から概ね20年間

を対象としている。

流下能力対策 L=3.9km
天端の保護 L=0.9km
裏法尻の補強 L=21.8km

河川改修

河川改修

（完了）

資料３
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

備考
事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画

実
績

旧排水機
場撤去

旧排水機
場撤去

計
画

実
績

築堤、
護岸、
橋梁
L=

1,200m

橋梁、
護岸

L=200m

計
画

実
績

樋門
改築

護岸 護岸

計
画

実
績

護岸
L=110m

護岸
L=120m
（左岸）

橋梁
1橋

計
画

実
績

護岸
L=300m

護岸
L=80m

計
画

実
績

測量 設計 調査

計
画

実
績

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：着手
後期（H31～35）：完了

(二)矢田川
〔香美町香住区油良　他〕

河川改修
築堤、護岸　他

県 L=2,400m
社会基盤整備プログラム
後期（H31～35）：着手、継続

(二)香住谷川
〔香美町香住区香住　他〕

河川改修
護岸、橋梁　他

県 L=1,100m L=1,100m

―

(二)田井川
〔新温泉町田井〕

河川改修
護岸、橋梁　他

県 L=530m
社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：完了

(一）知見川
〔豊岡市日高町〕

河川改修
護岸、橋梁　他

県 L=340m L=340m

L=230m

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了
H26完了

(一）菅川
〔豊岡市出石町〕

河川改修
護岸、水門　他

県 L=240m
社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了

(一)稲葉川
〔豊岡市日高町〕

河川改修
築堤、護岸　他

県 L=1,400m L=200m

L=240m

(一)六方川
〔六方川排水機場〕

河川改修
旧排水機場撤去

県
(国委託）

旧排水機場
撤去

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了
H26完了

旧排水機場
撤去

（完了）

（完了）

H31～H35内着手予定
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

備考
事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画

実
績

橋梁、
築堤、
護岸
L=

1,060m

護岸
L=560m

計
画

実
績

堤体
１基

試験
湛水

下水道対策

計
画

実
績

L=233m L=231m
舗装
復旧

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

H20年9月に事業認可済
事業化は未定

H11年1月に事業認可済
事業化は未定

H5年7月に事業認可済
事業化は未定

公共下水道・特定環境下水
道

40mm/hr
(年超過確率1/10の規模)

新温泉町 － －

公共下水道・特定環境下水
道

45.4mm/hr
(年超過確率1/10の規模)

朝来市 － －

公共下水道・特定環境下水
道

45mm/hr
(年超過確率1/10の規模)

香美町 － －

－

44mm/hr
(年超過確率1/7の規模)

公共下水道・特定環境下水
道

養父市 251ha －

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続
後期（H31～35）：継続

H27完了：味原川

与布土ダム
〔朝来市山東町〕

重力式コンクリートダ
ム

総貯水容量　108万m
3

H=54.4m　L=145.0m

県 1基
社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：継続、完了
H26完了

(二)岸田川水系　味原
川他
〔新温泉町浜坂〕

河川改修
橋梁、築堤、護岸　他

県 L=1,620m ―

1基

H21年9月に事業計画策定済
事業化は未定

H5年1月に事業認可済
事業化は未定(47.7haは整備済)

公共下水道・特定環境下水
道

40.0～46.4mm/hr
（年超過確率1/5～1/10の

規模）
豊岡市 －

（完了）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

２　流域対策

（１）調整池の設置及び保全
計
画
実
績 1件 4件
計
画
実
績 5件 － －
計
画
実
績

（２）土地等の雨水貯留浸透機能

計
画

実
績
計
画
実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

[モデル地区内]　豊岡総合高校

市立学校 校庭芝生化

［敷地面積］5,944m2
［駐車場］84台

［敷地面積］19,787m2
［駐車場］289台

新温泉庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、

駐車場透水性舗装等
県

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

豊岡総合庁舎
駐車場地下貯留、

駐車場透水性舗装等
県・

豊岡市

地下貯留
約1,800m3、

透水性舗装等

地下貯留
約1,800m3、

透水性舗装等

中学校駐車場整備
透水性舗装、芝生パーキ

ング
朝来市 2,500㎡ 2,500㎡

-

-

調整池の設置指導

指定調整池の指定

森谷川流域で500㎡以上の
開発に対し、調整地の設置

を指導
香美町

県

養父市 21,105m2 4,456m2

豊岡市 3,650m2126,180m2

町立学校 校庭貯留 香美町 １校 -

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 備考
事業量

事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］

重要調整池の設置指導
1ha以上の開発に対し、重
要調整地の設置・管理を指

導
県 - -

森谷川流域浸水対策指導要綱を策
定

県立学校 校庭貯留 県 13校 -

-

-

豊岡総合

完了

2,500㎡

梁瀬中

和田山中

12.3万㎡

八条小等

4,456m2

広谷小

3,650㎡

三方小等

16,649m2

高柳小等

（耐震工事）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

地下貯留

検討
概略設計

詳細設計 地下貯留

工事

香住第１中

3,650㎡

4,456m2

2,500m2

タンク設置

１基

タンク設置

１基

地下貯留

検討
概略設計

豊岡総

合 着

詳細設計
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 備考
事業量

事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画 1,200㎡ 1,000㎡

実
績

1,200㎡ 1,000㎡

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画 2,500㎡ 800m2

実
績

2,500㎡ 800㎡

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

0

計
画 9ha

実
績 45ha 59ha 55ha

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

実績：各時点の道路台帳（区域変更
にかかる）より算出

実績：各時点の道路台帳（区域変更
にかかる）より算出

本庁舎、保健センター、学校給食セ
ンター

[地上の調整池]来庁者用駐車場及
び庁用車駐車場
[地下の貯留槽]来庁者用駐車場の
地下に埋設

［敷地面積］10,154m2
［駐車場］138台

農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
農村地域防災減災事業

社会基盤整備プログラム
後期（H31～35）：着手

社会基盤整備プログラム
前期（H26～30）：着手

新病院周辺市道４路線

実績：各時点の道路台帳（区域変更
にかかる）より算出

多面的機能支払交付金
農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025
ｾｷ板1000枚作戦

田んぼダム セキ板配布・設置啓発
県

(豊岡土地改良、朝
来土地改良)

2,999ha 168ha

ため池
（事前放流）

ため池改修に合せた事前
放流設備の整備

県
(朝来土地改良) 2箇所 2箇所

県営住宅
（和田山枚田）

駐車場貯留

V=20m3 県
駐車場貯留

V=20m3

駐車場貯留

V=20m3

県営住宅
（豊岡一本松）

駐車場貯留

V=250m3 県
駐車場貯留

V=250m3

駐車場貯留

V=250m3

朝来市 3,300㎡ 3,300㎡

県
（養父土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

香美町役場
駐車場貯留(275m3)、
地下貯留槽(927m3)

香美町 - -

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

和田山庁舎 駐車場透水性舗装等 県 透水性舗装等 透水性舗装等

県
（新温泉土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

県
（豊岡土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

公共施設の
雨水貯留浸透機能

保水性ブロック、緑化ブロッ
ク等

朝来市 2,200㎡ 2,200㎡

1.3km

2.4km

0.8km

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

（耐震工事）

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

歩道の透水性舗装（歩道の設置、改修時に実施）

2

取組

啓発

市町・地元の取組へ移行

樽見農地

水保全会等

和賀農地水

環境保全等

0.5km

1.2km

0.3km

駐車場貯留

地下貯留槽

0.8km

堀環境

保全会等

3.4km

0.0km

0.0km
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 備考
事業量

事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画
実
績

3件 4件

計
画 34戸 10戸 5戸 19戸

実
績

34戸 10戸 5戸

計
画 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸/年

実
績

９戸 ０戸 ０戸 1戸

計
画
実
績

（３）貯水施設の雨水貯留容量の確保
計
画
実
績
計
画
実
績

（４）ポンプ施設との調整

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 ポンプ場

完成 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

ポンプ場
完成 実施 実施

計
画

実
績

2箇所

計
画

実
績

計
画 1箇所
実
績

1箇所

計
画
実
績

H26～Ｈ28宿南地区のみ
Ｈ29～市内全域

62戸 62戸

操作規則への明示、運用
の検討

河川増水時のポンプ運転
調整について、操作規則へ
明示し運用することを検討

指定ポンプ施設の指定 県 - -

朝来市 1箇所 1箇所

養父市 2箇所 2箇所

豊岡市 8箇所10箇所

養父市

朝来市

豊岡市 10箇所 10箇所

指定貯水施設の指定 県 - -

河川増水時のポンプ運転
調整

河川増水時のポンプ停止
等の運転調整を実施

Ｈ27年：１回運転稼働
立ノ原雨水ポンプ場
（ポンプ能力0.283m3/S/台@4台）

2箇所2箇所

1箇所 1箇所

貯水施設の
雨水貯留容量の確保

与布土ダム事前放流の検
討

県

H19から助成開始。町内全域対象

H26年度で助成は終了

指定雨水貯留浸透施設の
指定

県 - -

助成額（上限）：浄化槽の
転用10万円、雨水貯留タン
ク及び浸透マス設置５万円

香美町 19戸 10戸

各戸貯留 設置費助成 養父市

設置額（1万円） 豊岡市 ７件 ４件
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 備考
事業量

事業概要
実施
主体

期間［黒字：計画、赤字：実績］

（５）遊水機能の維持

計
画

実
績

（６）森林の整備及び保全

計
画 5,063ha 378ha 353ha 365ha 306ha 336ha 348ha 320ha 174ha

実
績

5,063ha 378ha 358ha 338ha

計
画 5,410ha 520ha 410ha 428ha 314ha 349ha 321ha 351ha 55ha

実
績

5,410ha 520ha 523ha 505ha

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面積
とは異なる。

ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面積
とは異なる。

2,748ha8,158ha
県

（朝来農林振興
事務所）

県
（豊岡農林水産
振興事務所）

7,643ha 2,580ha

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等

遊水機能の維持

霞堤の貯留・遊水機能の
維持に努め、規模の小さい
山間の農地・荒れ地にの貯
留遊水機能のが発揮され
るような地形の保全に努め

る

県・市町・県民 - - 適宜
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

３．減災対策

（１）浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

計
画 公表
実
績 公表
計
画

実
績

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画

実施 実施 実施 更新

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 作成 作成 作成 完成

実
績

作成 作成 作成 完成

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 41箇所

実
績

41箇所

新温泉町

まるごとまちごとハザード
マップ①

台風23号時の浸水実績を
示す標柱を設置

豊岡市

ハザードマップの作成・配
布

浸水想定区域図をもとに避
難所の位置などの防災情
報を記載したマップの作

成・配布

朝来市 継続実施 継続実施

継続実施継続実施

41箇所41箇所

香美町 継続実施 継続実施

養父市 継続実施 継続実施

14河川

ハザードマップの作成・配
布

1/100の規模の降雨時に
堤防が決壊した場合の家
屋倒壊危険区域や想定浸
水深、土砂災害警戒区域、
指定緊急避難場所の位置
などの防災情報を記載した

マップの作成・配布

豊岡市 継続実施 継続実施

兵庫県CGハザードマップに
よる情報提供

H28までに策定

自然災害による浸水想定
区域や危険箇所を地図上

で確認できるHPを公開
県

豊岡市 H28までに策定

継続実施 継続実施

H28:水防法改正に伴う国の浸水想
定等の見直しによる更新

水位周知河川から順次作成（対象
河川は別表参照）

避難行動指針の作成

　想定される浸水深等に応
じて市民の避難行動（水平
避難、垂直避難）を示した
ものを防災マップ活用手引

きの中に掲載

水防法改正に伴う
洪水浸水想定区域の指定

想定し得る最大規模降雨
による洪水浸水想定区域

図の作成・公表
県 145河川

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

水防法の改正に伴う浸水
想定区域図の作成

国 － －

作業着手
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画

108
箇所

実
績

108
箇所

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 1回 1回

計
画 １回 １回 １回 4回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 1回 4回

計
画 ５回 ４回 ４回 ４回 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

５回 ４回 ４回 ５回

計
画 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回

実
績

３回 ３回 ３回 ３回

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

（２）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 3箇所

実
績

計
画 2箇所 2箇所

実
績

2箇所

朝来市 ４箇所 ４箇所

雨量計の設置

災害を伝える取組

簡易雨量計の配布

雨量・水位情報の発信

H28・29に雨量計を設置、
データはインターネットで閲

覧可

県
リアルタイム観測情報や河

川監視画像の配信

H29に雨量計を設置、デー
タはインターネットで閲覧可

養父市

継続実施 継続実施 ＨＰで公開中

ＨＰで公開中継続実施継続実施

３箇所 ３箇所

養父市現地連絡員に配布

リアルタイム観測情報や河
川監視画像の配信

国

継続実施

H25より実施。概ね3年ごとに雨量計
の更新を予定

継続実施継続実施

H26に雨量計の配布を実施
H27以降は市ホームページ

等で製作方法を公開
豊岡市 継続実施

全学校園で年３回のメモリアル（5.23北
但大震災、10.20台風23号水害、1.17阪
神・淡路大震災）防災授業を実施

継続実施継続実施豊岡市
市内全ての学校園でメモリ

アル防災授業の実施

台風23号メモリアル防災学
習会の実施

豊岡市・国・県 継続実施 継続実施

台風23号水害の被災経験を風化させな
い取組として、また、新しい防災マップ
の普及啓発事業として、毎年10月に実
施する

豊岡市・国・県 継続実施 継続実施
台風23号水害の被災経験を風化させな
い取組として、自治会や地域を対象に
学習会等を実施する

防災ワークショップ・地域防
災学習会の実施

台風23号メモリアル写真展
の実施

豊岡市 継続実施 継続実施

まるごとまちごとハザード
マップ②

既設の台風23号浸水標柱
41本（上記①）及び市内の
主な公共施設（小中学校、
地区公民館等）の避難所
表示板に「地点標高」表示

板を新たに設置

豊岡市 108箇所 108箇所
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 設置

実
績

計
画 1箇所 1箇所 1箇所

実
績

１箇所

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

河川監視カメラ情報の発信

県民に対する防災情報の
発信

全戸配布

旧浜坂町域：防災行政無線
旧温泉町域：ケーブルテレビ

適宜

継続実施

継続実施

継続実施朝来市
防災行政無線、ケーブルテ

レビ

防災行政無線 継続実施香美町

継続実施新温泉町
防災行政無線、ケーブルテ

レビ

「ひょうご防災ネット」による
情報発信

県・市町 継続実施

継続実施

東谷JRｱﾝﾀﾞｰ（市道東谷宮田線）
物部JRｱﾝﾀﾞｰ（市道物部伊由市場線）
羽渕JRｱﾝﾀﾞｰ（市道崎山線）

戸別受信機全戸配布済（アナログ）。現
在新たな防災情報提供システムの検討
中。

防災行政告知システム整備
H27：中継局2、屋外子局3、戸別受信機全戸
H28：中継局1、簡易中継局11,屋外子局2

旧山東町域：防災行政無線
その他地域：ケーブルテレビ

継続実施

防災行政告知システム
ケーブルテレビ（自主放送

番組放送）
養父市 継続実施 継続実施

防災行政無線 豊岡市 継続実施 継続実施

道路アンダーパス部
水深表示版の設置

朝来市 3箇所 3箇所

新温泉町
旧温泉町域において、災害

警戒時のCATV

道路アンダーパス部
冠水情報表示板の設置

豊岡市
日高町浅倉地内
量水板は設置済み

継続実施継続実施

１箇所 １箇所

独自に市内5箇所に監視カ
メラを設置し、CATVで配信

養父市 継続実施 継続実施

防災行政告知システム整備

防災行政告知シ

ステム整備完了
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

計
画 300人 300人 300人 300人 300人 300人 300人 300人 300人 300人 300人 300人

実
績

H25
300人

300人 300人 300人

計
画

実
績

1箇所 0箇所 0箇所 0箇所

（３）浸水による被害の軽減に関する学習

計
画 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施
(36回)

実施
(33回)

実施
(77回)

計
画

21回

実
績

21回

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 1回 1回

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 1回 1回

計
画 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回

実
績

実施 5回 3回 1回

計
画

作成推進

実
績

取組啓発 取組啓発

市町に対する情報提供

防災に関する人材の育成

防災マップの作成支援
住民自らが作成する防災

マップの作成支援

・平成２８年度
　「行政区別防災マップ」を活用し、避難
に関する正しい理解を目的とした出前
講座等を実施。
平成２９年度
　上記の実践の場として、８月に市民総
参加訓練を実施。
平成３０年度
　上記の取組を踏まえ、マイ防災マップ
の作成を推進。８月の市民総参加訓練
ではマイ防災マップに基づく避難訓練を
実施。

区長や防災委員を対象として、防災
に対する講演会等を実施

年１回
継続開催

年１回
継続開催

朝来市講演会等の実施

児童等を対象とした心肺蘇
生法の学習会等の実施

養父市
年１回

継続開催
年１回

継続開催

・（　　）書きは出前講座、防災ワーク
ショップの実施回数

コミュニティFM局と連携し
た情報発信

豊岡市 21回放送 21回放送

平成28年5月23日（北但大震災記念日）
～平成29年3月28日の間、「みんなの防
災」と銘打ち、21回にわたり、防災に特
化した10分間の番組を放送。（放送内
容を5分程度に短縮した内容を防災無
線でも再放送）

出前講座等の実施 豊岡市 継続実施 継続実施

自主防災組織交流大会の開催 県
年１回

５年で管内市
町を一巡

年１回
５年で管内市

町を一巡
事業期間H23～H27

屋外拡声子局の設置
屋外拡声子局を設置し、風
水害や津波災害時におけ

る避難誘導を強化
香美町 ４箇所 -

現地連絡員（スポッター）の
配置

養父市
300人

継続実施
300人

継続実施

フェニックス防災システム
による河川水位予測・氾濫

予測を市長等に提供
県 継続実施 継続実施

年数回
継続開催

豊岡市 359自治会 359自治会

出前講座等の実施 新温泉町
年数回

継続開催
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画

実
績

154
自治体

計
画

実
績

0
自治体

0
自治体

計
画

実
績

120
自治体

計
画

実
績

1
自治体

0
自治体

0
自治体

（４）浸水による被害の軽減するための体制の整備

計
画 37箇所

実
績

37箇所

計
画 5箇所

実
績

5箇所

計
画

実
績

計
画 結成

実
績

結成

計
画 結成

実
績

結成

計
画 結成

実
績

結成

（５）訓練の実施

計
画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実
績

実施 実施 実施 実施

防災組織の結成推進・活性
化

防災組織の結成

防災マップの作成支援
住民自らが作成する防災

マップの作成支援

避難施設等への案内板
等の整備

避難場所表示板、避難誘
導表示板の設置

津波避難ビルの避難対
策強化鍵ボックスの設置

避難行動要援護者の避
難支援者に対する公費
によるボランティア保険

加入促進

揺れを感知し自動で解錠
する津波避難所場所用鍵

ボックスの整備

避難行動要援護者の個別
支援計画策定を推進する
ため、避難支援者のボラン
ティア保険料を市が負担す

る。

豊岡市 - 1,500名

H26年防災士により朝来防災の会
を結成

自主防災組織への啓発
訓練の実施について啓発

を行なう。
豊岡市 継続実施 実施

朝来防災の会 － －

香美町

H28年に地域の防災士により五荘
防災士会を結成、地域との連携を
深めている。

５箇所

－

H29年度から実施する。（要援護者
500名×3名＝1,500名分）

・津波避難場所4カ所を新規指定
・津波避難場所誘導表示板等を33
箇所新設

・夜間・休日に指定津波避難場所で
ある学校等の施設に円滑に避難す
るために設置。

H24.10月、防災士により兵庫県防
災士会但馬エリア豊岡ブロックを結
成、行政や地域との連携を深めて
いる。

豊岡市 － －

五荘防災士会 － －

５箇所豊岡市

兵庫県防災士
会但馬エリア豊

岡ブロック
－

新温泉町 63自治体

－120自治体

63自治体

朝来市 159自治体 159自治体

養父市 154自治体 －
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 1回 1回

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

１回 １回 １回 1回

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 1回 1回

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 １回

計
画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

実
績

1回 1回 1回 1回

計
画 １回 １回 １回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回

実
績

1回 1回 1回 1回

計
画 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回 数回

実
績

実施 43回 40回 43回

（６）建物等の耐水化

計
画

実
績

計
画

実
績

計
画

実
績

建物等の耐水化

香住第一中学校 香美町 - -

公立香住病院 香美町 - -

豊岡市役所 豊岡市 - -

町総合防災訓練の実施

町、自主防災組織、消防団、
美方広域消防本部、警察、社
会福祉協議会、ガス協会が連
携し、全町民を参加対象とし

た訓練を実施

新温泉町、県民 １回/年 １回/年

自主防災組織における訓
練の実施

新温泉町、県民 数回/年 数回/年

総合防災訓練の実施

町、自主防災組織、消防団、
美方広域消防本部、美方警察
署、香住アマチュア無線クラブ
が連携し、町民も参加した訓

練を実施

香美町
自主防災組織

１回/年 １回/年

一斉避難訓練の実施

地域毎の防災訓練では、取組
みに温度差があったため、一
斉避難訓練を平成26年度より

実施

朝来市、市民 １回/年 １回/年

１回/2年 25機関、450名の参加を得た。

一斉避難訓練の実施
全市民を対象とした訓練を

平成24年から実施。
養父市 １回/年 １回/年

市民総参加訓練の実施

市、自主防災組織、消防団、
自衛隊、海上保安庁、警察
署、協定締結団体等が連携
し、市民も参加した訓練を実

施

総合防災訓練の実施 豊岡市 １回/2年

・平成28年度から夏休みの最終日
曜日の午前中を統一訓練日に設定
し、小中学生の参加を促したとこ
ろ、2,200名を越える参加を得た。
・29年度からは風水害想定と地震
想定を交互に行う。

１回/年１回/年豊岡市
全市民を対象とした訓練を

平成27年から実施。

台風23号メモリアル水防訓
練の実施

豊岡消防団、豊岡地域の自主
防災組織、豊岡総合高校生
徒、市、国交省、但馬県民局

豊岡市・国・県 1回/年 1回/年

・台風23号水害の被災経験を風化
させない取組として、豊岡消防団が
中心となり国、県、市、自治会が連
携し積み土嚢訓練等を実施。
・6機関、180名の参加を得た。

香住第１中学校

公立香住病院

豊岡市役所

豊岡市役所

公立香住病院

香住第１中学校
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

計
画

実
績

（７）浸水による被害からの早期生活再建

計
画 16% 16% 16%
実
績

15.6% 15.8% 15.7% 15.7%

計
画

実
績

16.5% 16.7% 16.6% 16.5%

計
画

実
績

16.5% 16.5% 16.3% 16.5%

計
画

実
績

12.8% 13.4% 13.3% 13.2%

計
画

実
績

15.5% 15.4% 15.5% 15.5%

計
画

実
績

15.5% 15.4% 15.5% 15.6%

計
画
実
績

34 6 0 2

計
画
実
績

22 2 6 3

計
画
実
績

17 2 2 10

計
画
実
績

12 1 5 1

計
画
実
績

18 1 4 3

兵庫県行政書士会、全但バス株式会社（い
ずれも但馬３市２町との協定）

応援体制の確立

市と民間事業者等との間で
の災害時応援協定等の締

結

町と民間事業者等との間で
の災害時応援協定等の締

結

香美町 - -

新温泉町 - -

朝来市 - -

養父市 - -

- -
管内全体の数値のため、計画地域内の加入
率とは異なる。

豊岡市 - -

共済制度の加入促進 フェニックス共済

香美町

新温泉町

- -
管内全体の数値のため、計画地域内の加入
率とは異なる。

管内全体の数値のため、計画地域内の加入
率とは異なる。

- -

共済制度の加入促進 フェニックス共済

朝来市

管内全体の数値のため、計画地域内の加入
率とは異なる。

管内全体の数値のため、計画地域内の加入
率とは異なる。

--養父市

豊岡市 - -

但馬県民局
加入率16％

（達成後は目標
を再設定）

管内全体の数値のため、計画地域内の加入
率とは異なる。

加入率16％
（達成後は目標

を再設定）

指定耐水施設の指定 県 - -
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

２　流域対策

計
画

実
績

計
画

実
績

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

モデル地区：豊岡市街地地区

期間［黒字：計画、赤字：実績］

［敷地面積］19,787m2
［駐車場］289台

豊岡総合高校 校庭貯留 県 1校 1校

豊岡総合庁舎
駐車場地下貯留、

駐車場透水性舗装等
県・

豊岡市

地下貯留
約1,800m3、

透水性舗装等

地下貯留
約1,800m3、

透水性舗装等

（耐震工事）

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）

地下貯留

検討
概略設計

詳細設計 地下貯留

工事

地下貯留

検討
概略設計

詳細設計 校庭貯留

工事

校庭貯留

完了

詳細設計

詳細設計

着手 校庭貯留

工事
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

計
画

実
績

樋門
N=1基

２　流域対策
計
画 4.2ha 4.2ha 4.2ha
実
績

4.2ha 4.2ha 4.2ha

計
画 34戸 10戸 5戸
実
績

34戸 10戸 5戸

計
画
実
績

３　減災対策
計
画 ５基
実
績

５基

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

モデル地区：養父市八鹿町宿南地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

水田貯留 堰板配布・設置啓発 県・養父市・県民 4.2ha 4.2ha

(一)円山川
〔宿南地区〕

青山川樋門 県 樋門１基 樋門１基

当面は実施予定なし

49戸49戸養父市

- -

H26～Ｈ28宿南地区のみ
Ｈ29～市内全域

設置費助成各戸貯留

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

養父市

今後、状況を見ながら建築規制等
についても検討予定

計画的な土地利用の検討
被災水位標識設置

N=５基
養父市 ５基 ５基

（完了）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策
計
画
実
績

測量 設計 調査

２　流域対策
計
画
実
績

５件 ０件 ０件

計
画 4,738m3

実
績

4,738m3

計
画 1,200m3

実
績

1,200m3

計
画 ９戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸 １戸/年

実
績

９戸 ０戸 ０戸 1戸

計
画 1.3ha 1.3ha 1.3ha 1.3ha 1.3ha

実
績

1.3ha 1.3ha

３　減災対策
計
画
実
績
計
画
実
績
計
画 1
実
績

1

計
画
実
績
計
画
実
績

但馬（円山川等）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（計画と実施状況）

モデル地区：香住谷川地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
備考

期間［黒字：計画、赤字：実績］

学校 中学校 香美町 １校 -

開発指導による雨水貯留
浸透施設の設置

森谷川流域で500㎡以上の
開発に対し、調整地の設置

を指導
香美町 - -

森谷川流域浸水対策指導要綱を策
定

L=1,100m(二)香住谷川
〔香美町香住区香住　他〕

河川改修
護岸、橋梁　他

県 L=1,100m

[地上の調整池]来庁者用駐車場及
び庁用車用駐車場

[地下の貯留槽]来庁者用駐車場の
地下に埋設

町庁舎
駐車場地下貯留

駐車場貯留
香美町 １箇所 -

10戸19戸香美町
助成額（上限）：浄化槽の

転用10万円、雨水貯留タン
ク及び浸透マス設置５万円

各戸貯留

水田 堰板配布・設置啓発 1.3ha 1.3ha

建物等の耐水化 香住第一中学校 香美町 １箇所 １箇所

県・香美町・県民

--香美町公立香住病院建物等の耐水化

水田放棄地対策助成制度

屋外拡声子局の設置

--

-香美町

香美町

香美町 １箇所 -

-
山手若松線

箇所：香住病院～香住市街地線
延長：200m、幅員：7.5(全11)m

防災道路の整備

事業費は全体事業費

H12完了

未定

香住第１中学校

公立香住病院

公立香住病院

香住第１中学校
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但馬地域対象河川 （別表）

種別 水　系 備　考 種別 水　系 備　考
（一） 円山川 円山川 水位周知河川 （一） 円山川 石和川

気比川 糸井川
気比川北流 内海川

桃島川 和田山川
飯谷川 東河川
大谿川 玉置川
来日川 与布土川
下鶴井川 坂根川
奈佐川 水位周知河川 粟鹿川

大浜川 磯部川
岩井川 柴川
宮井川 三保川
目坂川 西谷川

金剛寺川 迫間川
六方川 黒川

鎌谷川 安井川
下の宮川 大路川
馬路川 伊由谷川
穴見川 多々良木川
嶋川 見才谷川
田多地川 倉谷川

戸牧川 能見谷川
大磯川 神子畑川

出 石 川 水位周知河川 八代川
三木川 佐中川

大谷川 田路川
小野川放水路 （二） 竹野川 竹野川 水位周知河川

袴狭川 芦谷川
入佐川 小丸川

菅川 大谷川
谷山川 木谷川
谷山川放水路 三椒川
奥山川 須野谷川
畑川 桑野本川
奥矢根川 （二） 須井川 須井川
河本川 （二） 安木川 安木川

西谷川 （二） 佐津川 佐津川 水位周知河川
太田川 土生川

唐川川 （二） 上計川 上計川
赤花川 （二） 香住谷川 香住谷川

横谷川 （二） 矢田川 矢田川 水位周知河川
北谷川 美の谷川

坂野川 守柄川
佐々木川 大谷川
般若川 小原川
矢川 山田川
薬王寺川 湯舟川 水位周知河川

八代川 昆陽川
八代川放水路 谷入川

稲葉川 水位周知河川 作山川
久斗川 大谷川
知見川 熊波川
阿瀬川 久須部川

観音寺川 （二） 長谷川 長谷川
田ノ口川 （二） 西川 西川
若林川 （二） 岸田川 岸田川 水位周知河川

大岡川 田井川
山田川 味原川

三谷川 味原川放水路
浅間川 三谷川
大江川 久斗川 水位周知河川

岩崎川 久谷川
八木川 水位周知河川 和田川

小佐川 田君川
八木谷川 熊谷川
出合川 春来川

大屋川 水位周知河川 稲負谷川
上箇川 照来川
建屋川 水位周知河川 中辻川

畑川 三倉谷川
明延川 （二） 大栃川 大栃川 水位周知河川

米地川 （二） 結川 結川

高中川

河　川 河　川

計 145河川


