
調査機器取付箇所一覧
取付箇所 住所 取付台数 取付時期

新温泉土木事務所 美方郡新温泉町芦屋522-4 4台 11月中旬
豊岡土木事務所 豊岡市幸町7-11 5台 11月下旬
養父土木事務所 八鹿町下綱場320 4台 12月上旬
龍野土木事務所・宍粟事業所 龍野町富永1311-3・宍粟市山崎町庄能400 龍野土木事務所（2台）宍粟事業所（3台） 12月中旬
丹波土木事務所 丹波市柏原町柏原688 6台 12月下旬
加東土木事務所 加東市社1075-2 6台 1月上旬
多可事業所 多可郡多可町中区中村町168-1 2台 1月中旬
姫路土木事務所 姫路市北条1丁目98 4台 1月下旬
福崎事業所 神崎郡福崎町西田原1994-4 3台 2月上旬
光都土木事務所 赤穂郡上郡町光都2丁目25 5台 2月中旬
加古川土木事務所 加古川市加古川町寺家町天神木97番地1 6台 2月下旬
宝塚土木事務所・三田事業所 宝塚市旭町2丁目4-15・三田市天神1丁目10-14 宝塚土木事務所（３台）三田事業所（２台） 3月上旬
西宮土木事務所 西宮市櫨塚町2-28 4台 3月中旬
洲本土木事務所 洲本市塩屋2丁目4-5 5台 3月下旬
※取り付け期間は各土木事務所1週間とし、月曜日の道路パトロール開始前に取り付けを行い、金曜日の道路パトロール終了時に回収する。
　取り付けに時間を要する場合や、月曜日及び金曜日が祝日の場合は、監督員と協議のうえ別日に取り付け、回収する。
　天候等の影響により期間や調査順に変更が生じるものとする。


