
全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

１ 河川下水道対策

河川対策
加古川 高砂・尾上地区

(-0.2k～2.8k)
掘削、築堤

国 L=3,300m 掘削

掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業促進 9
10

続き

古新地区
(2.8k～3.8k)
掘削

国 L=1,000m ―

―

加古川水系河川整備計画に基づき事業促進 10
11

続き

平荘地区
(3.8k～6.2k)
掘削、堰改築

国 L=2,400m 掘削

掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業促進 11
12

続き

平荘地区
(6.2k～9.8k)
掘削

国 L=3,600m 掘削

掘削

加古川水系河川整備計画に基づき事業促進 12
13

続き

別府川
L=1,270m L=140m

JR橋梁 JR橋梁 護岸工
L=1130m
JR橋梁

L=140m
JR橋梁

水田川
L=950m L=170

分水路 分水路
L=780m

喜瀬川
L=940m L=890m

護岸
L=50m
護床

A=2400m2
根継

L=80m

L=13,300m L=450m

護岸
L=9548m
橋梁架替

N=7橋
橋梁補強

N=4橋
井堰

N=5基

松村川 高砂市曽根町（河口）
～高砂市松陽1丁目
（曽根38号橋）
河床掘削、護岸整備、
橋梁架替　他 高砂市 L=2,300m L=2,300m 1436.0

1436

R16完了予定 30
83

続き

松村川 高砂市曽根町
高潮対策事業
排水機場、水門、
防潮堤　他

高砂市 1箇所 1箇所
排水機場
水門工

排水機場
水門工

R13完了予定 31
84

続き

63
続き

66
続き

72
続き

73
続き

加古川市加古川町美乃利～加古川市
神野町西之山
河道改修

県
（加古川土木）

護岸工L=1130m
JR橋梁

インフラ整備プログラム
　前期（R6～10）：継続、完了

24

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

法華山谷川 高砂市荒井町千鳥～
加古川市志方町畑
河道改修

県
（加古川土木）

護岸L=9548m
橋梁架替N=7橋
橋梁補強N=4橋

井堰N=5基

L=450m

27

加古郡播磨町北本荘～加古川市平岡
町中野
河道改修

県
（加古川土木）

護岸L=780m

JR山陽本線橋梁直上流～新川池余水
吐下流
河道改修

県
（加古川土木）

護岸L=50m
護床A=2400m2

根継L=80m

インフラ整備プログラム
　前期（R6～10）：継続、完了

L=170m
分水路 インフラ整備プログラム

　前期（R6～10）：継続
　後期（R11～15）：継続

25

L=890m

インフラ整備プログラム
　前期（R6～10）：継続
　後期（R11～15）：継続、完了

26

（実施計画）

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

河川改修

曽根33号橋架替

河床掘削

継続

防潮堤継続 旧排⽔機場取
壊し

1
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

１ 河川下水道対策

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

下水道対策
加古川市 42.0mm/hr

（加古川流域関連公共下水道(合流)）

44.0mm/hr
（加古川流域関連公共下水道(分流)）

対応整備

加古川市
（流域面積）

3,461ha
L=2,384m 1,729ha 累計

1,729
1,729

ha

累計
1,730

ha

累計
1,736

ha

累計
1,749

ha

累計
1,761

ha

累計
1,764

ha

累計
1,788

ha

累計
1,795

ha

累計
1,800

ha

累計
1,805

ha

累計
1,810

ha

別府川第9排水区浸水対策　L=860m 42
97

続き

高砂市 42.6mm/hr
（加古川流域関連公共下水道）
42.6mm/hr
（単独公共下水道）
対応整備

高砂市

（流域面積）
1,400ha

（幹線延長）
L=40,150m

L=1,122m 4148.0

4148

浸水被害の軽減（長期） 43
98

続き

高砂市

既設ポンプ場ポンプ更新 高砂市 更新　１箇所 更新　１箇所

ポンプ場２箇所
新設完了

ポンプ場１箇所
更新完了

増設２箇所完了
ポンプ場増設１基完了

ポンプ場
２箇所

新設完了
ポンプ場
１箇所

更新完了
増設２箇所

完了
ポンプ場
増設１基

完了

44
99

続き

稲美町

49.9mm/hr
対応整備

稲美町

（流域面積）
317ha

（幹線延長）
L=7,925m

Ｌ＝660ｍ 360.4

360.4 274m

曇川排水区雨水施設築造事業
R2～R6　　Ｌ＝274ｍ 45

100
続き

播磨町
ポンプ場整備
45.0mm/hr
対応整備

播磨町

ポンプ場2箇所
（流域面積）

528ha
（幹線延長）
L=11,650m

ポンプ場1箇所
新設

ポンプ場1箇所更新
L=350.6ｍ ポンプ場

1箇所更新
完了
1箇所

新設 継続
L= 350.6m

142 190
喜瀬川左岸第1排水区浜田雨水ポンプ場
古宮第5雨水幹線 46

101
続き

※河川対策(県)の計画期間は、インフラ整備プログラムの着手・完了時期（前期、後期）を明示したものであり、着手・完了年度を明示するものではありません。
　今後、事業化にあわせて着手・完了年度を明示していきます。

継続

継続

継続

継続

ポンプ場1箇所新設

継続
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

２ 流域対策

(1)調整池の設置及び保全

重要調整池の設置 1ha以上の開発に対し、重要調整池を設置 開発者 - -
丹波 1件
加東 40件
加古川 6件

丹波 1件
加東 40件
加古川 6件

所定の開発に対し、
重要調整池設置率100％を遵守する。 1

1
続き

調整池の維持管理
雨水流出抑制機能を
維持するための浚渫

加古川市 3箇所 1箇所 24箇所(件)
24箇所

(件)

必要に応じて浚渫等を実施する。 2
2

続き

(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留要領の確保及びため池の安全管理と推移低下による雨水貯留容量の確保

ため池
（事前放流）
（雨水貯留浸透）

事前放流設備の整備等

県
(神戸土地改良

阪神農林
加古川流域土地改良

篠山土地改良)

169箇所

169
箇所

5
真南条宮ノ

奥池
水谷新池
大内池
浜谷池
山谷池

3
フレ谷池
八王寺池
山南大池

2
平穏池

萩原下池

4
汁谷池
大池

小谷池
多田野池

3
奥谷池

萩原上池
千代田池

1
水阪上池

2
東谷池
大野池

1
鍋塚池

・出典：農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2025、インフラ整備
プログラム、農業農村整備事業管理計画
・事業名：農村地域防災減災事業など
・事前放流機能の整備…ため池改修時に
あわせて、ため池栓や洪水吐の切り欠き
を新設することで、低水位管理が容易にな
り、洪水調節容量の確保が促進される。
※ため池栓…取水施設・洪水吐とは別に
設置し、事前に開放することで貯水を抑制

7
7

続き

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 加古川市 30箇所 - 30

30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令和5年度時点で当初地元要望のあったため池
は施工済み。
随時、要望があれば実施する。

15
13

続き

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 高砂市 18箇所 18箇所 18

18

16
14

続き

ため池 洪水吐切下、事前放流施設の整備 稲美町 - - 27

27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H19～H25
満溜池　他 17

15
続き

ため池 治水活用に関する普及啓発 加古川市 継続実施 継続実施
1～8回/年

(～H26,R2,R3は0回) 1～8回/年
(～H26,R2,
R3は0回)

1～8 1～8 1～8 1～8 1～8 1～8 1～8 1～8 1～8 1～8

ため池協議会連絡会でため池管理の講習を実
施。
改修時の技術的助言・指導
管理者への適正管理依頼等

28
26

続き

ため池 治水活用に関する普及啓発 高砂市 継続実施 継続実施 1～2回/年
1～2
回/年 １回 1回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回

改修時の技術的助言・指導
管理者への適正管理依頼（ため池協議会） 29

27
続き

ため池 治水活用に関する普及啓発 稲美町 継続実施 継続実施
1～2回/年

(H26,H27,R2,R3は0回) 1～2回/年
(H26,H27,

R2,R3は0回)

1回 1回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回
改修時の技術的助言・指導
H19～H25年度で７回
満溜池等

30
28

続き

ため池 治水活用に関する普及啓発 播磨町 継続実施 継続実施
1回/年

(～H26は0回) 1回/年
(～H26
は0回) 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回

管理者への適正管理依頼 31
29

続き

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位下げ
の依頼

県 継続実施 継続実施 －

－

32
30

続き

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位下げ
の依頼

加古川市 継続実施 継続実施
1～3回/年

(～H26は0回) 1～3回/年
(～H26は

0回)

1～2 1～2 1～2 1～2 1～2 1～2 1～2 1～2 1～2 1～2
ため池管理者(95団体)に対し、点検・事前放流
の依頼文書を送付 43

41
続き

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位下げ
の依頼

高砂市 継続実施 継続実施
1～5回/年

(～H25,R2は0回)
1～5
回/年

(～H25,
R2は
0回)

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

１回
（10団体）

44
42

続き

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位下げ
の依頼

稲美町 継続実施 継続実施
1～5回/年

(R2,R3は0回) 1～5回/年
(R2,R3は

0回)

３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 45
43

続き

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

２ 流域対策

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留要領の確保及びため池の安全管理と推移低下による雨水貯留容量の確保

ため池
台風接近時の管理者等への事前水位下げ
の依頼

播磨町 継続実施 継続実施
1～3回/年

(H30～R3は0回) 1～3回/年
(H30～R3は

0回)

1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 46
44

続き

田んぼダム セキ板配布・設置啓発 地元・県・市 継続実施 継続実施 2890ha

2890
ha

【篠山土地改良】
・多面的機能支払交付金制度を活用した、「田
んぼダム」取り組み啓発を行う。

【丹波篠山市】 農都整備課
【丹波市】 農林振興課
・多面的機能支払交付金制度を活用し、各市に
おいて「水田貯留機能強化計画」を制定し、「田
んぼダム」を推進するための方策等を示すこと
で、更なる取組拡大を促進する。
　※水田貯留機能強化計画…丹波市全域、丹
波篠山市全域で策定済
・多面的機能支払交付金活動組織による田ん
ぼダムの取り組み
　※水田の貯留機能向上活動、または水田の
雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を実施した
活動組織
・多面的機能支払交付金の説明会において、
「田んぼダム」への取り組み啓発を行う。

48
45

続き

県立学校 校庭貯留 県 33校 氷上西完成

氷上西
完成

49
46

続き

市立学校 市立学校校庭貯留 高砂市 - - 455

455

（参考）
市内公立学校数　17校（流域圏内） 55

53
続き

公共施設
公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸
透施設の整備を推進

加古川市 - -

貯留槽(240m3)
ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ(約800㎡)

貯留タンク設置
(公民館12箇所）

中央市民病院貯留槽 約800m3
日岡山公園調整池 1,700ｍ3
給食センター調整池 293ｍ3t

貯留槽(240m3)

ｸﾞﾗｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

(約800㎡)

貯留タンク

設置

(公民館

12箇所）

中央市民病院

貯留槽

約800m3

日岡山公園調

整池

1,700ｍ3

給食センター

調整池

293ｍ3t

新築改築時には貯留施設や浸透施設の整備計画を検討 65
64

続き

公共施設
公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸
透施設の整備を推進

高砂市 1箇所 1箇所

ﾀﾝｸ設置7基、
透水性舗装2025㎡

貯留槽174m3
浸透枡

ﾀﾝｸ設置
7基、

透水性舗装
2025㎡
貯留槽
174m3
浸透枡

（H28～）公共施設の新築・改築時に貯留施設
や浸透施設の整備を推進
（実績）

H26ユーアイ福祉交流センタ透水性舗装1319㎡
H27市立図書館雨水貯留槽4m3透水性舗装706㎡
H28中筋市営住宅雨水貯留タンク設置(150ℓ×2箇所）
H30伊保こども園雨水貯留タンク設置（80ℓ×1箇所）
R1曽根こども園雨水貯留タンク設置（80ℓ×1箇所）
R1給食センター雨水貯留槽170m3
R3新庁舎雨水貯留タンク設置1000ℓ浸透枡

66
65

続き

公共施設
公共施設の新築・改築時に貯留施設や浸
透施設の整備を推進

播磨町 2箇所 2箇所
透水性舗装3053㎡

(あえのはま広場 透水性舗装566㎡)
(防災公園 透水性舗装620㎡)

(望海公園 透水性舗装1867ｍ2)
透水性
舗装

3053㎡

令和9年度(仮称)大池東公園工事予定
(計画中により詳細未定) 67

66
続き

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県管理道路における
歩道の透水性舗装

県
（加古川土木）

歩道の透水性
舗装

歩道の透水性
舗装

4.4km
(舗装修繕時に検討)

4.4km
0.2㎞ 0.3㎞ 0㎞ 0.1㎞ 0.3㎞

実績：各時点の道路台帳（区域変更にかかる）
より算出 70

69
続き継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

4



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

２ 流域対策

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(2)土地等の雨水貯留浸透機能の確保、(3)貯水施設の雨水貯留容量の確保、(4)ダムの雨水貯留要領の確保及びため池の安全管理と推移低下による雨水貯留容量の確保

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

加古川市 － － 16948㎡
16948

㎡

新たな歩道を整備、改築時は全て透水性舗装を
施す。

73
71

続き

市管理道路における
歩道の透水性舗装

市管理道路における
歩道の透水性舗装

播磨町 － － 4158㎡

4158㎡

令和９年度（仮称）大池東道路新設工事施工予
定 74

72
続き

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 加古川市 50件/年 250件/５年 269件/9年
269件
/9年

 
50

 
50 50 50 50 50 50 50 50 50

80
77

続き

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 高砂市 20件/年 20件/年
17件/年

(138件/8年) 17件/年
(138件
/8年)

81
78

続き

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 稲美町 70件 35件/5年
4件/年

(44件/10年) 4件/年
(44件/
10年)

平成25年～　8基×5年＝40基 82
79

続き

各戸貯留 雨水貯留タンク設置費助成 播磨町 10件/年 10件/年
5件/年

(38件/8年)
5件/年

(38件/8年)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83
80

続き

(5)ポンプ運転施設との調整

ポンプ運転施設との調整 － 86
81

続き

(6)遊水機能の維持

遊水機能の維持 － 87
82

続き

(7)森林の整備および保全

災害に強い森づくり 災害緩衝林の造成　等
県

(加古川農林水産振
興事務所)

175ha
175
ha

89
84

続き

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

5



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

３ 減災対策

(1)浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握

浸水想定区域の作成・公
表

国
- - 公表済

公表済

公表済 1
1

続き

ハザードマップの作成・周
知

加古川市 継続実施 継続実施
総合防災マップ更新全戸配布

かこナビ掲載 総合防災
マップ更新
全戸配布
かこナビ

掲載

H27公開型地図サービス「かこナビ」に掲載 16
13

続き

ハザードマップの作成・周
知

高砂市
出前講座

年50回実施
出前講座

年50回実施
44回/年

(483回/11年) 44回/年
(483回
/11年)

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

H26:更新・全戸配布
R2更新、R３．４全戸配布
出前講座の実施により活用方法を周知

17
14

続き

ハザードマップの作成・周
知

稲美町 継続実施 継続実施 H21,H29全戸配布
H21,H29
全戸配布

H21：全戸配布
H29：全戸配布 18

15
続き

ハザードマップの作成・周
知

播磨町 継続実施 継続実施
更新及び全戸配布

WEBﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの更新
出前講座による周知

更新及び全
戸配布

WEBﾊｻﾞｰﾄﾞ
ﾏｯﾌﾟの
更新

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

出前講座に
よる周知

H27：更新及び全戸配布
出前講座等の実施により活用方法を周知 19

16
続き

ハザードマップの更新 加古川市 1回 1回
4

(R2,R3,R4,R5)
4

(R2,R3,
R4,R5)

更新 更新 概ね5年毎に更新 28
25

続き

ハザードマップの更新 避難情報の変更があった場合に修正 高砂市 3回 3回
3

(H26,R1,R2) 3
(H26,R1,

R2)

H26:更新・全戸配布
R2更新、R３．４全戸配布 29

26
続き

ハザードマップの更新 稲美町 1回 1回
1

(R2) 1
(R2)

ため池、河川のハザードマップを集約した防災
マップを作成 30

27
続き

ハザードマップの更新 播磨町 1回 1回
3

(H27,R2,R3) 3
(H27,R2,

R3)

ハザードマップを刷新した洪水ハザードマップを
作成 31

28
続き

災害を伝える
想定浸水深等を記した標識
(まるごとまちごとハザードマップ)の設置

国
各自治体

- - 124

124
7

(加古川市)

丹波市：浸水深が5.0m以上の区域を中心に地
元と表示設置を協議予定
多可町：「土砂災害わが家の避難マップ」
加古川市：R6施行中（7カ所）

35
29

続き

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

雨量・水位情報
リアルタイム観測情報や河川監視画像
の配信

国 継続実施 継続実施 HPで公開中
HPで公開

中

HPで公開中 36
30

続き

雨量・水位情報
リアルタイム観測情報や河川監視画像
の配信

県 継続実施 継続実施 HPで公開中
HPで公開

中

HPで公開中 37
31

続き

避難の目安となる
水位表示板の設置

加古川８箇所 国 - - 8

8

加古川左岸30.8kp　加東市貝原地先他 38
32

続き

ひょうご防災ネット
災害情報、避難情報、気象情報等の配
信

県 継続実施 継続実施 ・登録者メール配信中
・登録者メール

配信中

39
36

続き

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

6



全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

３ 減災対策

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(2）浸水による被害の発生に係る情報の伝達

防災情報の発信
（防災ネットかこがわ）

加古川市 継続実施 継続実施

・登録者メール配信中
・HPに台風、避難所開設、被
害、通行規制などの緊急情報

を掲載

・登録者メール
配信中

・HPに台風、
避難所開設、
被害、通行規
制などの緊急
情報を掲載

・登録者メール配信中
・HPに台風、避難所開設、被害、通行規制など
の緊急情報を掲載

51
48

続き

防災情報の発信
（防災ネットたかさご）

高砂市 継続実施 16,000件 23780

23,780

※令和２年度からは防災ネットスマートフォンア
プリの登録数が含まれている 52

49
続き

防災情報の発信
（いなみ安心ネット）

稲美町 継続実施 継続実施
・H28防災情報無線の再整備

・登録者メール配信中

・H28防災
情報無線の

再整備
・登録者
メール
配信中

・H28防災情報無線の再整備
・登録者メール配信中 53

50
続き

防災情報の発信
（防災安心ネットはりま）

播磨町 継続実施 継続実施

・防災行政無線稼働中
・登録者メール配信中

・テレドーム運用
→telmio運用中

・防災行政
無線稼働中

・登録者メール
配信中

・テレドーム
運用

→telmio
運用中

・防災行政無線稼働中
・登録者メール配信中
・テレドーム運用telmio運用中

54
51

続き

緊急速報メール 市町 - - 運用中

運用中

55
52

続き

河川氾濫予測システム 県 継続実施 継続実施
フェニックス防災システムに

より市町等に配信中 フェニックス防
災システムに
より市町等に

配信中

56
53

続き

道路アンダーパス部の
浸水情報

国・県・市町 - - ―

―

57
54

続き

洪水予報 国 継続実施 継続実施
加古川上流（板波）及び加

古川下流（国包）おける運用
継続

加古川上流
（板波）及び加
古川下流（国

包）おける運用
継続

加古川上流（板波）及び加古川下流（国包）おけ
る運用継続 58

55
続き

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダーに関する広報 加古川市 継続実施 継続実施 36人

36人

H28年度より防災士育成事業補助金を実施継
続中
H29年度より防災士学習会開催

73
73

続き

防災リーダーの育成
自主防災組織の活動
（防災リーダー高砂）

高砂市 継続実施 継続実施 ―

―

74
74

続き

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダーに関する広報 稲美町 継続実施 継続実施 ―

―

75
75

続き

防災リーダーの育成 ひょうご防災リーダー講座開催 播磨町 継続実施 継続実施 8人

8人

ひょうご防災リーダー講座を受講して防災士資
格試験に合格した者に補助　2万円/人 76

76
続き

マイ避難カード作成支援
出前講座にて、マイ避難カード作成支
援を行う

高砂市 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 追加 77 新規

継続

継続

新規で記載

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

３ 減災対策

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(3)浸水による被害の軽減に関する学習

手作り防災マップの作成
支援

国 - - 13

13

継続支援 79
77

続き

手作り防災マップの作成
支援

加古川市 279地区 - 6

6

未作成自治会への働きかけ
（参考）全地区数279 88

86
続き

学校カリキュラムとの連携 作成した模型の活用や維持管理 県 3

3

89
88

続き

(4)浸水による被害軽減のための体制整備

水防活動等への支援
自主防災組織への資機材、備品の購
入補助

加古川市 継続実施 継続実施 302組織
302
組織

購入補助により組織の充実を図る 98
96

続き

水防活動等への支援
自主防災組織への資機材、備品の購
入補助

高砂市 継続実施 継続実施 102組織
102
組織

99
97

続き

他市町、民間事業者等と
の協定締結

河川災害応急復旧業務に関する協定 国 随時締結 随時締結 H27・H28に1回

H27・H28
に1回

国：姫路河川国道事務所、兵庫県建設業協会
加印支部、北播磨支部長の３者協定 115

121
続き

凡例：
（市）他市町
（公）公共機関(NTT等)
（民）民間企業・団体 応急、復旧活動の応援協定等 加古川市 随時締結 随時締結 78（市12）（公10）（民56） 78

（市12）
（公10）
（民56）

左記の実績は累計
随時締結 127

133
続き

民間事業者との協定等 高砂市 随時締結 随時締結 45
52
45

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

協定締結を推進するとともに連携強化を図り、
災害対応能力の向上を図る。 128

134
続き

支援物資等供給協定等 稲美町 随時締結 随時締結 16

16 3

・随時締結
129

135
続き

災害時における支援協定等 播磨町 随時締結 随時締結 41（公19）（民22） 41
（公19）
（民22）

随時締結 130
136
続き

(5)訓練の実施

加古川洪水予報連絡協議
会および水防協議会

国 継続開催 継続開催 1回/年

1回/年

継続開催
出水期前、年１回開催 137

137
続き

水防連絡会の実施 県 継続開催 継続開催 継続開催

継続開催

継続開催 138
138
続き

訓練実施
消防機関対象の水防訓練
（年１回）

加古川市 継続開催 継続開催
8～15回/年

(R2,R3は中止)
8～15
回/年
(R2,R3
は中止)

継続実施 150
150
続き

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続
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全体 うち計画期間内 ～R5実績 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

３ 減災対策

新NO旧NO

東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート（下流域 抜粋）

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量
判定

期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

(5)訓練の実施

訓練実施 自主防災組織の水防訓練 加古川市 継続開催 継続開催
1～7回/年

(R2,R3は中止)
1～7
回/年
(R2,R3
は中止)

継続実施 151
151
続き

訓練実施 市主催の水防訓練（毎年） 高砂市 継続開催 継続開催
505人/年

(4543人/9年)
(R2,R3は0)

500
505人/年
(4543人
/9年)

(R2,R3は0)

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
多様な主体の参加を促進し、防災技能の普及
を図る。 152

152
続き

訓練実施 消防団等と連携した水防訓練（毎年） 稲美町 継続開催 継続開催
1回/年

(R2～R4は中止) 1
1回/年
(R2～R4
は中止)

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回
継続実施
１年に１回実施 153

153
続き

訓練実施 自主防災組織対象の水防訓練 播磨町 継続開催 継続開催
1回/年

(R2～R4は中止) 1回/年
(R2～R4は

中止)

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回
継続実施
１年に１回実施 154

154
続き

(7)浸水による被害からの早期の生活の再建

フェニックス共済 加入促進 東播磨県民局 - - 11.4%

11.4%

管内全体の数値のため、計画地域内の加入率
とは異なる。 158

160
続き

フェニックス共済 加入促進 加古川市 - - 12.3%

12.3%

管内全体の数値のため、計画地域内の加入率
とは異なる。 171

173
続き

フェニックス共済 加入促進 高砂市 - - 13.7%

13.7%

管内全体の数値のため、計画地域内の加入率
とは異なる。 172

174
続き

フェニックス共済 加入促進 稲美町 - - 12.1%

12.1%

管内全体の数値のため、計画地域内の加入率
とは異なる。 173

175
続き

フェニックス共済 加入促進 播磨町 - - 14.1%

14.1%

管内全体の数値のため、計画地域内の加入率
とは異なる。 174

176
続き

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続
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